

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának**  
**2018. évi**  
**KÖZBESZERZÉSI TERVE**

**Építési beruházás**

<b>1.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Vállalkozási szerződés köztemetők ravatalozó épületeihez előtetők építésére</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	Alsóvárosi temető előtető építése könnyű szerkezetből. Támogatási összeg: 40.000.000 Ft.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § meghívásos
	Beszerezés forrása	Saját forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2018. IV. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	III. n.é.
	Beszerezésért felelős	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság / Közbeszerzési Osztály
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>2.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Vállalkozási szerződés forgalomirányító berendezések korszerűsítésére, felújítására, üzemeltetésére</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	14 db jelzőlámpás csomópont korszerűsítése. Új vezérlő telepítése, jelzőlámpák ledesítése.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § meghívásos
	Beszerezés forrása	Saját forrás
	Beszerezés tervezett indítása	2018. IV. n. é.

	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	III.n.é.
	Beszerczésért felelős	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság / Közbeszerzési Osztály
	Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>3.</b>	<b>Beszerczés tárgya</b>	<b>Szekszárdi Ipari Parkban légvezetékek kiváltás és optikai kábel kiváltás</b>
	Beszerczés tervezett mennyisége	Légkábel kiváltása: A Szekszárdi Ipari Park területén ipari beépítést tervezünk, ezért az érintett területeken a légvezetékes hálózati szakaszokat (a Tolna III. nev. és Sióagárd nev. 22kV-os légvezetékek) korszerűbb földkábeles hálózattal szeretnénk kiváltani kb. 470 illetve 540 méter nyomvonalhosszban.  Optikai kábel kiváltás: A kiváltandó optikai kábel a Szekszárd-Sióagárd KÖF gerincvezeték oszlopain halad a 120/20kV-os állomásba. A légkábel kiváltása miatt a KÖF hálózati oszlopain lévő optikai kábelt is földre kell fektetni az É11 és É14-es oszlopok között.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 19.§ (4) bekezdése alkalmazásával a Kbt. 115.§ Nyílt
	Beszerczés forrása	TOP-6.1.1-16 pályázati forrás
	Beszerczés tervezett indítása	2018. IV. n. é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV.n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Közbeszerzési Osztály
	Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>4.</b>	<b>Beszerczés tárgya</b>	<b>Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése</b>

	Beszerezés tervezett mennyisége	5.170 m2 alapterületű iskolaépület energetikai felújítása hőszigetelés, nyílászáró cseréje 1.200 m2 összfelületen, teljes csőhálózat cseréje, épületfelügyeleti rendszer kialakítása, villamos kiserőmű kialakítása, energiatakarékos világítótestek elhelyezése, 6x2,3 m2 abszorber-felületű napkollektor rendszer elhelyezése
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész 81.§ szerinti Nyílt
	Beszerezés forrása	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása	2018. III. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	szeptember
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV.n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /Közbeszerzési Osztály
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>5.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 pályázat keretében Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítését célzó beruházás kivitelezési feladatai</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 89. szám 4930/11 hrsz. alatti Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése nem építési engedély köteles építési munkáinak kivitelezése a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében a kivitelezési tervdokumentáció szerint.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt (hirdetményvel induló)
	Beszerezés forrása	TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása	2018. I. n. é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.

	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	I. n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /Közbeszerzési Osztály
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>6.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>TOP-6.4.1-16-SE1-2016-00001 pályázat keretében Fenntartható városi közlekedés című pályázat beruházás kivitelezési feladatai</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése keretében a város területén számos helyszínen történnek beavatkozások. A nagyobb közúti forgalom mellett épített vagy jelölt kerékpáros infrastruktúra elemek kialakítása szükséges, melyek révén kedvezőbb helyzetbe kerül a kerékpáros forgalom. Ezen eszközökkel általában az országos utak valamint a városi forgalmi és gyűjtő utak menti kerékpározás biztosítható. A Déli városrészen kialakított kerékpárútnak megfelelően az Északi városrész fejlesztése 6 km szakaszon történik. A vonalas és csomóponti fejlesztésekhez kapcsolódóan egyéb kerékpáros fejlesztési eszközök is telepítésre kerülnek (kerékpártámaszok, közterületi biciklipumpák, önkiszolgáló szervizpont, kerékpáros forgalomszámláló és kijelző berendezés).
	Irányadó eljárásrend:	uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész 81.§ szerinti Nyílt
	Beszerezés forrása	TOP-6.4.1-16-SE1-2016-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása	2018. IV. n. é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	III.n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /Közbeszerzési Osztály
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>7.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen – építési beruházás</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	Feladat a Szekszárd, Óvoda u. 5. szám, 5791/2. helyrajzi szám alatt meglévő Gyermeklánc Óvoda és bölcsőde felújítása, bővítése és korszerűsítése során építési engedély köteles építési munkák kivitelezése.

	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113.§ szerinti Nyílt
	Beszerezés forrása	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása	2018. I. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	III.n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /Közbeszerzési Osztály
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>8.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Városi bölcsőde fejlesztése – építési beruházás</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	Szekszárd, Perczel Mór u. 4. szám, 2564/6 helyrajzi szám alatt meglévő Városi Bölcsőde felújítása és korszerűsítése során a következő nem építési engedély köteles építési munkák kivitelezése:
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113.§ szerinti Nyílt
	Beszerezés forrása	TOP-6.2.1-16SE1-2017-00002 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása	2018. I. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II.n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /Közbeszerzési Osztály
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó

9.	Beszerzés tárgya	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt
	Beszerzés tervezett mennyisége	<p>Feladat a Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatti meglévő háziorvosi rendelő átalakítása és felújítása során a következő nem építési engedély köteles építési munkák kivitelezése:</p> <p>A négyemeletes társasház földszintjén lévő rendelőben a meglévő váró és a vizesblokk átalakításával új előteres beteg WC, akadálymentes WC-mosdó és személyzeti fürdő kerül kialakításra. A meglévő adminisztrációs helyiség, a rendelő és az öltöző-pihenő helyiség teljes felújítása készül. A bejárat akadálymentesítése is megvalósul, melynek megközelítésére új rámpa épül. A felújítás során a meglévő külső nyílászárókat korszerű hőszigetelt nyílászárókra kell kicserélni. A belső ajtók is cserélendők. A régi álmennyezet elbontandó, helyette új gipszkarton álmennyezet készül. A rendelő elektromos hálózatát fel kell újítani és a világítását korszerűsíteni kell. A gépészeti alapvezetékek a szükséges mértékben cserélendők a gépészeti berendezésekkel, szaniterekkel és radiátorokkal együtt. Az adminisztrációs helyiségbe és a rendelőbe a régi helyett új energiatakarékos dual split, inverteres klímaberendezés, az öltözőbe és a beteg WC-be gépi szellőző kerül beszerelésre. Az elhasználódott burkolatok helyett új fal és padlóburkolatok készülnek. A telefonok, számítógépek alapvezetékelése és a vagyonvédelem rendszere kiépítendő.</p> <p>A felújított rendelő nettó alapterülete 64,22 m<sup>2</sup>.</p>
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti Nyílt
	Beszerzés forrása	TOP-6.6.1-16-SE1-2017-0002 pályázati forrás
	Beszerzés tervezett indítása	2018. I. n.é.
	Beszerzés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II.n.é.
	Beszerzésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /Közbeszerzési Osztály
	Beszerzés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
10.	Beszerzés tárgya	Új orvosi rendelő építése Szekszárdon, Szabó Dezső u.

	Beszerczés tervezett mennyisége	A Szekszárd, 4753/3 hrsz. alatti ingatlan területéből leválasztott 4753/5 helyrajzi számú telken kerül megépítésre az új, két felnőtt háziiorvosi rendelőt magába foglaló épület.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 115. § nyílt
	Beszerczés forrása	TOP-6.6.1-16-SE1-2017-0001 pályázati forrás
	Beszerczés tervezett indítása	2018. IV. n.é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II.n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /Közbeszerzési Osztály
	Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>11.</b>	<b>Beszerczés tárgya</b>	<b>Felnőtt- és gyermekügyeletnek, egy gyermek háziiorvosnak és védőnői szolgálatnak helyet adó egészségügyi központ kialakítása az Ybl Miklós u. 1. szám alatt</b>
	Beszerczés tervezett mennyisége	A tervezett új Ügyeleti Központ a Szekszárd, Ybl M. u. 1 szám, 1769/2 hrsz. alatt lévő két szintes, 1754 m <sup>2</sup> -es irodaház belső átalakításával kerül megvalósításra. Az épületben kerül kialakításra a gyermek és felnőtt háziiorvosi ügyelet, egy gyermek háziiorvosi rendelő és a védőnői szolgálat.
	Irányadó eljárásrend:	Unió
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész 81.§ szerinti Nyílt
	Beszerczés forrása	TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00013 pályázati forrás
	Beszerczés tervezett indítása	2018. IV. n.é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.

	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II.n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /Közbeszerzési Osztály
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>12.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Zöld város kialakítása közterületeken és parkoló kialakítása</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	<p>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az akcióterületen koncentráltan, ITS-sel összhangban a pályázati felhívásnak megfelelően fejlesztéseket kíván megvalósítani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kijelölt akcióterületen a városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása történik a közterületeken</li> <li>- közcélokot szolgáló szabadidős létesítmények és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés</li> <li>- az akcióterületen önkormányzat tulajdonába kerülő szolgáltató tér, építmény kialakítása beleértve az ehhez szükséges bontási munkákat is.</li> <li>- olyan díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra kialakítása</li> <li>- a fejlesztendő területre eső csapadék és belvízvédelem rekonstrukciója</li> </ul> <p>Priorizált területek: Liszt tér, Prométheusz park, Babits Mihály Kulturális Központ és a 160 lakásos előtti tér, Luther tér</p>
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész 81.§ szerinti Nyílt
	Beszerezés forrása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása	2018. IV. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	III.n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /Közbeszerzési Osztály
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó



<b>13.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	A pályázat keretében a lakhatási körülmények javulása fog megtörténni, mely a Szekszárd Patak utcai szociális lakások felújítását foglalja magába. A felújítás a 3300/1, 3305, 3307 és 3308 hrsz-ú ingatlanokon fog megvalósulni, valamint a 3304 hrsz-ú ingatlanon közösségi ház kerül kialakításra. Továbbá a 3303/1 hrsz-ú ingatlanon még két lakás kerülhetne felújításra, amennyibe a magántulajdonossal sikeres adás-vételi szerződéskötés valósul meg. A teljesen egységes utcakép kialakításához szükséges lenne még a 3306 hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlan megvásárlása is, de ezen ingatlant megközelítőleg 10 millió forint jelzálogjog és a hozzá kapcsolódó járulékaik terhelik. A jelzálogjog megfizetése és az ingatlan megvásárlása a rendelkezésre álló forrás keretében nem számolható el. Ezen ingatlanokon lévő épületek külső- és belső felújítása fog megvalósulni.
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész 81.§ szerinti Nyílt
	Beszerezés forrása	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása	2018. IV. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II.n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /Közbeszerzési Osztály
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>14.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén belterületi utak, járdák építése, karbantartása</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	Az útfenntartási munkálatok út, járda, híd javítását foglalja magába. Az útüzemeltetési munkálatok a balesetelhárítási ügyeletet és KRESZ táblák kihelyezését, karbantartását foglalja magában. Az útépitési munkálatok építési engedélyt igénylő kivitelezések esetén valósulnak meg (út átépítése, új út építése, parkoló építés, kerékpárút építés).
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti Nyílt
	Beszerezés forrása	saját forrás

Beszerczés tervezett indítása	2018. IV. n.é.
Beszerczés tervezett indítása (hónap)	december
Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2022.
Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	I.n.é.
Beszerczésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /Közbeszerzési Osztály
Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó

**Szolgáltatás megrendelése**

<b>15.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Újvárosi temető tartalék területének tereprendezési munkái, parcella kialakítások</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	A temető K-i oldalán található terület feltöltése, ezáltal új parcellák válnak használhatóvá.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § meghívásos
	Beszerezés forrása	Saját forrás
	Beszerezés tervezett indítása	2018.IV. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV.n.é.
	Beszerezésért felelős	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság / Közbeszerzési Osztály
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>16.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Kegyeleti közszolgáltatási szerződés az Önkormányzat tulajdonában lévő Köztemetők üzemeltetésére és fenntartására</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	Szekszárd Megyei Jogú Város köztemetőinek üzemeltetése. - Újvárosi temető (Szekszárd, belterület 97/1 hrsz.) 44.662 m2 alapterület - Alsóvárosi temető (Szekszárd, belterület 4294 hrsz. és 0320/132 hrsz.) 52.900 és 24.186 m2 alapterület - Szőlőhegyi temető (Szekszárd, zártkert 11647 hrsz. és 11652 hrsz.) 4.113 és 2.235 m2 alapterület
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész 81.§ szerinti Nyílt
	Beszerezés forrása	Saját forrás
	Beszerezés tervezett indítása	2018.I. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	március

	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2023
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	III.n.é.
	Beszerezésért felelős	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság / Közbeszerzési Osztály
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>17.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Fenntartható Városi Mobilitási terv elkészíttetése Szekszárd város részére</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) célja: A fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) feladata, hogy a meglévő közlekedési infrastruktúrák és szolgáltatások kezelése hatékonyabbá váljon, valamint, hogy költséghatékony mobilitási intézkedéseket határozzon meg. A szekszárdi SUMP az alábbi előzetes kutatásokra és felmérések elvégzésére van szükség: - KSH adatkérés (vásárlás): forgalmi/háztartásfelvételi körzetek demográfiai adatai, vonzaskörzetből ingázás; - reprezentatív háztartásfelvétel: utazási igények és szokások felmérése; - helyi autóbusz utasszámlálás; - vasúti és helyközi autóbusz utasszámlálás (Szekszárdon belül fel/leszállók); - közúti forgalomszámlálások (csomópontok, kordonpontok, parkolásfelvétel); - kikérdezések (vasúti és autóbusz utasok körében), személyes interjúk (pl. nagyobb cégek, telephely tulajdonosok közlekedést is érintő fejlesztési elképzelései, stb.), fórumok; - felmérések eredményeinek feldolgozása, dokumentálása. A fenti adatok, felmérések és értékelések birtokában a tervezési munka az alábbiakat foglalja magába: - forgalmi modellezés: a tervezés folyamán kialakuló, kidolgozásra kerülő projektjavaslatok közül a jelentősebb strukturális vagy hálózati beavatkozást jelentőknek, pl. új közúti kapcsolatoknak, tömegközlekedés átszervezésének a forgalmi hatásait kell modellezni. - SUMP tervezés, szakértői munka, partnerségi tervezés, projektgyűjtés, egyeztetések lefolytatása, véleményezési eljárás, rendelkezésre állás a projekt zárásáig.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § szerinti Nyílt
	Beszerezés forrása	TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása	2018. I. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II.n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai Tervezési Osztály / Közbeszerzési Osztály

	Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>18.</b>	<b>Beszerczés tárgya</b>	<b>Engedélyeztetési tervek elkészítése a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 kódszámú „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című pályázat keretében</b>
	Beszerczés tervezett mennyisége	A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése keretében a város területén számos helyszínen történnek beavatkozások. A nagyobb közúti forgalom mellett épített vagy jelölt kerékpáros infrastruktúra elemek kialakítása szükséges, melyek révén kedvezőbb helyzetbe kerül a kerékpáros forgalom. Ezen eszközökkel általában az országos utak valamint a városi forgalmi és gyűjtő utak menti kerékpározás biztosítható. A Déli városrészen kialakított kerékpárútnak megfelelően az Északi városrész fejlesztése 6 km szakaszon történik. A vonalas és csomóponti fejlesztésekhez kapcsolódóan egyéb kerékpáros fejlesztési eszközök is telepítésre kerülnek (kerékpártámaszok, közterületi biciklipumpák, önkiszolgáló szervizpont, kerékpáros forgalomszámláló és kijelző berendezés).
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § nyílt
	Beszerczés forrása	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázati forrás
	Beszerczés tervezett indítása	2018. IV. n.é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II.n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai Tervezési Osztály / Közbeszerzési Osztály
	Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>19.</b>	<b>Beszerczés tárgya</b>	<b>Zöld város kialakítása közterületeken és parkoló kialakítása - tervezés</b>
	Beszerczés tervezett mennyisége	„TOP 6.3.2-16 Zöld város kialakítása” azonosítószámú és elnevezésű projekt keretében a teljes körű megvalósításához szükséges dokumentáció (engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációk, szakvélemények, közműtervek és nyilatkozatok, akadálymentesítés stb.), a tervdokumentációk alapján az építőipari normagyűjtemény szerinti tételazonosítókat alkalmazó tételes tervezői költségvetések, látványtervek elkészítése. Az előzetes hatósági, szakhatósági, közmű, üzemeltetői, szolgáltatói egyeztetések lefolytatása, a jogerős építési és a megvalósításhoz szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése, kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész 81.§ szerinti Nyílt

	Beszerezés forrása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása	2018. IV. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	I.n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /Közbeszerzési Osztály
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>20.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési - és fenntartási akcióterv és kataszter készítése</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	„TOP 6.3.2-16 Zöld város kialakítása” azonosítószámú és elnevezésű projekt keretében a teljes körű megvalósításához szükséges dokumentáció (engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációk, szakvélemények, közműtervek és nyilatkozatok, akadálymentesítés stb.), a tervdokumentációk alapján az építőipari normagyűjtemény szerinti tételazonosítókat alkalmazó tételes tervezői költségvetések, látványtervek elkészítése. Az előzetes hatósági, szakhatósági, közmű, üzemeltetői, szolgáltatói egyeztetések lefolytatása, a jogerős építési és a megvalósításhoz szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése, kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § nyílt
	Beszerezés forrása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása	2018. IV. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II.n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /Közbeszerzési Osztály
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>21.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Parkfenntartás-zöldfelületek gondozása</b>

	Beszerezés tervezett mennyisége	Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában, kezelésében lévő parkok, zöldterületek, tisztántartási munkái, valamint egy- és kétnyári virágfelületek, rózsaaágások, villanyoszlopokon elhelyezett növények gondozása, vízelvezetők, útpadkák, tartalék területek kaszálása
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész 81.§ szerinti Nyílt
	Beszerezés forrása	Saját forrás
	Beszerezés tervezett indítása	2018. IV. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV.n.é.
	Beszerezésért felelős	Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság /Közbeszerzési Osztály
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>22.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule enegetikai korszerűsítését célzó beruházás tervezési feladatai, TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat keretében</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	Kiviteli terv készítése a Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 8. szám alatti Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése nem építési engedély köteles építési munkáinak tárgyban.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113.§ szerinti Nyílt
	Beszerezés forrása	Saját forrás
	Beszerezés tervezett indítása	2018. IV. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	október
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II.n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /Közbeszerzési Osztály
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó

23.	Beszerzés tárgya	<b>Szekszárd Megyei Jogú város területén új Tudásközpont (interaktív könyvtár és levéltár) épületének építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése</b>
	Beszerzés tervezett mennyisége	<p>Szekszárd Megyei Jogú Város központjához és vasútállomásához közeli, egy üres területen új Tudásközpont épületének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése. Kialakítandó egy olyan többfunkciós épület, melynek központi aulájából mind a könyvtár, mind a levéltár elérhető. Könyvtár: Az aulához kapcsolódjon ruhatár, kávéház, szociális blokk, egy legalább 120 főt befogadni képes rendezvényterem, illetve a gyermek könyvtárat, baba-mama szobát is innen lehessen elérni. Egy nagyobb méretű ~ 750 m<sup>2</sup>-es olvasóterem szükséges 2 db kutatóteremmel, 4 db oktatóteremmel és egy 60 fős több funkciós rendezvény-/ tanácsteremmel. Kialakítandó egy nagyobb méretű tömör raktár, az azt kiszolgáló funkciókkal, a személyzet számára 10 db iroda, teakonyha, tárgyaló, személyzeti öltöző.</p> <p>Levéltár: Az aulához lehessen elérni a nagyobb méretű ~200 m<sup>2</sup> nagyságú kutatótermet, mikofilm olvasót. Kialakítandó továbbá egy 30 fős kutatóterem, egy 25-30 fős oktatóterem és egy kiállítóterem a levéltári dokumentumoknak. Szükséges elhelyezni iratrendező, informatika, fertőtlenítő, fotó műhely helyiséget is. A dolgozók részére 8 db a vezetőség számára további 2 db irodát kell elhelyezni, titkársággal, teakonyhával, tárgyalóval. A személyzet részére megfelelő nagyságú öltözők, szociális blokkok tervezendők. A megfelelő nagyságú tömör raktár kialakítás követelmény. Tervezett szintszám: pince + földszint + I. emelet. Tervezett összes irányadó szintterület cca. 5700 m<sup>2</sup></p>
	Irányadó eljárásrend:	uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész 81.§ szerinti Nyílt
	Beszerzés forrása	Modern Városok Program
	Beszerzés tervezett indítása	2018. I. n.é.
	Beszerzés tervezett indítása (hónap)	január
	A szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2018.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV.n.é.
	Beszerzésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /Közbeszerzési Osztály
	Beszerzés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó



**Árubeszerzés**

<b>24. Beszerzés tárgya</b>	<b>Villamos energia beszerzése</b>
Beszerzés tervezett mennyisége	Általános felhasználású villamos energia beszerzése a 2019.01.01. 00:00 CET - 2019.12.31. 24:00 CET közötti időszakban 614.750 kWh mennyiségben. Közvilágítási célú villamos energia beszerzése a 2019.01.01. 00:00 CET - 2019.12.31. 24:00 CET közötti időszakban 960.000 kWh mennyiségben.
Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § nyílt
Beszerzés forrása	Saját forrás
Beszerzés tervezett indítása	2018. III. n.é.
Beszerzés tervezett indítása (hónap)	augusztus
Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV.n.é.
Beszerzésért felelős	Közbeszerzési Osztály
Beszerzés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata/ Sourcing Hungary Kft.
<b>25. Beszerzés tárgya</b>	<b>Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen – eszközbeszerzés</b>
Beszerzés tervezett mennyisége	A Szekszárd, Óvoda u. 5. szám, 5791/2. helyrajzi szám alatt meglévő Gyermeklánc Óvoda és bölcsőde részére a működéshez szükséges eszközök (csoportszobai eszközök, bútorok, játékok, készségfejlesztő eszközök) beszerzése.
Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. nyílt
Beszerzés forrása	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
Beszerzés tervezett indítása	2018. IV. n.é.
Beszerzés tervezett indítása (hónap)	december

	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II.n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /Közbeszerzési Osztály
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>26.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Zöld város kialakítása közterületeken és parkoló kialakítása - eszközbeszerzés</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az akcióterületen koncentráltan, ITS-sel összhangban a pályázati felhívásnak megfelelően fejlesztéseket kíván megvalósítani közcélokot szolgáló szabadidős létesítmények és az alpműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzéseként (díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra kialakítása, a fejlesztendő területre eső csapadék és belvízvédelem rekonstrukciója, utcai bútorok beszerzése).  Priorizált területek: Liszt tér, Prométheusz park, Babits Mihály Kulturális Központ és a 160 lakásos előtti tér, Luther tér
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § meghívásos
	Beszerezés forrása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása	2018. IV. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II.n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /Közbeszerzési Osztály
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>27.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	Hangtechnikai eszközök, egyéb eszközök, vitorlás árnyékoló és kapcsolódó eszközbeszerzés, elektronikai és számítástechnikai eszközbeszerzés, fényfestő projektor, borhűtő, marketingkommunikációs eszközök, időmérő rendszer, felfújható eszközök, molinók lelátó és színpad beszerzése
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész 81.§ szerinti Nyílt

Beszerezés forrása	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázati forrás
Beszerezés tervezett indítása	2018. II. n.é.
Beszerezés tervezett indítása (hónap)	május
Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	I.n.é.
Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /Közbeszerzési Osztály
Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó