



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 253

MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: Javaslat a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2020. október 29-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Ács Rezső polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
ELŐADÓ:	Ács Rezső polgármester
KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:	
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	
EGYÉB SZERVEZET:	
MEGTÁRGYALTA:	HATÁROZAT SZÁMA:
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	.../2020. (...)határozat
Pénzügyi Bizottság	.../2020. (...)határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Gábor Ferenc jegyző

Terjedelem: 1 + 1 + 1 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása” című projekt vonatkozásában a 3. mérföldkő elérési dátumának módosítása szükséges.

1. A kivitelezésre megkötött szerződés befejezési határideje 2020. október 30. a 3. mérföldkő teljesítésének határideje 2020. október 29., az összhang megteremtése érdekében a 3. mérföldkő határidejét módosítani szükséges 2020. október 30-ra. A projekt fizikai befejezésének határideje nem módosul. A 3. mérföldkő tartalma: Kivitelezés 100%-ának megvalósítása.
2. A mérföldkő módosításon felül szükséges a projekthez kapcsolódó költségvetés módosítása is szükséges a mellékelt táblázat szerint.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a szerződés módosításhoz szükséges nyilatkozat, valamint a költségvetés módosítása.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2020.10.21.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2020. (.....) határozata
a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk Parkja közösségi tér
ütemezett kialakítása” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás
kezdeményezéséről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. dönt a **TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása”** című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosításáról a mellékletek szerinti tartalommal.

Határidő: 2020. október 29.

Felelős: Ács Rezső polgármester

2. felkéri a polgármestert az 1.) pont szerinti TSZ módosításának kezdeményezésére, majd annak aláírására.

Határidő: 2020. október 30.

Felelős: Ács Rezső polgármester

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pont szerinti támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2020. október 30.

Felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott **Ács Rezső polgármester**, mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának** képviselője nyilatkozom, hogy a **„Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása”** című **TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106** azonosítószámú projekt kapcsán a mérföldkövek szükséges módosítását az alábbi körülmények indokolják:

A projekthez kapcsolódó közbeszerzés lefolytatását követően a nyertes kivitelezővel megkötött szerződés befejezési határideje 2020. október 30., a 3. mérföldkő teljesítésének határideje 2020. október 29., az összhang megteremtése érdekében a 3. mérföldkő határidejét módosítani szükséges az alábbiak szerint:

3. mérföldkő: 2020.10.29-ről **2020.10.30**-ra módosul

A projekt fizikai befejezésének határideje nem módosul.

Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

P.H.

Kelt: Szekszárd
2020. év október hónap 29. napján.

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Eredeti költségvetés					Változás-bejelentés (Módosított költségvetés)					Különbég	Önerő költség	Indoklás	Csatolt alátámasztó dokumentumok		
				Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összesen	Nettó összesenre jutó ÁFA	Teljes költség	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összesen	Nettó összesenre jutó ÁFA	Teljes költség						
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Új építés	1	104 483 319	104 483 319	28 210 496	132 693 815	1	104 627 874	104 627 874	28 249 526	132 877 400	183 585	8 462 934	-	-		
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	1	94 260	94 260	25 450	119 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	417 323	417 323	112 677	530 000	1	440 945	440 945	119 055	560 000	30 000	-	A költségek meghatározása most került véglegesítésre.	Közbeszerzéshez kapcsolódó számlák		
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Műszaki- és kiviteli tervek	1	3 980 000	3 980 000	1 074 600	5 054 600	1	3 980 000	3 980 000	1 074 600	5 054 600	-	-	-	-		
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	-	-	-	-	-	1	400 000	400 000	108 000	508 000	508 000	-	Szakági műszaki ellenőr bevonása volt szükséges	Vállalkozási szerződés		
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	473 917	473 917	127 958	601 875	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Eredeti költségvetés (összesen):					139 000 000	Módosított költségvetés (összesen):					139 000 000	721 585	8 462 934		
									Projekt teljes költsége összesen:					147 462 934					

.....
Kedvezményezett neve

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év hónap napján



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott **Ács Rezső polgármester**, mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának** képviselője nyilatkozom, hogy a **„Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása”** című **TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106** azonosítószámú projekt kapcsán a mérföldkövek szükséges módosítását az alábbi körülmények indokolják:

A projekthez kapcsolódó közbeszerzés lefolytatását követően a nyertes kivitelezővel megkötött szerződés befejezési határideje 2020. október 30., a 3. mérföldkő teljesítésének határideje 2020. október 29., az összhang megteremtése érdekében a 3. mérföldkő határidejét módosítani szükséges az alábbiak szerint:

3. mérföldkő: 2020.10.29-ről **2020.10.30**-ra módosul

A projekt fizikai befejezésének határideje nem módosul.

Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

P.H.

Kelt: Szekszárd
2020. év október hónap 29. napján.

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Költség típus	Megnevezés	Eredeti költségvetés					Változás-bejelentés (Módosított költségvetés)					Különbség	Önerő költség	Indoklás	Csatolt alátámasztó dokumentumok	
				Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összesen	Nettó összesenre jutó ÁFA	Teljes költség	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összesen	Nettó összesenre jutó ÁFA	Teljes költség					
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Új építés	1	104 483 319	104 483 319	28 210 496	132 693 815	1	104 627 874	104 627 874	28 249 526	132 877 400	183 585	8 462 934	-	-	
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	1	94 260	94 260	25 450	119 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	417 323	417 323	112 677	530 000	1	440 945	440 945	119 055	560 000	30 000	-	A költségek meghatározása most került véglegesítésre.	Közbeszerzéshez kapcsolódó számlák	
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Műszaki- és kiviteli tervek	1	3 980 000	3 980 000	1 074 600	5 054 600	1	3 980 000	3 980 000	1 074 600	5 054 600	-	-	-	-	
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	-	-	-	-	-	1	400 000	400 000	108 000	508 000	508 000	-	Szakági műszaki ellenőr bevonása volt szükséges	Vállalkozási szerződés	
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	473 917	473 917	127 958	601 875	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Eredeti költségvetés (összesen):					139 000 000	Módosított költségvetés (összesen):				139 000 000	721 585	8 462 934		
									Projekt teljes költsége összesen:					147 462 934				

.....
Kedvezményezett neve

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év hónap napján