

Tervezési szerződés a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Adóigazgatási szám: 15733562-2-17
Pénzforgalmi számlaszáma: 11746005-15416566
Számavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Képviseli: Ács Rezső polgármester
mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről a

GADÁCSI TIBOR e.v.

Székhely: 7100 Szekszárd Tavasz utca 6/A.
Adószám: 74386163-2-37
Nyilvántartási szám: 9456881
Pénzforgalmi számlaszáma: Budapest Bank 10104617-09007400-01003002
Képviseli: **Gadácsi Tibor**
mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, alulírott helyen és napon az alábbiakra vonatkozóan:

1. Szerződő felek a közöttük 2014. szeptember 8-án, „Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítójú pályázat vonatkozásában kiviteli tervek elkészítése tárgyában létrejött tervezési szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a 2014. évi Helyi önkormányzati választás során (illetve, a 2014. november 9-én a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásához kapcsolódó jogorvoslati eljárások következtében megismételt választás során) **Ács Rezső** polgármester került megválasztásra.

A fentiek okán jelen szerződéses jogviszonyban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletére továbbiakban Ács Rezső polgármester jogosult.

III.1. pont az alábbiak szerint módosul:

„A teljesítés határideje: 2014. december 16.”

IV. 2 pont az alábbi kiegészítéssel bővül:

Teljesítés igazolásra jogosult:

- Ács Rezső polgármester vagy
- Márcz László igazgatóság vezető

X.2. pont alábbi mondata a 6. oldalról az alábbiak szerint módosul:

„A Megrendelő kijelölt képviselője jogosult a Tervezőnek a szerződés szerinti utasításokat megadni.”


XI.3. pont

„A Tervező legkésőbb 2014. december 4-én egy példány kiviteli tervdokumentációt elektronikus formátumban (pdf) átad Megrendelő képviselőjének. Megrendelő 8 napon belül átvizsgálja és észrevételezi a terveket, mely alapján Tervező a III.1. pontban szereplő határidőre szükség szerint kijavítva és kiegészítve a XI.1. pontban leírtak szerint szolgáltatja a terveket Megrendelő részére.”

XIII.1. pont az ajánlattételi felhívás 8. h) alapján az alábbiak szerint módosul:

„Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben foglalt munka oszthatatlan, és a véghatáridő elmulasztása okán létrejövő szerződésszegés kötbérfizetési kötelezettséget eredményez. A jelen szerződésben meghatározott véghatáridő késedelmes teljesítése esetén Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a késedelem minden napjára 10.000 Ft/nap késedelmi kötbért fizet.”

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

1 példányt átvettem 

Tervezési szerződés a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére

3. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései irányadók.
4. Felek jelen módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – elolvasás és együttes értelmezés után – helybenhagyólag aláírják.

Szekszárd, 2014. december 3.



.....
Ács Rezső
polgármester

SZMJV Önkormányzata

Megrendelő



Gadácsi Tibor E.V.
7100 Szekszárd, Tavasz u. 6/A
Nyilvántartási szám: 9456881
Adószám: 74386163-2-37
Bank: 10104617-09007400-01003002


Gadácsi Tibor
e.v.

Tervező

