

SZÉCHENYI 2020



Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 4. sz. módosítása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

„1. sz. Óvoda Kindergarten fejlesztése”

Azonosító szám: DDOP-3.1.2-12-2013-0016



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

**Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása**

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím:	7621 Pécs, Mária u. 3.
Székhely:	7621 Pécs, Mária u. 3.
Aláíráásra jogosult képviselője:	dr. Sitányi László, ügyvezető
Azonosító szám (Cégjegyzékszám):	02-09-073171
Adószám/adóazonosító jel:	20145103-2-02

Név/Cégnév: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),


Postacím:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Székhely/Lakcím:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Azonosító szám (törzs-szám):	733568
Adószám/adóazonosító jel:	15733562-2-12
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:	11746005-15416566-11520007
Aláíráásra jogosult képviselője:	Ács Rezső polgármester dr. Haag Éva alpolgármester, dr. Göttlinger István aljegyző

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Szerződő felek 2013. július 26-án „1. sz. Óvoda Kindergarten fejlesztése” című, DDOP-3.1.2/-12-2013-00016 azonosítószámú projektre Támogatási Szerződést kötöttek, melyet 2014. március 14. napon „fenntartóváltás” és 2014.09.17-én projektátadás, valamint projekt befejezési határidejének változása tárgyban módosítottak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási szerződést az alábbiak szerint módosítják

1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban körülírt támogatási szerződés 6. sz. Eltérések listája mellékletének helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete lép.
2. Az eredeti szerződés (és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás) minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.






A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:

1. sz. melléklet – Eltérések listája

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  Kedvezményezett P.H. Kelt<i>Sza</i>....., 2015. év<i>11.</i>..... hónap<i>6</i>..... napján. </p>	<p style="text-align: center;">  Közreműködő Szervezet P.H. Kelt<i>2015.01.15.</i>....., 2015. év<i>01.</i>..... hónap<i>15.</i>..... napján. </p>
---	--



SZÉCHENYI 2020



Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség

1. sz. melléklet Eltérések listája



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Eltérések listája

Projekt azonosító száma:	DDOP-3.1.2-12-2013-0016
Projekt címe:	„1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése”
Kedvezményezett neve:	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett székhelye:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Aláírássra jogosult képviselője:	Ács Rezső, polgármester

A Kedvezményezett által benyújtott, DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosító számon regisztrált pályázatban és a hozzá kapcsolódó mellékletekben foglaltakhoz képest a projekt az alábbi eltérésekkel valósítandó meg:

I. A Kedvezményezett azonosító adatait a Támogatási szerződés megkötése előtt érintő eltérések:

Nincs eltérés.

II. A Projekt jellemzőit a Támogatási szerződés megkötése előtt érintő eltérések:

Költségcsökkentés összege: 143.150.- Ft

A javasolt költségcsökkentés indoklása:

- A Pályázati felhívás C.3.2.9. pontja alapján nem elszámolható költség a tartós használatot nem biztosító, egyszer használható eszközök beszerzése.
- A Pályázati felhívás C.1.2.5. pontja alapján a beszerzendő eszközöknek meg kell felelni a következőnek: „A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. számú melléklete szerinti bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése, továbbá a hivatkozott rendelet mellékletében nem szereplő, de az intézmény pedagógiai programjában meghatározott foglalkozások megtartásához szükséges, a tanulók és a pedagógusok által használatos szakmai eszközök, taneszközök beszerzése;” A beszerzett eszközök felülvizsgálata nem tartozik bele a fenti körbe.

A projekt az alábbi nem elszámolható tételeket tartalmazza:

- 1 db Sárga tempera bruttó 1.701.- Ft
- 1 db Piros tempera bruttó 1.701.- Ft
- 1 db Kék tempera bruttó 1.701.- Ft
- 1 db Barna tempera bruttó 1.701.- Ft
- 1 db Fekete tempera bruttó 1.701.- Ft
- 1 db Fehér tempera bruttó 1.701.- Ft
- 25 db Vastag ecset 12-es bruttó 9.239.- Ft
- 15 db Közepes ecset bruttó 3.448.- Ft
- 3 db Viaszkréta 24 db-os bruttó 7.620.- Ft
- 5 db Színes ceruza háromszögletű bruttó 16.650.- Ft
- 1 db Játszóterei eszközök használatbavételt megelőző felülvizsgálati díja
 - Bruttó 95.987.- Ft

Összesen:

bruttó .-143.150.- Ft

Támogathatóság javasolt feltételei:

- A költségvetés táblázat nem tartalmaz le nem vonható áfát. A Pályázó a pályázat alapján alanya az áfának, de nincs levonási joga. Ennek megfelelően szükséges javítani a táblázatot.
- Az Esélyegyenlőség vállalásai közül a Pályázó új vállalást nem tett, a már meglévő szempontokat jelölte meg vállalásként. A pályázati Útmutató C6. pontjának megfelelően két új vállalást kell tenni.

- A Cselekvési ütemtervet szükséges felülvizsgálni, ugyanis az nem tartalmazza a műszaki ellenőr és a könyvvizsgálat tevékenységeket, illetve az előkészítési tevékenység ütemezése nincs összhangban az adatlap 5.2.2. pontjában lévő támogatható tevékenységek ütemezésével.
- Az output indikátorok közül az „Akadálymentes épített vagy felújított helyiségek száma” esetében szükséges a célértéket felülvizsgálni az E-2 Földszinti alaprajz alapján, ugyanis a bővítésnek teljesítenie kell a komplex, minden fogyatékosra kiterjedő akadálymentesítést. Szükséges ennek megfelelően javítani a tett vállalást.
- Az eredmény indikátorok esetében szükséges vállalást tenni a fenntartási időszak minden évében, az utolsó évben a fenntartás záró dátuma a projekt befejezését követő 5. év legyen (2020.12.31.). Az eredmény indikátorokat szükséges ennek megfelelően módosítani.
- Az eredményindikátorok közül „A támogatott intézményekben ellátott gyerekek átlagos létszámának összege” esetében mind a bázis értéket, mind a célértéket szükséges felülvizsgálni, a becsatolt OSA adatlap alapján. Szükséges ennek megfelelően javítani a tett vállalást.
- Az eredményindikátorok közül „A támogatott intézményekben ellátott/tanuló hátrányos helyzetű gyerekek átlagos létszámának összege” esetében mind a bázis értéket, mind a célértéket szükséges felülvizsgálni, a becsatolt OSA adatlap alapján. Szükséges ennek megfelelően javítani a tett vállalást.
- Az eredményindikátorok közül „A támogatott intézményekben ellátott/tanuló gyerekek átlagos létszámának összege - ebből sajátos nevelési igényű” esetében mind a bázis értéket, mind a célértéket szükséges felülvizsgálni, a becsatolt OSA adatlap alapján. Szükséges ennek megfelelően javítani a tett vállalást.
- A műszaki leírás alapján az épület bővítése és az udvar fejlesztése a komplex akadálymentes kivitelben készül el. A tervezői nyilatkozat alapján, illetve a bővítésre vonatkozó tisztázó kérdés keretében becsatolt tervezői nyilatkozat alapján is a projektarányos akadálymentesítést vállalt a Pályázó. A bővítésre vonatkozóan a műszaki leírásban vállalt komplex, minden fogyatékosra kiterjedő akadálymentesítést kell megvalósítani.
- A projekt keretében **nem kerül kialakításra a fejlesztő-logopédiai szoba**, ami az MSZ 24203-1 szabvány szerint **kötelező helyiség**. Tisztázó kérdésre adott válasz alapján „fejlesztő, logopédiai szobával rendelkezik az óvoda az épület régi részében”. A megvalósíthatósági tanulmány szerint jelenleg a pedagógusi szoba látja el ezt a funkciót. Az alaprajz alapján a pedagógusi szoba az óvónői helyiség, amely 20,81 m², mely betöltené az óvónők, dadusok terét és a fejlesztő-logopédia szoba szerepét. **A szerződéskötés feltételeként a logopédiai szoba kialakítása szükséges**, ugyanis a projekt keretében bővítés történik, és így öt csoportszoba áll majd rendelkezésre.
- Az adatlap 3.11. pontjában a fejlesztendő tevékenység TEÁOR számát és tevékenységét szükséges felülvizsgálni. A helyes TEÁOR számról és tevékenységről szükséges nyilatkozatot tenni.

III. Projekt műszaki tartalmát érintő eltérések:

1. A Kedvezményezett 5. számú változás bejelentési kérelmében a projekt keretében beszerzésre kerülő játszótéri eszközök műszaki tartalmát az alábbiak szerint módosította:

A műszaki tartalmat érintő változás megnevezése, tartalma				A változás indoka	A műszaki tartalomváltozás típusa
Megváltozott (eredeti) tétel	Tervezett bruttó költség	Új tétel	Tényleges költség		
Kétszemélyes lófejes mérleghinta, rozsdamentes, polírozott acél kapaszkodókkal, galvanizált acéltalppal	237.871,-	Kétszemélyes mérleghinta, rozsdamentes polírozott acél kapaszkodókkal, galvanizált acéltalppal	168.910,-	Magyar termék, ezért a beszerzés gyorsabb, az alkatrészellátás gördülékenyebb.	Helyettesítő műszaki tartalom. A keletkező 68.961,- Ft költségcsökkenést megtakarításként javasolt figyelembe venni.

Picúr mászóka, hajlított acél szerkezettel, egyik oldalán rétegelt fa mászófallal, másik oldalán bélnélküli, kezelt borovi fenyő létrafokokkal	223.850,-	Picúr mászóka, tartó oszlopok táblásított ragasztott borovi fenyőből, horganyzott acél cölöpsarukkal, 8 mm vastag vízzáró rétegelt lemezzel, amelyen 6 db színre festett fogás került elhelyezésre. A kötél mászóka acélbetétes műanyag 16 mm-es.	189.230,-	Magyar termék, ezért a beszerzés gyorsabb, az alkatrészellátás gördülékenyebb.	Helyettesítő műszaki tartalom. A keletkező 34.620,- Ft költségcsökkenést megtakarításként javasolt figyelembe venni.
Mese házikó ülőkékkel, átadó pultokkal, bélmentes borovi fenyőből, vízzáró rétegelt lemez panelekkel	408.698,-	Nincs változás.	378.460,-	Nincs változás.	A keletkező 30.238,- Ft költségcsökkenést megtakarításként javasolt figyelembe venni.
Fedett vagon 2 paddal és asztallal, kezelt, bélmentes borovi fenyő tartószerkezett el, fém tartólábakra szerelve, vízzáró rétegelt lemez panelekkel	259.271,-	Nincs változás.	264.160,-	Nincs változás.	A keletkező 4.889,- Ft többlet költség finanszírozását a többi eszköz beszerzésénél keletkezett megtakarítás terhére javasolt figyelembe venni.
Kombinált kéttornyos játszóvár, kezelt, bélmentes borovi fenyő tartószerkezett el, fém tartólábakra szerelve, csúszásmentes rétegelt fa podeszttel, szinterezett acél létrafokokkal, két üvegszálás csúszdával, műanyag oldalpanellel, mászófallal, egyenes rámpával, kötélhíddal	1.905.394,-	PERIK duplatornyos vár, táblásított, ragasztott borovi fenyőből, íves fém kapaszkodókkal, horganyzott acél cölöpsarukkal, 8 mm vastag vízálló rétegelt lemezzel, 5 db színrefestett fogásokkal. A kötél mászóka acélbetétes műanyag 16 mm-es. A csúszda üvegszálás poliészter műgyanta anyagból készült.	969.010,-	Magyar termék, ezért a beszerzés gyorsabb, az alkatrészellátás gördülékenyebb. Az eszköz műszaki paraméterei miatt az esési magasság 1 m alatti, ezért a MSZEN 1176-1, MSZEN 1177 szabvány szerint ütéscsillapító felület kialakítása elmarad.	Helyettesítő műszaki tartalom. A keletkező 936.384,- Ft költségcsökkenést megtakarításként javasolt figyelembe venni.
Összesen:	3.035.084,-		1.969.770,-		

A fentiek alapján a piaci árcsökkenésből adódó megtakarítás: 1.070.203,- Ft

A piaci árnövekedésből származó többletköltség: 4.889,- Ft

Az eszközbeszerzés során keletkező megtakarítás összesen: 1.065.314,- Ft, amely összeg a projekt megvalósítása során a KSZ jóváhagyásával felhasználható, más tevékenységek esetében, azok piaci árának növekedése során.

2. A Kedvezményezett 4. számú Támogatási szerződésmódosítási kérelmében az alábbi projekt megvalósítását érintő új engedélyeket jelentette be:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által Szekszárd, Wosinszky lakótelep 4. szám 2711 helyrajzi számú ingatlanon az 1. számú Óvoda, Kindergarten bővítésére 7-16/2013/02 számon a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője állandó jelleggel építési engedélyt adott ki.

Az építési engedélyhez a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltséges szakhatóságként járt el és az építési engedélyezéshez tűzvédelmi szempontból 17.1/224-2/2013/SZH számú szakhatósági állásfoglalásával kikötésekkel járult hozzá, melyeket részletesen a 7-16/2013/02 számú építési engedély tartalmaz.

A kikötésekből kiderül, hogy a tűzjelző rendszer létesítése kötelező. A projekt keretében megvalósul továbbá egy 22 kV-os földkábel kiváltása, melyben a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága járt el a Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet alapján.

Mivel az engedélyezési terv nem tartalmaz kellőképpen részletes műszaki információt, így a kiviteli terv pontosította a műszaki megoldásokat.

Minden egyéb műszaki tartalom változatlan marad.

Kelt, Kaposvár, 2015. április 09.