

ÉRKEZETT
2021 NOV 26.

65472

Iktatószám: TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Projekt címe: Felőtt háziiorvosi rendelők kialakítása

Szekszárdon

2021 NOV 29

Projekt azonosítószám: TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004

MID. 8-119.		
Előszám:	Utószám:	Ügyintéző:
		Dehai

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Fehér János igazgató, Nagy-Berta Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 733568

Adószám/adóazonosító jel: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00337074-00000134

Aláírásra jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek **2021. május 13.** napján **Felőtt háziiorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A Támogatási Szerződés törzsszövegében a 3.3. pont az alábbiak szerint módosul.

A projektfejlesztés végi TSZ módosítás benyújtásának határideje: 2022.08.31.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.



3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.09.28.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

2. A Támogatási szerződés 3. és 5. számú mellékleteinek helyébe jelen szerződésmódosítás mellékletét képező 3. és 5. számú mellékletek lépnek.

I. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Szekszárd, 2021. november 22.	 Támogató P.H. Kelt: Szekszárd, 2021. november 24.
---	--

Mellékletek:

- 3. melléklet – A Projekt mértéköveiről pénzügyi ellenjegyző **2021 NOV 19.**
- 5. melléklet – A Projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004**
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2021. 12. 31.	<p>Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, tervezői költségvetéssel, akadálymentesítésről szóló tervfejezet elkészítése. Tervezői díj elszámolása.</p> <p>Kérjük, hogy az 1. mérföldkőig kerüljön benyújtásra a Felhívás 3.4 pontjának megfelelő műszaki dokumentáció. Az új orvosi rendelő engedélyes tereinek elkészítésekor kerüljenek figyelembe vételre a támogatási kérelemhez mellékelte műszaki leírásban megfogalmazottak, miszerint az épületet úgy kell megtervezni és elhelyezni a tervezett helyszínen, hogy az ott lévő fák megmaradjanak és a zöldfelület továbbra is megőrizze az ott lakók számára a rekreációs funkciót is. A projekt megvalósítása során a fejlesztéssel érintett terület védett természeti és kulturális értékeit megőrizni szükséges, a beruházás során keletkezett környezeti kárt a projekt befejezéséig meg kell szüntetni.</p> <p>A támogatást igénylő egyeztetett a fejlesztésre kerülő egészségügyi szolgáltatókkal, az összeállított eszközlista a háziorvosokkal közösen került megállapításra, ugyanakkor nem kerültek benyújtásra az egészségügyi szolgáltatók fejlesztési igényeiről szóló nyilatkozatok, kérjük, hogy ezek az 1. mérföldkőig kerüljenek benyújtásra.</p>
2.	2022. 08. 31.	Közbeszerzés lefolytatása a kivitelezésre vonatkozóan. Műszaki ellenőr beszerzése.
3.	2022. 11. 30.	Kivitelezés 50%-os készültségi fokon. Az épület szerkezet kész állapotú. Eszközbeszerzés beszerzési eljárásának elindítása. Kivitelezői részszámla elszámolása. Projektmenedzsment díj elszámolása.
4.	2023. 01. 31.	Kivitelezés 75%-os készültségi szinten. Épületgépészeti, épületvillamossági alapszerelések elkészülnek. Tetőszigetelés és válaszfalazás elkészül. Eszközbeszerzés elindítása. Kivitelezői részszámla elszámolása.
5.	2023. 05. 31.	Kivitelezés, az épület 100%-os készültségi fokon. Műszaki átadás-átvételre kerül sor. Műszaki ellenőr beszámolója. Kivitelezői végszámla elszámolása. Beszerzett eszközök vonatkozásában számla elszámolása. Energetikai tanúsítvány benyújtása és elszámolása. Projektmenedzsment díj elszámolása. Műszaki ellenőr szolgáltatás számlájának elszámolása.

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
6.	2023. 06. 30.	Projekt fizikai befejezése.



[Handwritten signature]
 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év *november* hónap *22*. napján

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év *nov* hónap *24*. napján



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2023. 06. 30.	4 383	4 383	4 383
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2024. 06. 30.	0	4 383	4 383
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2025. 06. 30.	0	4 383	4 383
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2026. 06. 30.	0	4 383	4 383
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2027. 06. 30.	0	4 383	4 383
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2028. 06. 30.	0	4 383	4 383
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2023. 06. 30.	2	2	2

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2024. 06. 30.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2025. 06. 30.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2026. 06. 30.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2027. 06. 30.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2028. 06. 30.	0	2	2
Újjonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2023. 06. 30.	2	2	2
Újjonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2024. 06. 30.	0	2	2
Újjonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2025. 06. 30.	0	2	2

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2026. 06. 30.	0	2	2
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2027. 06. 30.	0	2	2
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2028. 06. 30.	0	2	2



gyog

Támogató *Nagy - Kati*

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év *november* hónap *21* napján

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év *nov* hónap *24* napján

gy

