



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145.  
MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: *Javaslat az új, fedett városi uszoda kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés 2.sz. módosítására***

### **ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2019. május 16-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Ács Rezső polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**dr. Kajos Nikolett aljegyző**

**ELŐADÓ:**

**Ács Rezső polgármester**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

*Gazdasági és Pénzügyi Bizottság*

**A HATÁROZAT SZÁMA:**

*...../2019. (V.16.) GPB határozat*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

*Terjedelem: 1+1+1+6 oldal*

**Tisztelt Közgyűlés!**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nkft. mint ajánlatkérők 2017. december hó 15. napján, Szekszárd, Sportuszoda kiviteli munkái tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Második rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. Ajánlatkérők az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2018. február hó 23. napján írásban eredményt hirdettek. A nyertes ajánlattevő az Aquaplus Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) lett. A vállalkozóval az uszoda kiviteli munkáinak ellátására a szerződés 2018. március 6. napján került megkötésre, a munkaterület átadása 2018. március 14. napján történt meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. április 25-i ülésén a vállalkozóval kötött kivitelezési szerződést a felmerült pótmunkákra és a teljesítési határidő hosszabbítására vonatkozó igényre tekintettel módosította. A szerződésmódosítás minden fél részéről 2019. május 8. napján aláírásra került.

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. jelezte, hogy a TAO forrás felhasználása a 4. és 5. részszámlánál lenne indokolt, ezért kérte, hogy a kivitelezési szerződés erre vonatkozó részei kerüljenek módosításra.

A fentiek alapján elkészített szerződés-módosítás tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

**Szekszárd, 2019. május 15.**

**Ács Rezső**  
**polgármester**

## Határozati javaslat

### ***Az új, fedett városi uszoda kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés 2.sz. módosítása***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. jóváhagyja az új, fedett városi uszoda kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés 2.sz. módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal;

**Határidő: 2019. május 16.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

2. felhívja a polgármestert az 1. pontban megjelölt szerződésmódosítás aláírására.

**Határidő: 2019. május 17.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**