

Iktatószám: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú  
Város Önkormányzata

Projekt címe: Óvoda és bölcsőde fejlesztése  
Szekszárd Szőlőhegyen

Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-  
00001

### Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Berta Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 733568

Adószám/adóazonosító jel: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-0337074-00000017

Aláírásra jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### I. Előzmények

A Szerződő Felek **2017. november 30.** napján **Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

#### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés módosul az alábbiak szerint:

A Támogatási Szerződés törzsszövegében a 3.3. pont az alábbiak szerint módosul.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020. 12. 31.**

ÉRKEZETT

2019 AUG 22.

SZÉCHENYI 2020

Európai Unió  
Európai Regionális  
Fejlesztési Alap

MINISZTERELNÖKSÉG  
NEMZETPOLGÁRTISZKASZATI ÉS  
KÜLVETELI MINISZTERISÉG

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021. 03. 31.**



A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

3. számú melléklet: A projekt mérföldkövei

5. melléklet: A Projekt indikátorai

### III. Záró rendelkezések


1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2019. aug. 10.</p>	 <p>Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2019. aug. 10.</p>
--	---

#### **Mellékletek:**

3. melléklet – A Projekt mérföldkövei

5. melléklet – A Projekt indikátorai

  
pénzügyi ellenjegyző

2019-08-07

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001**  
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017. 12. 20.	Projekt előkészítése: A megvalósítás első mérföldköve a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Megalapozó dokumentum elkészítése. Jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű dokumentáció. Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés, fajlagos költségkimutatás. Rehabilitációs szakmérnök és a tervező közöi nyilatkozat az akadálymentesítésről. A kiviteli tervek, valamint a részletes tervezői költségvetés benyújtása. Energiatanúsítvány elkészítése a megújításra kerülő épületről. Projektmenedzsment elszámolása. Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására c. dokumentum véglegesítése.
2.	2019. 12. 31.	Közbeszerzés lefolytatása: kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása. Műszaki ellenőr beszerzése Projektmenedzsment elszámolása.
3.	2020. 06. 30.	A kivitelezés 50%-os készültségi fok. Épületbővítések alapozása, szerkezetépítése, ácsmunka, külső közmű csatlakozások kiépítése. Projektmenedzsment elszámolása.
4.	2020. 09. 30.	Építési beruházás 75%-os készültségi szinten. Meglévő épületrész átalakítása, felújítása, szakipari munkák (nyílászárók cseréje, burkolás), épületgépészeti munkák, villanszerelés. Eszközbeszerzés. Projektmenedzsment elszámolása. Napelemes rendszer telepítése.
5.	2020. 11. 30.	Kivitelezés 100%-os készültségi fokon. Projektmenedzsmenti díj elszámolása. Eredményességmérési keret indikátor teljesítése.
6.	2020. 12. 15.	Projektmenedzsment költség elszámolása. Nyilvánosság és műszaki ellenőr elszámolása.
7.	2020. 12. 31.	Projekt fizikai befejezése.

  
 Szekszárd Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. aug. hónap  
10. napján

  
 Támogató  
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. aug. hónap  
10. napján



## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001**  
 Kedvezményezett: **Székszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020. 12. 31.	14	14	14
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021. 12. 31.	0	14	14
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022. 12. 31.	0	14	14
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023. 12. 31.	0	14	14
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024. 12. 31.	0	14	14
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025. 12. 31.	0	14	14
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020. 12. 31.	25	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021. 12. 31.	0	25	25


Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022. 12. 31.	0	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023. 12. 31.	0	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024. 12. 31.	0	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025. 12. 31.	0	25	25
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020. 12. 31.	7	7	7
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021. 12. 31.	0	7	7
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022. 12. 31.	0	7	7
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023. 12. 31.	0	7	7
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024. 12. 31.	0	7	7
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025. 12. 31.	0	7	7




Újjonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020. 12. 31.	25	25	25
Újjonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021. 12. 31.	0	25	25
Újjonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022. 12. 31.	0	25	25
Újjonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023. 12. 31.	0	25	25
Újjonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024. 12. 31.	0	25	25
Újjonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025. 12. 31.	0	25	25
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2020. 12. 31.	0,0000	0,0000	0,0000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2021. 12. 31.	3,6000	3,6000	3,6000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2022. 12. 31.	3,6000	7,2000	7,2000



Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2023. 12. 31.	3,6000	10,8000	10,8000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2024. 12. 31.	3,6000	14,4000	14,4000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2025. 12. 31.	3,6000	18,0000	18,0000

  
**Szekszárd Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. *aug.* hónap  
*10.* napján

 *Lucy*



Kelt: Szekszárd, 2019. *aug.* hónap  
*10.* napján



