

Szekszárd AGORA program
H-7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
PÓT-ELMARADÓ MUNKÁK FŐSSZESÍTŐJE

Sorszám	Megnevezés	Nettó összeg
1. számú pótmunka	Motorikus mozgatású intelligens lámpák beépítése	16 928 994 Ft
2. számú pótmunka	Színházterem körüli folyosókon függönyfal és földem csatlakozás kialakítása fedvényterv szerinti kivitelben	578 501 Ft
3. számú pótmunka	Üvegtető feletti pillérek és dobozok bádorgozása, homlokzati fal Prefa Siding lemezzel történő burkolása	2 308 774 Ft
4. számú pótmunka	Színházterem kiviteli terven meglévő-megmaradónak jelölt pengfalának bontása, újraépítése	1 175 656 Ft
5. számú pótmunka	Folyadékűtő, tetőre és E095 helyiségbe kerülő légkezelő gépalapjainak kialakítása	246 472 Ft
6. számú pótmunka	Rendezvényterem 2db északi bejáratának nyíláskiváltása meglévő acélgerendákkal	151 363 Ft
7. számú pótmunka	Művelődési Ház épület E148 tetőterasz attika falon kétvíztorros falfedés készítése Prefa lemezből	1 084 400 Ft
8. számú pótmunka	Művelődési Ház épület E147 oktatóteremben meglévő aljzat bontása, újraépítése	406 386 Ft
9. számú pótmunka	Áthelyezendő nyílászárók átalakítása	541 983 Ft
10. számú pótmunka	Színházterem díszletemelő földemnyílásnál 180-as acélgerendák beépítése	192 400 Ft
11. számú pótmunka	Dryvit burkolat kialakítása zeneterem homlokzatán	189 000 Ft
12. számú pótmunka	Külső környezetben felmerült pótmunkák	7 337 672 Ft
13. számú pótmunka	Épületvillamos és kapcsolódó munkái	4 648 155 Ft
14. számú pótmunka	Épületgépészeti és kapcsolódó munkái	4 176 988 Ft
15. számú pótmunka	Építészet és kapcsolódó munkái	5 440 454 Ft
16. számú pótmunka	Digitális projektor beszerzése	6 004 987 Ft
Mindösszesen:		51 412 185 Ft

Szekszárd, 2013 március 26.