



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 206.
MELLÉKLET: - db**

TÁRGY: *Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószerű, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán*

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2018. augusztus 22-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

A HATÁROZAT SZÁMA:

271/2018. (VII.31.) GPB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulással konzorciumban támogatási szerződést kötött 2016. szeptember 28-án a Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása c. pályázat vonatkozásában. A kivitelezési közbeszerzési eljárás nyertesével, az Ács- és Állványozó Kft-vel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. március 27-én vállalkozási szerződést kötött. A projekt kivitelezése 2018. áprilisban, a munkaterület átadásával megkezdődött. A Szekszárd, 398/7 hrsz. alatt ingatlanon, az építési terület előkészítése során, a helyszínen lévő könnyűszerkezetes épületek bontásakor kiderült, hogy az épületek alapozása jóval nagyobb alaptestekkel készült, mint amit a tervező feltételezett és tartószerkezetileg indokolt lett volna, illetve ismeretlen közműcsatornák is húzódtak az épület alatt, melyek bontása nem szerepelt a kiadott tervdokumentációban. Mivel az így jelentkező plusz bontási munkák előre nem láthatók voltak, pótmunkaként történő megrendelése indokolt.

Továbbá a támfal építése során kiderült, hogy annak tervezett hossza nem elegendő, a partfal további megtámasztása indokolt, hogy a tervezett bölcsőde épület északnyugati sarkát és az épület mögötti területet az esetleges földomlások ne veszélyeztessék. A támfal meghosszabbításához szükséges terveket és költségvetést a tervező elkészítette, mely alapján a pótmunka megrendelése szintén indokolt.

A pótmunkák költsége:

1. meglévő épület bontása:	bruttó: 3.677.942,- Ft
2. támfal építómesteri munkák:	bruttó: 308.963,- Ft
Összesen:	bruttó: 3.986.905,- Ft

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat támogatását.

Szekszárd, 2018. augusztus 21.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. (VIII....) határozata
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a pótmunkák elvégzéséhez szükséges önerő biztosításához, melynek mértéke 3.986.905- Ft, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetése terhére biztosít.

Határidő: 2018. augusztus 22.

Felelős: Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző