

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2019. évi  
KÖZBESZERZÉSI TERVE**

**Építési beruházás**

<b>1.</b>	<b>Beszermzés tárgya</b>	<b>Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő csapadékvíz elvezető rendszerek, műtárgyak fenntartási és rekonstrukciós munkálatainak és zártkerti utak fenntartási és rekonstrukciós munkálatainak elvégzésére</b>
	Beszermzés tervezett mennyisége	Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő csapadékvíz elvezető rendszerek, műtárgyak fenntartási és rekonstrukciós munkálatainak és zártkerti utak fenntartási és rekonstrukciós munkálatainak elvégzése
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt eljárás
	Beszermzés forrása	2019; 2020; 2021. évi költségvetés
	Beszermzés tervezett indítása (negyedév)	2019. II. -III. n.é.
	Beszermzés tervezett indítása (hónap)	2019. május
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021.12.31.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	2021. IV. n.é.
	Beszermzésért felelős	Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály/ Szervezési Igazgatóság
	Beszermzés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>2.</b>	<b>Beszermzés tárgya</b>	<b>Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város forgalomirányító berendezéseinek korszerűsítési munkálatainak elvégzésére</b>
	Beszermzés tervezett mennyisége	Szekszárd Megyei Jogú Város forgalomirányító berendezéseinek korszerűsítési munkálatainak elvégzése

	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 115.§ szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással megindított nyílt eljárás
	Beszermzés forrása	2019. - 2020. évi költségvetés
	Beszermzés tervezett indítása (negyedév)	2019. II.-III. n.é.
	Beszermzés tervezett indítása (hónap)	2019. május
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020.12.31.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	2020. IV. n.é.
	Beszermzésért felelős	Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály/ Szervezési Igazgatóság
	Beszermzés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>3.</b>	<b>Beszermzés tárgya</b>	<b>Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen – építési beruházás</b>
	Beszermzés tervezett mennyisége	Feladat a Szekszárd, Óvoda u. 5. szám, 5791/2. helyrajzi szám alatt meglévő Gyermeklánc Óvoda és bölcsőde felújítása, bővítése és korszerűsítése során építési engedély köteles építési munkák kivitelezése.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt eljárás
	Beszermzés forrása	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
	Beszermzés tervezett indítása (negyedév)	2019. I. n.é.
	Beszermzés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV.n.é.

	Beszerezésért felelős	Stratégiai Tervezési Osztály/ Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>4.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Új orvosi rendelő építése Szekszárdon, Szabó Dezső u.– építési beruházás</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	A Szekszárd, 4753/3 hrsz. alatti ingatlan területéből leválasztott 4753/5 helyrajzi számú telken kerül megépítésre az új, két felnőtt háziorvosi rendelőt magába foglaló épület.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 115.§ szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással megindított nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	TOP-6.6.1-16-SE1-2017-0001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019. I. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	február
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV.n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>5.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Felnőtt- és gyermekügyeletnek, egy gyermek háziorvosnak és védőnői szolgálatnak helyet adó egészségügyi központ kialakítása az Ybl Miklós u. 1. szám alatt - építési beruházás</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	A tervezett új Ügyeleti Központ a Szekszárd, Ybl M. u. 1 szám, 1769/2 hrsz. alatt lévő két szintes, 1754 m <sup>2</sup> -es irodaház belső átalakításával kerül megvalósításra. Az épületben kerül kialakításra a gyermek és felnőtt háziorvosi ügyelet, egy gyermek háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 115.§ szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással megindított nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	TOP-6.6.1-16-SE1-2017-0003 pályázati forrás

	Beszerczés tervezett indítása (negyedév)	2019. I. n.é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	február
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV.n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
6.	Beszerczés tárgya	„TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása” – építési beruházás
	Beszerczés tervezett mennyisége	„TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld város kialakítása” azonosítószámú és elnevezésű projekt keretében kivitelezés megvalósítása a kijelölt akcióterületen.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 115.§ szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással megindított nyílt eljárás
	Beszerczés forrása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-0001 pályázati forrás
	Beszerczés tervezett indítása (negyedév)	2019. III. n.é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	szeptember
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV.n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó

<b>7.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Vállalkozási szerződés köztemetők ravatalozó épületeihez előtetők, harangtorony építésére – építési beruházás</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	A szekszárdi Alsóvárosi Temető ravatalozó külső fedett térrel bővített átalakításának, felújítása A szekszárdi Újvárosi Temető ravatalozójának külső fedett térrel és harangtoronnyal bővített átalakítása
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 115.§ szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással megindított nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	JETA pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019. I. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	február
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszerezésért felelős	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>8.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása – játszótér, park és építmény kialakítása – építési beruházás</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	A meglévő zöldfelületek fejlesztése, hasznosítása és azok bővítése a meglévő növényzet megbontása nélkül valósul meg. A meglévő játszótér két térszintje közötti rézsű felületére két kisebb csúszda kerül kialakításra, az érkező felületükön lévő eszközökkel együtt lesz ez a csúszdás domb játszótér rész. A szerepjátékra alkalmas eszközök a szőlőművelésre utalnak: traktor, földbe süllyesztett trambulín, mint szőlőtáposó teknő és az egyedi szőlőmotívumokkal díszített csőszház. A csúszdás játszótérrel egy szinten kialakítandó a kültéri tornapálya 3 alapvető funkciójú eszközzel, valamint kerti bútorokkal és a felületeket összekötő egyedi formájú mezítlábas sétánnyal (fakorong, fenyőkéreg, vörösfenyő és erdeifenyő toboz, közepes szemű lapos kavics, gyöngykavics, bazalt vagy andezit kockakő, bazalt zúzalék, terméskő lapok).

		<p>A terület középső felső részén két hinta kapott helyet, egyikük fészekhinta, a másik kétülékes (egy lap- és egy bébi ülőkével).</p> <p>A járdákkal szegélyezett parkrészen található a park leglátványosabb eleme az óriás csúszdás torony. Mellette egy eligazító tábla és egy kettős nyújtó sporteszköz kapott még helyet. A felület körül zökkenőmentes térkőből épített járda fut, melyen kismotoros kreszpálya is felfestésre kerül vonalakkal és burkolati figyelmeztető jelekkel.</p> <p>A fogadó épület öt vendégteret foglal magában: baba-mama szobát, női és gyermek WC blokkot, mely egy előtérből nyílik, férfi WC-t és akadálymentes WC-t, illetve egy szervizteret.</p> <p>A fedett közösségi tér (oldalain nyitott, tetővel fedett tér, napvitorlával fedett oszlopos tér és mosdó épület) a terület súlypontjában, az összefüggő gyepes felület helyen kapott helyet.</p> <p>A fedett közösségi létesítmény nagyobb része esős idő esetén is alkalmas hasznos szabadidő eltöltésére. A tető alatti részen kapott helyet a kültéri tanterem, amelyben 4 db pad-asztal kombináció található, valamint az az interaktív játék (E-Wall), mellyel korosztálytól függetlenül tudnak játszani a parklátogatók. Az interaktív játék elektromos ellátása a mosdó pavilonból történik, időkapcsolóval ellátva. Az interaktív fal eszköz a szintén kiépítésre tervezett internetes hozzáférés (WIFI) révén letölthető applikációkkal akár az iskolai oktatás keretében is felhasználható lesz, valamint szabadtéri tanórák, vetélkedők és tantárgyi versenyek megtartását is lehetővé teszi.</p> <p>A napvitorlákkal fedett részen a legkisebbek számára készül homokozó és kishajó és a játszófalak, ezért a terület közepén nem kerül elhelyezésre tartóoszlop. A három rész összesen 250 m<sup>2</sup> felületet ad ki, így teljesül a pályázati feltétel.</p> <p>Az utcabútorok az ökológikus felfogás szellemében mind újrahasznosított műanyagból készülnek, hulladékgyűjtőből összesen 3 darab kerül elhelyezésre a parkban.</p>
Irányadó eljárásrend:		Nemzeti
Tervezett eljárás fajtája		Kbt. 115.§ szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással megindított nyílt eljárás
Beszerzés forrása		TOP-7.1.1-16-H-079-1.1. pályázati forrás
Beszerzés tervezett indítása (negyedév)		2019. II. n.é.
Beszerzés tervezett indítása (hónap)		április

	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszerezésért felelős	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>9.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Fenntartható városi közlekedésfejlesztés „Kerékpárosbarát” Szekszárd – kerékpárút építése – építési beruházás</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	A projekt célja, hogy az infrastrukturális fejlesztések révén a városi közúti közlekedési hálózati elemek és azok kapcsolódási pontjai hozzájáruljanak a kerékpárosok biztonságos és akadálymentes közlekedéshez, vonzóvá formálva a kerékpáros közlekedés lehetőségét. Kiemelt cél az is, hogy a forgalomvonzó célpontok és a nagyobb lakóterületek kerékpárral is megközelíthetővé váljanak. Ilyen műszaki elemek a vonali beavatkozás, az egyirányú utcák megnyitása a kétirányú kerékpáros forgalom számára, a csomóponti fejlesztések, a forgalomcsillapítás és a kiegészítő festések.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019. III. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	szeptember
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszerezésért felelős	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó

<b>10.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt keretében út, parkoló, kerékpárút, szervizút és sólya építése – építési beruházás</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	A megyében kiemelten kezelt projekt a Sió csatorna vízügyi, gazdasági és turisztikai fejlesztését hivatott fellendíteni, ehhez kapcsolódik SZMJVÖ Sió projektje, amely során az érintett területre bevezető utat, parkolót és szerviz utat létesítünk valamint a Sió csatornán egy sólyát és a töltés ezen szakaszán egy kerékpárút kerül kialakításra.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019. II. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	május
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	III. n.é.
	Beszerezésért felelős	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>11.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 pályázat keretében Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítését célzó beruházás kivitelezési feladatai – építési beruházás</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 89. szám 4930/11 hrsz. alatti Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése nem építési engedély köteles építési munkáinak kivitelezése a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében a kivitelezési tervdokumentáció szerint
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 98.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
	Beszerezés forrása	TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019 I. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	február



	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II. n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály/ Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>12.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése – építési beruházás</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	5.170 m2 alapterületű iskolaépület energetikai felújítása hőszigetelés, nyílászáró csere 1.200 m2 összfelületen, teljes csőhálózat cseréje, épületfelügyeleti rendszer kialakítása, villamos kiserőmű kialakítása, energiatakarékos világítótestek elhelyezése, 6x2,3 m2 abszorber-felületű napkollektor rendszer elhelyezése
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
	Beszerezés forrása	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019 IV. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály. / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>13.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Szekszárdi Ipari Park meglévő raktárépületeinek felújítása – építési beruházás</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	Az előzetes tervek szerint 23 darab csarnok kerül felújításra. A felújítás tartalmaz tetőcserét, hőszigetelést, vakolást, léghézagkiváltást, csapadékcatorna javítást, nyílászárócserét.
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt
	Beszerezés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019 III. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	augusztus
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021

	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	2021. II. n.é
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	Projekt konzorciumi megállapodás szerint
<b>14.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Szekszárdi Ipari Park EON kapacitás bővítése – építési beruházás</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	A bővítés során 2 db 2500 kVA transzformátor állomás 1600 kVA-es transzformátorral épül valamint ehhez kapcsolódóan 100 méter 12 kV-os kábel
	Irányadó eljárásrend:	Uniós/Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt eljárás, vagy Kbt. 19.§ (4) bekezdésben írt rendelkezések esetén Kbt. Harmadik Rész szerinti eljárás
	Beszerezés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019. I. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	Projekt konzorciumi megállapodás szerint
<b>15.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Szekszárdi Ipari Park területén optikai kábel kiváltása földkábelre – építési beruházás</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	Optikai kábel kiváltás: A kiváltandó optikai kábel a Szekszárd-Sióagárd KÖF gerincvezeték oszlopain halad a 120/20kV-os alállomásba. A légkábel kiváltása miatt a KÖF hálózati oszlopain lévő optikai kábelt is földbe kell fektetni az É11 és É14-es oszlopok között.
	Irányadó eljárásrend:	Uniós/Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt eljárás, vagy Kbt. 19.§ (4) bekezdésben írt rendelkezések esetén Kbt. Harmadik Rész szerinti eljárás
	Beszerezés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019. I. n.é
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság

	Beszerczés lebonyolítója	Projekt konzorciumi megállapodás szerint
<b>16.</b>	<b>Beszerczés tárgya</b>	<b>Szekszárdi Ipari Park területén légkabel kiváltása földkabelre – építési beruházás</b>
	Beszerczés tervezett mennyisége	Légkabel kiváltása: A Szekszárdi Ipari Park területén ipari beépítést tervezünk, ezért az érintett területeken a légvezetékes hálózati szakaszokat (a Tolna III. nev. és Sióagárd nev. 22kV-os légvezeték) korszerűbb földkábeles hálózattal szeretnénk kiváltani kb. 470 illetve 540 méter nyomvonalhosszban.
	Irányadó eljárásrend:	Uniós/Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt eljárás, vagy Kbt. 19.§ (4) bekezdésben írt rendelkezések esetén Kbt. Harmadik Rész szerinti eljárás
	Beszerczés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszerczés tervezett indítása (negyedév)	2019. I. n.é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerczés lebonyolítója	Projekt konzorciumi megállapodás szerint
<b>17.</b>	<b>Beszerczés tárgya</b>	<b>Szekszárdi Ipari Park területén közvilágítás kiépítése – építési beruházás</b>
	Beszerczés tervezett mennyisége	Egy kb. 2185 méter hosszú úthálózaton kerül sor közvilágítás kiépítésére
	Irányadó eljárásrend:	Uniós/Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt eljárás, vagy Kbt. 19.§ (4) bekezdésben írt rendelkezések esetén Kbt. Harmadik Rész szerinti eljárás
	Beszerczés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszerczés tervezett indítása (negyedév)	2019. I. n.é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II. n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerczés lebonyolítója	Projekt konzorciumi megállapodás szerint
<b>18.</b>	<b>Beszerczés tárgya</b>	<b>Szekszárdi Ipari Park területén kamerarendszer kiépítése – építési beruházás</b>

	Beszerczés tervezett mennyisége	A Szekszárdi Ipari Park területén kamerarendszer kerül kiépítésre
	Irányadó eljárásrend:	Uniós/Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt eljárás, vagy Kbt. 19.§ (4) bekezdésben írt rendelkezések esetén Kbt. Harmadik Rész szerinti eljárás
	Beszerczés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszerczés tervezett indítása (negyedév)	2019 IV. n.é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerczés lebonyolítója	Projekt konzorciumi megállapodás szerint
<b>19.</b>	<b>Beszerczés tárgya</b>	<b>Szekszárdi Ipari Park területén új csarnokok építése – építési beruházás</b>
	Beszerczés tervezett mennyisége	4 darab csarnok kerül megépítésre. A csarnokok alkalmasak fém- és autóiipari termékek valamint könnyűipari termékek előállítására.
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt
	Beszerczés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszerczés tervezett indítása (negyedév)	2019 III. n.é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	szeptember
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II. n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerczés lebonyolítója	Projekt konzorciumi megállapodás szerint
<b>20.</b>	<b>Beszerczés tárgya</b>	<b>Vállalkozási szerződés az új interaktív könyvtár és levéltár kivitelezési munkáinak ellátására</b>
	Beszerczés tervezett mennyisége	A Modern Városok Programból megépítésre kerülő új interaktív könyvtár és levéltár teljes körű kivitelezése, eszközökkel, bútorokkal együtt.
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt
	Beszerczés forrása	Modern Városok Program
	Beszerczés tervezett indítása (negyedév)	2019. I. negyedév

Beszerczés tervezett indítása (hónap)	2019. április
Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021
Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	2021. I-II. negyedév
Beszerczésért felelős	Szervezési Igazgatóság
Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó

Szolgáltatás megrendelése

<b>21.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>„TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása” tervezés.</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	„TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld város kialakítása” azonosítószámú és elnevezésű projekt keretében a teljes körű megvalósításához szükséges dokumentáció (engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációk, szakvélemények, közműtervek és nyilatkozatok, akadálymentesítés stb.), a tervdokumentációk alapján az építőipari normagyűjtemény szerinti tételazonosítókat alkalmazó tételes tervezői költségvetések, látványtervek elkészítése. Az előzetes hatósági, szakhatósági, közmű, üzemeltetői, szolgáltatói egyeztetések lefolytatása, a jogerős építési és a megvalósításhoz szükséges engedélyk és hozzájárulások beszerzése, kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt
	Beszerezés forrása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-0001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019. I. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	február
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	III.n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>22.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Közszolgáltatási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén síkosságmentesítési munkálatok elvégzésére</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén síkosságmentesítési munkálatok elvégzése
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti

	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	2019.-2024 évi költségvetés
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019. II. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	2019. május
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2024.02.29.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	I. n.é.
	Beszerezésért felelős	Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály/ Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
23.	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítését célzó beruházás tervezési feladatai, TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat keretében</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	Kiviteli terv készítése a Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 8. szám alatti Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése nem építési engedély köteles építési munkáinak tárgyban.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019 I. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	február
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	III. n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság

	Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>24.</b>	<b>Beszerczés tárgya</b>	<b>Szekszárdi Ipari Park járdaépítés tervezése</b>
	Beszerczés tervezett mennyisége	kb. 1.4 km-en járdaépítés tervezése: A járda a kiemelt szegélyhez csatlakozik, másik oldalon kerti szegély készül, gépkocsi bejárókban süllyesztett szegély határolja a járdát. 1,5 méter szélességű a járdaburkolat. Anyaga térkő burkolat. A gépkocsi bejárókban 10 cm vastag térkő, 3 cm finomzúzalék, 15 cm vtg ckt 25 cm vtg. zúzottkő ágyazat készülne. A kiemelt szegélyes részekben 6 cm vtg. térkő, 3cm finomzúzalék és 15 cm zúzottkő ágyazat készülne. A járdát a gépkocsi bejárók előtt és után be kell lejtetni, úgy, hogy a járda a bejáró szintjére fusson ki. Végig mozgáskorlátozott szegélyszüllyesztések szükségesek az útcsatlakozásoknál. A járda 2 %-os oldalirányú lejtése szükséges az út irányában.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt eljárás
	Beszerczés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszerczés tervezett indítása (negyedév)	2019 I. n.é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	február
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	III. n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerczés lebonyolítója	Projekt konzorciumi megállapodás szerint
<b>25.</b>	<b>Beszerczés tárgya</b>	<b>Szekszárdi Ipari park csarnokfelújításainak tervezési költsége</b>
	Beszerczés tervezett mennyisége	A meglévő csarnokok felújításának tervezési költsége: Az előzetes tervek szerint 23 darab csarnok kerül felújításra. A felújítás tartalmaz tetőcserét, hőszigetelést, vakolást, légekábel kiváltást, csapadékcsatorna javítást, nyílászárócserét
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti



	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019 I. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	február
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	III. n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	Projekt konzorciumi megállapodás szerint
<b>26.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Szekszárdi Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	Az Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019 I. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság

Beszerczés lebonyolítója	Projekt konzorciumi megállapodás szerint
<b>27. Beszerzés tárgya</b>	<b>Vállalkozási szerződés szakképzés fejlesztéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére</b>
Beszerczés tervezett mennyisége	A Modern Városok Programban megvalósuló szakképzés fejlesztés lebonyolításához szükséges egy megalapozó, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése az egyes tevékenységek várható költségeiről, az ösztöndíjrendszer kialakításáról és a lakhatási támogatás biztosításáról.
Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt eljárás
Beszerczés forrása	Modern Városok Program
Beszerczés tervezett indítása (negyedév)	2019. I. negyedév
Beszerczés tervezett indítása (hónap)	március
Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	2019. III. negyedév
Beszerczésért felelős	Szervezési Igazgatóság
Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>28. Beszerzés tárgya</b>	<b>A Modern Városok Programban megvalósuló szálláshely bővítés során szükséges a beruházás által érintett ingatlan áttervezése és a bővítés terveinek elkészítése.</b>
Beszerczés tervezett mennyisége	Szekszárdon a Szent István tér 15-17. szám (hrsz. 3593) alatt, a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának tulajdonában lévő „E” épület átalakításával és bővítésével egy 4*-os nemzetközi márkával ellátott minőségi konferenciahotel kialakítását tervezi a Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, melyhez szükséges a tervek elkészítése.
Irányadó eljárásrend:	Uniós
Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt eljárás

	Beszerezés forrása	Modern Városok Program
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019. II. negyedév
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	2019. április
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	2019. IV. negyedév
	Beszerezésért felelős	Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>29.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Vállalkozási szerződés a gemenci turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó tervezési (engedélyes és kiviteli) feladatok ellátására</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	A Modern Városok Programból megvalósításra kerülő gemenci turisztikai fejlesztés során megépülő bemutató központ, ököcentrum engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése.
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	Modern Városok Program
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019. I. negyedév
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	2019. március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	2019. IV. negyedév
	Beszerezésért felelős	Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó

<b>30.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Vállalkozási szerződés az új rendezvény-és sportcsarnok tervezési feladatainak ellátására</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	A Modern Városok Programból megvalósuló új rendezvény-és sportcsarnok engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése.
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	Modern Városok Program
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019. I. negyedév
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	2019. március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	2019. IV. negyedév
	Beszerezésért felelős	Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>31.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város szabályozási tervének felülvizsgálatára</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	A város szabályozási terve több mint 15 éve készült, ezért időszerű és egyben jogszabályi kötelezettség is a felülvizsgálat.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	saját költségvetés és pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019. II. negyedév
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	2019. április
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020

	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	2020. IV. negyedév
	Beszerezésért felelős	Herr Teréz főépítész / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>32.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában működő intézmények takarítási munkáinak elvégzésére</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában működő sport intézmények, valamint kulturális, szociális és egészségügyi intézmények takarítási munkáinak elvégzésére.  I. rész: Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában működő sport intézmények takarítási munkáinak elvégzésére.  II. rész: Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában működő kulturális, szociális és egészségügyi intézmények takarítási munkáinak elvégzésére.
	Irányadó eljárásrend:	uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt
	Beszerezés forrása	saját költségvetés
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	III. negyedév
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	július
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. negyedév
	Beszerezésért felelős	Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó

**Árubeszerzés**

<b>33.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>2020. évi energia beszerzés (gáz, villany)</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	2020. évi energia beszerzés (gáz, villany)
	Irányadó eljárásrend:	Unió
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt
	Beszerezés forrása	2019. évi költségvetés
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019. II.-III. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	2019. szeptember
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020.12.31.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	2020. IV.n.é.
	Beszerezésért felelős	Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály/ Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Get Energy Magyarország Kft.
<b>34.</b>	<b>Beszerezés tárgya</b>	<b>Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen – eszközbeszerzés</b>
	Beszerezés tervezett mennyisége	A Szekszárd, Óvoda u. 5. szám, 5791/2. helyrajzi szám alatt meglévő Gyermeklánc Óvoda és bölcsőde részére a működéshez szükséges eszközök (csoportszobai eszközök, bútorok, játékok, készségfejlesztő eszközök) beszerzése.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-0001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2019. IV. n.é.

	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II.n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>35.</b>	<b>Beszerczés tárgya</b>	<b>Zöld város kialakítása közterületeken és parkoló kialakítása - eszközbeszerzés</b>
	Beszerczés tervezett mennyisége	Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az akcióterületen koncentráltan, ITS-sel összhangban a pályázati felhívásnak megfelelően fejlesztéseket kíván megvalósítani közcélokat szolgáló szabadidős létesítmények és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzésként (díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra kialakítása, a fejlesztendő területre eső csapadék és belvízvédelem rekonstrukciója, utcai bútorok beszerzése).  Priorizált területek: Liszt tér, Prométheusz park, Babits Mihály Kulturális Központ és a 160 lakásos előtti tér, Luther tér
	Irányadó eljárásrend:	Uniós.
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt
	Beszerczés forrása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-0001 pályázati forrás
	Beszerczés tervezett indítása (negyedév)	2019. III. n.é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV.n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság

	Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
<b>36.</b>	<b>Beszerczés tárgya</b>	<b>Szekszárdi Ipari Parkkal kapcsolatos eszközbeszerzés</b>
	Beszerczés tervezett mennyisége	Beszerczésre kerül egy traktor, egy ágaprító illetve egy kézi hómaró
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt eljárás
	Beszerczés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszerczés tervezett indítása (negyedév)	2019. I. n.é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerczés lebonyolítója	Projekt konzorciumi megállapodás szerint
<b>37.</b>	<b>Beszerczés tárgya</b>	<b>Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése - eszközbeszerzés</b>
	Beszerczés tervezett mennyisége	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése során fontos a megfelelő technikai háttér biztosítása
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt
	Beszerczés forrása	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázati forrás
	Beszerczés tervezett indítása (negyedév)	2019. I.n.é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	február



Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2019.
Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	III. n.é.
Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó

