



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145.
MELLÉKLET: 1 db**

TÁRGY: *Javaslat az új, fedett városi uszoda kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés 2.sz. módosítására*

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2019. május 16-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

dr. Kajos Nikolett aljegyző

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

A HATÁROZAT SZÁMA:

...../2019. (V.16.) GPB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+1+1+6 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nkft. mint ajánlatkérők 2017. december hó 15. napján, Szekszárd, Sportuszoda kiviteli munkái tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Második rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. Ajánlatkérők az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2018. február hó 23. napján írásban eredményt hirdettek. A nyertes ajánlattevő az Aquaplus Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) lett. A vállalkozóval az uszoda kiviteli munkáinak ellátására a szerződés 2018. március 6. napján került megkötésre, a munkaterület átadása 2018. március 14. napján történt meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. április 25-i ülésén a vállalkozóval kötött kivitelezési szerződést a felmerült pótmunkákra és a teljesítési határidő hosszabbítására vonatkozó igényre tekintettel módosította. A szerződésmódosítás minden fél részéről 2019. május 8. napján aláírásra került.

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. jelezte, hogy a TAO forrás felhasználása a 4. és 5. részszámlánál lenne indokolt, ezért kérte, hogy a kivitelezési szerződés erre vonatkozó részei kerüljenek módosításra.

A fentiek alapján elkészített szerződés-módosítás tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2019. május 15.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat

Az új, fedett városi uszoda kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés 2.sz. módosítása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. jóváhagyja az új, fedett városi uszoda kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés 2.sz. módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal;

Határidő: 2019. május 16.

Felelős: Ács Rezső polgármester

2. felhívja a polgármestert az 1. pontban megjelölt szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2019. május 17.

Felelős: Ács Rezső polgármester