

Iktatószám: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt

Projekt azonosítószám: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

amely létrejött

egyrésztől a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Fehér János igazgató; Grószné Kóczán Mónika irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésztől Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 733568

Adószám: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11746005-15416566-11580001

Aláírásra jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2016. augusztus 10. napján az **Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt** című projekt előkészítésére és megvalósítására, a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés kiegészül a 3.4 ponttal az alábbiak szerint:

- 3.4 A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2018. 02. 09.


3. melléklet: A projekt mérföldkövei

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Szekszárd, 2018. <i>február 16.</i>	 Támogató P.H. Kelt: Szekszárd, 2018. <i>február 19.</i> 
---	---

Melléklet:

3. melléklet: A projekt mérföldkövei

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001**
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.04.07.	Megalapozó dokumentum elkészítése, beszerzendő eszközök listájának összeállítása, energiatanúsítvány, fajlagos költségkimutatás. Tervezőt ki kell választani ahhoz, hogy az építési engedélyt megkaphassuk. Engedélyköteles beruházás esetén: a jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. Tervezői költségbecslés elkészítése a beruházásra vonatkozóan. Rendezési terv módosítása, telekalakítást szükséges végezni.
2	2017.07.05.	Kiviteli terv, részletes tervezői költségvetés, tulajdonviszonyok rendezése
3	2018.02.09.	Közbeszerzés lefolytatása kivitelezésre és eszközbeszerzésre. Projektmenedzsment költség első részének elszámolása.
4	2018.04.20.	Beruházás 50%-os készültségi foka. Építési költségek és a műszaki ellenőri költségek első felének elszámolása. Szerkezetépítés, közműépítés.

SZÉCHENYI 2020





Európai Unió
 Európai Regionális
 Fejlesztési Alap
 BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

5	2018.07.20.	Beruházás 100%-os készültségi foka. Épületgépészeti és épületvillamossági munkák, szakipari munkák, tetőszigetelés, nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, belső burkolások. Gépészeti és elektromos szerelvényezések. Napelemes rendszer felszerelése, napelemek és inverterek elhelyezése, vezetékelések, mérőóracsere. E-ON általi beüzemelés. Festés, mázolás. Energiatanúsítvány elkészíttetése a fejlesztett ingatlanon. Eszközbeszerzés. Műszaki ellenőr, energiatanúsítvány elkészítésének elszámolása.
6	2018.09.03.	Eredményességmérési keret indikátor teljesítése. Nyilvánosság elszámolása.
7	2018.09.30.	A teljes projekt fizikai befejezése. Projektmenedzsment költség elszámolása.


 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. év *február*
 hónap *16.* napján


 Támogató

 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. év *február*
 hónap *19.* napján