

Iktatószám: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város
ÖnkormányzataProjekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt

Projekt azonosítószám: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001

Támogatási Szerződés 4. számú módosítás

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7100 Szekszárd, Augustus Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírási jogosult képviselője: Fehér János igazgató, Grósné Kóczán Mónika irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 733568

Adószám/adóazonosító jel: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11746005-15416566-11580001

Aláírási jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2016. augusztus 10. napján **Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt** című projekt előkészítésére és megvalósítására, a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A Támogatási Szerződés törzsszövegében a 3.3. pont az alábbiak szerint módosul.

A támogató által a Támogatási döntésben meghatározott feltételek a projekt fejlesztés során teljesültek.

3.3.A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. 12. 31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. 03. 31.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

2. A Támogatási Szerződés törzsszövegében a 4.1. pont az alábbiak szerint módosul.

4.1.A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 89 738 556,- Ft, azaz nyolcvankilencmillió-hétszázharmincnyolcezer-ötszázötvenhat forint.

3. A Támogatási Szerződés törzsszövegében a 4.5.1. pont az alábbiak szerint módosul.

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 77 082 954,- Ft, azaz hetvenhétmillió-nyolcvankettőezer-kilencszázötvennégy forint.

4. A Támogatási szerződés 1., 2., 3. és 5. számú mellékleteinek helyébe jelen szerződésmódosítás mellékletét képező 1., 2., 3. és 5. számú mellékletek lépnek.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Szekszárd, 2018. szeptember 7.	 Támogató P.H. Kelt: Szekszárd, 2018. szeptember 11.
---	--

2018-09-07
 Jogi Ellenőrzés

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
5. melléklet – A Projekt indikátorai

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Energetikai tanúsítvány készítése a beruházás megkezdését megelőzően.	1	30 000	8 100	38 100
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr szolgáltatás	1	500 000	135 000	635 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	monitor	2	29 900	8 073	75 946
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Irodai alkalmazások (szoftver)	2	55 600	15 012	141 224
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Operációs rendszer	2	21 400	5 778	54 356
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Háziorvosi szoftver	1	160 000	43 200	203 200

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységára Júto AFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés s költségei	Intel Pentium számítógép konfiguráció	2	79 300	21 411	201 422
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés s költségei	Multifunkciós eszköz	1	29 900	8 073	37 973
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés s költségei	Nyomatató	3	19 900	5 373	75 819
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzs- ment költség	Projektmenedzs- ment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment járulékok. A járulékok elszámolása 3 főre értendő. A mennyiség sorban a hónapok száma lett megadva.	1	259 832	0	259 832
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés s költségei	Eszközbeszerzés, bútorzat.	1	2 842 833	582 267	3 425 100
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék.	1	859 775	183 472	1 079 247
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés s költségei	Az orvosi rendelőhöz eszközbeszerzés.	1	3 232 762	872 845	4 105 607
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektalkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyezési, kiviteli terv és rehabilitációs szakmérnök.	1	2 780 000	750 600	3 530 600



Europai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTTETÉS A JÖVŐBE

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Meglévő épület átalakítása, bővítése. Szerkezetépítés, közműépítés. Épületgépészeti és épületvillamossági munkák, szakipari munkák, tetőszigetelés, nyílászáró csere, homlokatszigetelés, belső burkolások. Gépészeti és elektromos szerelvényezések. Festés, mázolás.	1	41 658 032	8 532 368	50 190 400
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Napelemes rendszer kiépítése. Napelemes rendszer felszerelése, napelemek és inverterek elhelyezése, vezetékelések, mérőóracseré. E-ON általi beüzemelés.	1	4 150 900	1 120 743	5 271 643
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság biztosítása	1	140 000	37 800	177 800
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Külső tér fejlesztése, udvar rendezés. Parkolók építése, fűvesítés.	1	5 905 026	1 209 463	7 114 489
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Fejlesztést követően energiatanúsítvány elkészítésének díja.	1	30 000	8 100	38 100
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárást meghirdető hirdetmény díja, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató díja	1	300 000	0	300 000

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzs- ment költség	Projektmenedzs- ment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség- bruttó bér. A bérköltség 3 főre értendő. A mennyiség sorban a hónapok száma lett megadva. A hiánypótlási kérelemben a személyi jellegű ráfordításoknál tervezett költség részletezésénél megbontásra került a létszám, bér és járulék adatokra, valamint a mennyiség sorban a foglalkoztatásban elfoglalt hónapok száma került feltüntetésre. A megbontások miatt és a tizedesjegyek kerékítése miatt a korábbi költségvetéshez képest 7 forint különbség jelentkezett, melyet a tartalék sorra csoportosítottunk át.	1	1 206 343	0	1 206 343
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							78 162 201

.....
 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.
 Támogató
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. év hó napján
 Kelt: Szekszárd, 2018. év hó napján

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	78 162 201
Projekt elszámolható költsége	78 162 201
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	11 576 355
Projekt teljes költsége összesen	89 738 556

Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. év *október* hó
 napján



Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. év *október* hón
 napján



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.04.07.	Megalapozó dokumentum elkészítése, beszerzendő eszközök listájának összeállítása, energiatanúsítvány, fajlagos költségkimutatás. Tervezőt ki kell választani ahhoz, hogy az építési engedélyt megkaphassuk. Engedélyköteles beruházás esetén: a jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. Tervezői költségbecslés elkészítése a beruházásra vonatkozóan. Rendezési terv módosítása, telekalakítást szükséges végezni.
2	2017.07.05.	Kiviteli terv, részletes tervezői költségvetés, tulajdonviszonyok rendezése
3	2018.02.09.	Közbeszerzés lefolytatása kivitelezésre és eszközbeszerzésre. Projektmenedzsment költség első részének elszámolása.
4	2018.09.30.	Beruházás 50%-os készütségi foka. Építési költségek és a műszaki ellenőri költségek első felének elszámolása. Szerkezetépítés, közműépítés.
5	2018.10.31.	Beruházás 100%-os készütségi foka. Épületgépészeti és épületvillamossági munkák, szakipari munkák, tetőszigetelés, nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, belső burkolások. Gépészeti és elektromos szerelvényezések. Napelemes rendszer felszerelése, napelemek és inverterek elhelyezése, vezetékelések, mérőóracseré. E-ON általi beüzemelés. Festés, mázolás. Energiatanúsítvány elkészítése a fejlesztett ingatlanon. Eszközbeszerzés. Műszaki ellenőr, energiatanúsítvány elkészítésének elszámolása.

Gy

SZÉCHENYI

HUMANIZÁCIÓS
TUDÁSEurópai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
6	2018.11.30.	Eredményességmérési keret indikátor teljesítése. Nyilvánosság elszámolása.
7	2018.12.31.	A teljes projekt fizikai befejezése. Projektmenedzsment költség elszámolása.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. év *zeptember* hó
...*7*... napján



Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. év *zeptember* hó
...*11*... napján

SZÉCHENYI



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap




MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS ÉS JÖVŐ

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2)			2018.12.31.	1,4000	1,4000	1,4000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2)			2019.12.31.	0	1,4000	1,4000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2)			2020.12.31.	0	1,4000	1,4000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2)			2021.12.31.	0	1,4000	1,4000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2)			2022.12.31.	0	1,4000	1,4000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2)			2023.12.31.	0	1,4000	1,4000
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások (benne: háziorvos házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola és egészségügyi ellátás) száma:			2018.12.31.	2	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások (benne: háziorvos házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola és egészségügyi ellátás) száma:			2019.12.31.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások (benne: háziorvos házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás) száma:			2020.12.31.	0	2	2



ellátás, iskola és egészségügyi ellátás) száma:								
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások (benne: háziorvos házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola és egészségügyi ellátás) száma:			2021.12.31.	0	2	2		
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások (benne: háziorvos házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola és egészségügyi ellátás) száma:			2022.12.31.	0	2	2		
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások (benne: háziorvos házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola és egészségügyi ellátás) száma:			2023.12.31.	0	2	2		
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2018.12.31.	5328	5328	5328		
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2019.12.31.	0	5328	5328		
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2020.12.31.	0	5328	5328		
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2021.12.31.	0	5328	5328		
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2022.12.31.	0	5328	5328		
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2023.12.31.	0	5328	5328		
Újjonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2018.12.31.	1	1	1		
Újjonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2019.12.31.	0	1	1		
Újjonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2020.12.31.	0	1	1		
Újjonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2021.12.31.	0	1	1		



Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma				0	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma				0	1	1
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)				0	0	0
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)				0	0	0
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)				0	0	0
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)				0	0	0
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)				0	0	0
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)				0	0	0

.....
Szekszárdi Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Közeleményezett

 Kelt Szekszárd, 2018. év hó napján

.....

 Támogató
 P.H.
 Kelt: Szekszárd, 2018. év hó napján

