

Iktatószám: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Projekt címe: Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása

Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Berta Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 733568

Adószám: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11746005-15416566-11600006

Aláírásra jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2016. szeptember 28. napján a **Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
2. A Támogatási Szerződés törzsszövegében a 3.3. pont az alábbiak szerint módosul.

A támogató által a Támogatási döntésben meghatározott feltételek a projekt fejlesztés során teljesültek.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

- 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018. 12. 31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019. 03. 31.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

3. A Támogatási Szerződés törzsszövegében a 4.1. pont az alábbiak szerint módosul.

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 165 880 349,- Ft, azaz százhatvanötmillió-nyolcszáznyolcvanezer-háromszáznegyvenkilenc forint.

4. A Támogatási Szerződés törzsszövegében a 4.5.1. pont az alábbiak szerint módosul.

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke



Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 92 229 420,- Ft, azaz kilencvenkétmillió-kettőszázhuszonkilencezer-négyszázhusz forint.

5. A Támogatási szerződés 1., 2., 3. és 5. számú mellékleteinek helyébe jelen szerződésmódosítás mellékletét képező 1., 2., 3. és 5. számú mellékletek lépnek.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2018. szeptember 17.</p>	 <p>Támogató P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2018. szeptember 20.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018. 08-17
Melléklet:

1. számú melléklet: A projekt költségvetése
2. számú melléklet: A projekt forrásai
3. számú melléklet: A projekt mérföldkövei
5. számú melléklet: A projekt indikátorai

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyes terv, kiviteli terv, rehabilitációs szakmérnök bevonásával.	1	3 820 736	1 031 598	4 852 334
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Járulékok. A járulékok 3 főre (Kaló Gábor, Gergely Bence, Dévai-Horváth Krisztina) értendő.	1	382 100	0	382 100
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér. A munkabér 3 főre (Kaló Gábor, Gergely Bence, Dévai-Horváth Krisztina) értendő.	1	1 764 271	0	1 764 271
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Energiatanúsítvány készítése a fejlesztés végén. Tervezési szerződés része.	1	200 000	54 000	254 000

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD- SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új mini bölcsöde építése. Meglévő könnyűszerkezetes épületek bontása. Terület előkészítés. Alapozás. Közmlépítés. Szerkezetépítés. Szakipari munkák (asztalos munka, lakatos munka, szigetelés, burkolás, festés-mázolás, fűtészserelés, villanyserelés).	1	62 000 000	16 740 000	78 740 000
SZEKSZÁRD- SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés a mini bölcsi csoportszobákhöz.	1	3 826 697	1 033 208	4 859 905
SZEKSZÁRD- SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások díja.	1	230 000	0	230 000
SZEKSZÁRD- SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság biztosítása.	1	140 000	37 800	177 800
SZEKSZÁRD- SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás.	1	763 000	206 010	969 010



Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD-SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	3 793 122	1 024 143	4 817 265
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							97 046 685

.....
 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kezvezményezett

A

Kelt: Szekszárd, 2018. szeptember
 P.H.

Quoy

Támogató

bu

Kincstár
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. szeptember
 20

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002**
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	97 046 685
Projekt elszámolható költsége	97 046 685
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	68 833 664
Projekt teljes költsége összesen	165 880 349

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. szeptember 17.

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. szeptember 20.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.01.31.	<p>Projekt előkészítési dokumentáció elkészítése:</p> <ul style="list-style-type: none"> - megalapozó dokumentum - jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott engedélyezési szintű tervdokumentáció - tervező/statikus nyilatkozat - tervezői költségbecslés - fajlagos költségkimutatás - rehabilitációs szakmérnök és a tervező közös nyilatkozata az akadálymentesítésről <p>Műszaki ellenőr költség elszámolása.</p> <p>Az IH iránymutatása alapján az 1. mérföldkőig szükséges teljesülniük:</p> <p>3, Kérjük mutassa be, hogy a tervezett beruházás hozzájárul a szűk kapacitások, a túlszűfolttság felszámolásához, és figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket.</p> <p>4, Kérjük mutassa be, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetőségét, megvalósíthatóságát.</p> <p>5, Kérjük mutassa be, a hogy projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek és nem tartalmaznak a Felhívás 3.1.4. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket.</p> <p>6, Kérjük kifejteni, hogy a beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.</p> <p>7, Szíveskedjen részletesen kifejteni, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, és milyen intézkedések lettek tervezve a kockázatok mérséklésére.</p> <p>8, Kérjük, nyilatkozzon a megvalósított tevékenység hosszú távú, legalább 5 éves működtetéséről és fenntartásáról.</p> <p>9, Kérjük mutassa be, hogy a fejlesztés hogyan járul hozzá valamennyi társadalmi csoport esélyegyenlőségének biztosításához, illetve arról, hogy a fejlesztés eredményeként a szolgáltatások különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára hogyan válnak hozzáférhetővé, hogyan egyenlítődnek ki vagy javulnak a területi különbségek.</p> <p>10, Kérjük, szíveskedjenek pótolni a projektgazda és a kisgyermekellátás területén jártas szakember projekt tervezésében és kivitelezésében történő részvételére vonatkozó megállapodását, valamint a kisgyermekellátás területén jártas szakember önéletrajzát.</p> <p>11, Kérjük, hogy a megalapozó dokumentumot, a bölcsőde bővítésével kapcsolatos tervdokumentációkat, illetve a beszerzendő eszközök listáját a kisgyermekellátás területén jártas szakember aláírásával ellátva nyújtsa be az első mérföldkő végéig.</p> <p>12, Az intézmény fenntartója a Szekszárd – Szedres - Medina Intézményfenntartó Társulás a bölcsőde tulajdonosa pedig a Szekszárd MJV, ezért az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata szükséges a fejlesztéshez. Kérjük, szíveskedjen a nyilatkozatot pótolni.</p>

2.	2017.03.31.	Kiviteli tervek elkészítése. Konzorciumi megállapodás véglegesítése.
3.	2018.03.28.	Kivitelezésre és eszközbeszerzésre a közbeszerzés lefolytatása Projektmenedzsment költség elszámolása.
4.	2018.09.15.	Építési beruházás 50%-os készütségi szinten. Meglévő könnyűszerkezetes épületek bontása. Terület előkészítés. Alapozás. Közműépítés. Szerkezetépítés.
5.	2018.10.15.	Építési beruházás 100%-os készütségi szinten. Szakipari munkák (asztalos munka, lakatos munka, szigetelés, burkolás, festés-mázolás, fűtésszerelés, villanszerelés). Műszaki ellenőr költség elszámolása. Eszközbeszerzés.
6.	2018.11.15.	Projekt fizikai befejezése.
7.	2018.12.31.	Műszaki ellenőr költségeinek elszámolása. Projekt zárás. Eredményességmérési keret indikátor teljesítése. Nyilvánosság elszámolása.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. szeptember 19.

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. szeptember 20.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2018.12.31.	10	10	10
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2019.12.31.		10	10
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020.12.31.		10	10
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021.12.31.		10	10
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.12.31.		10	10




Újronnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.12.31.		10	10
----------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------	--	----	----

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2018. szeptember ...

Támogató



Kelt: Szekszárd, 2018. szeptember ...

