

Iktatószám: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002  
Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Projekt címe: Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása  
Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002

## Támogatási Szerződés 8. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.  
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Berta Zsuzsanna osztályvezető  
Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970  
Adószám: 15329970-2-41

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  
Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  
Azonosító szám (törzs-szám): 733568  
Adószám: 15733562-2-17  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00337074-00000086  
Aláírásra jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

A Szerződő Felek 2016. szeptember 28. napján a **Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés módosul az alábbiak szerint:

#### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

##### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2016. év 10. hó 01. nap.**

### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

#### 3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019. év 12. hó 31. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020. év 03. hó 30. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.



Mellékletek:

3. melléklet: A projekt mérföldkövei

5. melléklet: A projekt indikátorai

### III. Záró rendelkezések


1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2019. <u>2020. 21.</u></p>	 <p>Támogató P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2019. <u>2020. 21.</u></p>
--	--

#### **Melléklet:**

3. melléklet: A projekt mérföldkövei

5. melléklet: A projekt indikátorai

  
.....  
pénzügyi ellenjegyző  
2019-11-15

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002**Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.01.31.	<p>Projekt előkészítési dokumentáció elkészítése:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- megalapozó dokumentum</li> <li>- jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott engedélyezési szintű tervdokumentáció</li> <li>- tervező/statikus nyilatkozat</li> <li>- tervezői költségbecslés</li> <li>- fajlagos költségkimutatás</li> <li>- rehabilitációs szakmérnök és a tervező közös nyilatkozata az akadálymentesítésről</li> </ul> <p>Műszaki ellenőr költség elszámolása.</p> <p>Az IH iránymutatása alapján az 1. mérőföldkőig szükséges teljesülniük:</p> <p>3, Kérjük mutassa be, hogy a tervezett beruházás hozzájárul a szűk kapacitások, a túlzsúfoltság felszámolásához, és figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket.</p> <p>4, Kérjük mutassa be, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetőségét, megvalósíthatóságát.</p> <p>5, Kérjük mutassa be, hogy projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek és nem tartalmazznak a Felhívás 3.1.4. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket.</p> <p>6, Kérjük kifejtetni, hogy a beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.</p> <p>7, Szíveskedjen részletesen kifejtetni, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, és milyen intézkedések lettek tervezve a kockázatok mérséklésére.</p> <p>8, Kérjük, nyilatkozzon a megvalósított tevékenység hosszú távú, legalább 5 éves működtetéséről és fenntartásáról.</p> <p>9, Kérjük mutassa be, hogy a fejlesztés hogyan járul hozzá valamennyi társadalmi csoport esélyegyenlőségének biztosításához, illetve arról, hogy a fejlesztés eredményeként a szolgáltatások különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára hogyan válnak hozzáférhetővé, hogyan egyenlítődnek ki vagy javulnak a területi különbségek.</p> <p>10, Kérjük, szíveskedjenek pótolni a projektgazda és a kisgyermekellátás területén jártas szakember projekt tervezésében és kivitelezésében történő részvételére vonatkozó megállapodását, valamint a kisgyermekellátás területén jártas szakember önéletrajzát.</p> <p>11, Kérjük, hogy a megalapozó dokumentumot, a bölcsőde bővítésével kapcsolatos tervdokumentációkat, illetve a beszerzendő eszközök listáját a kisgyermekellátás területén jártas szakember aláírásával ellátva nyújtsa be az első mérőföldkő végéig.</p> <p>12, Az intézmény fenntartója a Szekszárd – Szedres - Medina Intézményfenntartó Társulás a bölcsőde tulajdonosa pedig a Szekszárd MJV, ezért az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata szükséges a fejlesztéshez. Kérjük, szíveskedjen a nyilatkozatot pótolni.</p>

2.	2017.03.31.	Kiviteli tervek elkészítése. Konzorciumi megállapodás véglegesítése.
3.	2018.03.28.	Kivitelezésre és eszközbeszerzésre a közbeszerzés lefolytatása Projektmenedzsment költség elszámolása.
4.	2018.10.05.	Építési beruházás 50%-os készütségi szinten. Meglévő könnyűszerkezetes épületek bontása. Terület előkészítés. Alapozás. Közműépítés. Szerkezetépítés.
5.	2018.12.15.	Építési beruházás 100%-os készütségi szinten. Szakipari munkák (asztalos munka, lakatos munka, szigetelés, burkolás, festés-mázolás, fűtésszerelés, villanszerelés). Műszaki ellenőr költség elszámolása. Eszközbeszerzés.
6.	2018.12.28.	Eredményességi keret indikátor teljesítése, műszaki ellenőr és nyilvánosság költségeinek elszámolása, projekt zárás.
7.	2019.05.10.	Kifizetési kérelem beküldése.
8.	2019.12.31.	Projekt fizikai befejezése.


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. nov. 21.

Támogató



P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. nov. 21.


## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002**Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		0	2019.05.10.	14	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2019.12.31.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020.12.31.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021.12.31.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.12.31.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.12.31.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.12.31.	0	14	14

  
 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.

  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. *nov. 21.*Kelt: Szekszárd, 2019. *nov. 21.*

