

Iktatószám: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002  
Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú  
Város Önkormányzata  
Projekt címe: „Városi Bölcsőde fejlesztése”  
Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-  
00002

## Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.  
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.  
Aláírási jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Berta Zsuzsanna osztályvezető  
Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970  
Adószám: 15329970-2-41

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  
Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  
Azonosító szám (törzs-szám): 733568  
Adószám/adóazonosító jel: 15733562-2-17  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00337074-00000017  
Aláírási jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

A Szerződő Felek **2017. november 30.** napján „Városi Bölcsőde fejlesztése” című projekt előkészítésére és megvalósítására, a **TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.


### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A Támogatási Szerződés törzsszövegében a 3.3. pont az alábbiak szerint módosul.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.07.31.**



A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.10.31.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.



2. A Támogatási szerződés 3. és 5. számú mellékleteinek helyébe jelen szerződésmódosítás mellékletét képező 3. és 5. számú mellékletek lépnek.

### III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.

3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2019. január 14.</p>	 <p>Támogató P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2019. január 16.</p>
---	--

#### Mellékletek:

3. melléklet - A Projekt mérföldkövei

5. melléklet - A Projekt indikátorai

T. ... 2019-01-14  
PÉNZÜGYI ELLENVEGYZÉS

JOGI ELLENVEGYZÉS

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018. 02. 01.	Projekt előkészítési dokumentáció elkészítése: fajlagos költségkimutatás, kiviteli tervdokumentáció tervezői költségvetés, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, nyilatkozat az akadálymentesítésről, energiatanúsítvány. Eszközbeszerzés tervezett költségei összhangba hozása a benyújtott eszközlístával. Projektmenedzsment elszámolása.
2.	2018. 10.31.	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása. Műszaki ellenőr beszerzés. Projektmenedzsment elszámolása.
3.	2019. 03. 31.	Építési beruházás 50%-os készütségi fokig. Tetőszigetelés. Nyílászáró csere. Projektmenedzsment elszámolás. Projekt menedzsment költség elszámolása.
4.	2019. 04. 15.	Építési beruházás 75%-os készütségi foknál. Homlokzatszigetelés. Kerti építmények építése. Eszközbeszerzés. Napelemes rendszer telepítése.
5.	2019. 05. 31.	Udvar felújítás. Járdák, teraszok felújítása. Pancsolók, homokozók átépítése. Fűvesítés, sövény ültetés. Játszófelületek kialakítása. Elektromos hálózat korszerűsítése. Projektmenedzsment elszámolása. Energiatanúsítvány elkészíttetése. Műszaki ellenőr, nyilvánosság elszámolása. Építési beruházás 100 %-os készütségi fokon
6.	2019. 06. 30.	Projektmenedzsment költség elszámolása. Nyilvánosság és műszaki ellenőr elszámolása.
7.	2019. 07. 31.	Projekt fizikai befejezése.

Szekszárd Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. január 16. napján

Kelt: Szekszárd, 2019. január 16. napján





Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2020. 07. 31.	24,9000	24,9000	24,9000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2021. 07. 31.	24,9000	49,8000	49,8000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2022. 07. 31.	24,9000	74,7000	49,7000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2023. 07. 31.	24,9000	99,6000	99,6000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2024. 07. 31.	24,9000	124,5000	124,5000




Szekszárd Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. .... *augusztus* ..... hó  
..... napján

*Magyar* *szekszárd*



Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. .... *augusztus* ..... hó  
..... napján