

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi
KÖZBESZERZÉSI TERVE**

Építési beruházás

1.	Beszerzés tárgya	Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város üzemeltetési, útfenntartási és útépitési munkálatainak elvégzésére
	Beszerzés tervezett mennyisége	Az útfenntartási munkálatok út, járda, híd javítására vonatkoznak. Az üzemeltetési munkálatok a balesetelhárítási ügyeletet és KRESZ táblák kihelyezését, karbantartását tartalmazzák. Az útépitési munkálatok építési engedélyt igénylő kivitelezések esetén valósulnak meg (út átépítése, új út építése, parkoló építés, kerékpárút építés).
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
	Beszerzés forrása	2021; 2022; 2023. évi költségvetés
	Beszerzés tervezett indítása (negyedév)	2020. IV. n.é.
	Beszerzés tervezett indítása (hónap)	2020. december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2023.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	I. n.é.
	Beszerzésért felelős	Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály/ Szervezési Igazgatóság
	Beszerzés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
2.	Beszerzés tárgya	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen c. pályázat vonatkozásában kivitelezési feladatok ellátása
	Beszerzés tervezett mennyisége	Feladat a Szekszárd, Óvoda u. 5. szám, 5791/2. helyrajzi szám alatt meglévő Gyermeklánc Óvoda felújítása, bővítése és korszerűsítése során építési engedély köteles építési munkák kivitelezése.

	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
	Beszerezés forrása	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2020. IV. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	november
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai Tervezési Osztály/ Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
3.	Beszerezés tárgya	TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása c. pályázat vonatkozásában kivitelezési feladatok ellátása
	Beszerezés tervezett mennyisége	Feladat a Szekszárd, Óvoda u. 5. szám, 5791/2. helyrajzi szám alatt meglévő Gyermeklánc Óvodában két csoportos mini bölcső kialakítása során építési engedély köteles építési munkák kivitelezése.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
	Beszerezés forrása	TOP-6.2.1-19-SE1-2019-0001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2020. IV. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	november
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.

	Beszerezésért felelős	Stratégiai Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
4.	Beszerezés tárgya	„TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása” – építési beruházás
	Beszerezés tervezett mennyisége	„TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld város kialakítása” azonosítószámú és elnevezésű projekt keretében kivitelezés megvalósítása a kijelölt akcióterületen.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § szerinti hirdetményrel induló nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-0001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2020. IV. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV.n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
5.	Beszerezés tárgya	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés „Kerékpárosbarát” Szekszárd – kerékpárút építése – építési beruházás
	Beszerezés tervezett mennyisége	A projekt célja, hogy az infrastrukturális fejlesztések révén a városi közúti közlekedési hálózati elemek és azok kapcsolódási pontjai hozzájáruljanak a kerékpárosok biztonságos és akadálymentes közlekedéshez, vonzóvá formálva a kerékpáros közlekedés lehetőségét. Kiemelt cél az is, hogy a forgalomvonzó célpontok és a nagyobb lakóterületek kerékpárral is megközelíthetővé váljanak. Ilyen műszaki elemek a vonali beavatkozás, az egyirányú utcák megnyitása a kétirányú kerékpáros forgalom számára, a csomóponti fejlesztések, a forgalomcsillapítás és a kiegészítő festések.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti

Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló).
Beszerezés forrása	TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2020. II. n.é.
Beszerezés tervezett indítása (hónap)	április
Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021.
Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
Beszerezésért felelős	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság / Szervezési Igazgatóság
Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
6. Beszerzés tárgya	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt keretében út, parkoló, kerékpárút, szervízút és sólya építése – építési beruházás
Beszerezés tervezett mennyisége	A megyében kiemelten kezelt projekt a Sió csatorna vízügyi, gazdasági és turisztikai fejlesztését hivatott fellendíteni, ehhez kapcsolódik SZMJVÖ Sió projektje, amely során az érintett területre bevezető utat, parkolót és szervíz utat létesítünk, valamint a Sió csatornán egy sólyát és a töltés ezen szakaszán egy kerékpárút kerül kialakításra. Félig nyitott pihenőhely kialakítása a Konzorciumi partner részéről.
Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
Beszerezés forrása	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2020. II. n.é.
Beszerezés tervezett indítása (hónap)	április
Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021.

	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II. n.é.
	Beszerezésért felelős	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Szekszárdi Kajak-Kenu Egyesület – konzorciumi partner / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
7.	Beszerezés tárgya	TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 pályázat keretében Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítését célzó beruházás kivitelezési feladatai – építési beruházás
	Beszerezés tervezett mennyisége	Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 89. szám 4930/11 hrsz. alatti Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése nem építési engedély köteles építési munkáinak kivitelezése a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében a kivitelezési tervdokumentáció szerint
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
	Beszerezés forrása	TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2020. I. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály/ Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
8.	Beszerezés tárgya	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése – építési beruházás
	Beszerezés tervezett mennyisége	5.170 m2 alapterületű iskolaépület energetikai felújítása hőszigetelés, nyílászáró csere 1.200 m2 összfelületen, teljes csőhálózat cseréje, épületfelületei rendszer kialakítása, villamos kiserőmű kialakítása, energiatakarékos világítótestek elhelyezése, 6x2,3 m2 abszorber-felületű napkollektor rendszer elhelyezése

	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
	Beszermzés forrása	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
	Beszermzés tervezett indítása (negyedév)	2020 IV. n.é.
	Beszermzés tervezett indítása (hónap)	december
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	III. n.é.
	Beszermzésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály. / Szervezési Igazgatóság
	Beszermzés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
9.	Beszermzés tárgya	Szekszárdi Ipari Park meglévő csarnokainak, raktárépületeinek felújítása – építési beruházás
	Beszermzés tervezett mennyisége	Az előzetes tervek szerint 23 darab csarnok kerül felújításra. A felújítás tartalmaz tetőcserét, hőszigetelést, vakolást, légekábel kiváltást, csapadékcatorna javítást, nyílászárócserét.
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt
	Beszermzés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszermzés tervezett indítása (negyedév)	2020. III. n.é.
	Beszermzés tervezett indítása (hónap)	szeptember
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	III. n.é
	Beszermzésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszermzés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
10.	Beszermzés tárgya	Szekszárdi Ipari Park EON kapacitás bővítése – építési beruházás
	Beszermzés tervezett mennyisége	A bővítés során 2 db 2500 kVA transzformátor állomás 1600 kVA-es transzformátorral épül valamint ehhez kapcsolódóan 100 méter 12 kV-os kábel

	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
	Beszermzés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszermzés tervezett indítása (negyedév)	2020. I. n.é.
	Beszermzés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszermzésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszermzés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
11.	Beszermzés tárgya	Szekszárdi Ipari Park területén optikai kábel kiváltása földkábelre – építési beruházás
	Beszermzés tervezett mennyisége	Optikai kábel kiváltás: A kiváltandó optikai kábel a Szekszárd-Sióagárd KÖF gerincezeték oszlopain halad a 120/20kV-os állomásba. A légekábel kiváltása miatt a KÖF hálózati oszlopain lévő optikai kábelt is földbe kell fektetni az É11 és É14-es oszlopok között.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	a Kbt. 19.§ (4) bekezdésben írt rendelkezések alapján Kbt. 115.§ szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással megindított nyílt eljárás
	Beszermzés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszermzés tervezett indítása (negyedév)	2020. I. n.é
	Beszermzés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszermzésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszermzés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
12.	Beszermzés tárgya	Szekszárdi Ipari Park területén légekábel kiváltása földkábelre – építési beruházás
	Beszermzés tervezett mennyisége	Légekábel kiváltása: A Szekszárdi Ipari Park területén ipari beépítést tervezünk, ezért az érintett területeken a légekvezetékes hálózati szakaszokat (a Tolna III. nev. és Sióagárd nev. 22kV-os légekvezeték) korszerűbb földkábeles hálózattal szeretnénk kiváltani kb. 470 illetve 540 méter nyomvonalhosszban.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti

	Tervezett eljárás fajtája	a Kbt. 19.§ (4) bekezdésben írt rendelkezések alapján Kbt. 115.§ szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással megindított nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2020. I. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
13.	Beszerezés tárgya	Szekszárdi Ipari Park területén közvilágítás kiépítése – építési beruházás
	Beszerezés tervezett mennyisége	Egy kb. 2185 méter hosszú úthálózaton kerül sor közvilágítás kiépítésére
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	a Kbt. 19.§ (4) bekezdésben írt rendelkezések alapján Kbt. 115.§ szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással megindított nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2020. I. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
14.	Beszerezés tárgya	Szekszárdi Ipari Park területén kamerarendszer kiépítése – építési beruházás
	Beszerezés tervezett mennyisége	A Szekszárdi Ipari Park területén kamerarendszer kerül kiépítésre
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	a Kbt. 19.§ (4) bekezdésben írt rendelkezések alapján Kbt. 115.§ szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással megindított nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás

	Beszerczés tervezett indítása (negyedév)	2020 I. n.é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
15.	Beszerczés tárgya	Szekszárdi Ipari Park területén új csarnokok építése – építési beruházás
	Beszerczés tervezett mennyisége	4 darab csarnok kerül megépítésre. A csarnokok alkalmasak fém- és autóipari termékek valamint könnyűipari termékek előállítására.
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt
	Beszerczés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszerczés tervezett indítása (negyedév)	2020. I. n.é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II. n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
16.	Beszerczés tárgya	Szekszárdi Ipari Park területén járdaépítés kivitelezés – építési beruházás
	Beszerczés tervezett mennyisége	Kb. 1.4 km-en járdaépítés: A járda a kiemelt szegélyhez csatlakozik, másik oldalon kerti szegély készül, gépkocsi bejárókban süllyesztett szegély határolja a járdát. 1,5 méter szélességű a járdaburkolat. Anyaga térkő burkolat. A gépkocsi bejárókban 10 cm vastag térkő, 3 cm finomzúzalék, 15 cm vtg ckt 25 cm vtg. zúzottkő ágyazat készülne. A kiemelt szegélyes részeken 6 cm vtg. térkő, 3cm finomzúzalék és 15 cm zúzottkő ágyazat készülne. A járdát a gépkocsi bejárók előtt és után be kell lejtetni, úgy, hogy a járda a bejáró szintjére fusson ki. Végig mozgáskorlátozott szegélyszüllyesztések szükségesek az

	útcsatlakozásoknál. A járda 2 %-os oldalirányú lejtése szükséges az út irányában.
Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
Tervezett eljárás fajtája	a Kbt. 19.§ (4) bekezdésben írt rendelkezések alapján Kbt. 115.§ szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással megindított nyílt eljárás
Beszerezés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2020. I. n.é.
Beszerezés tervezett indítása (hónap)	március
Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021
Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II. n.é.
Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
17. Beszerzés tárgya	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja
Beszerezés tervezett mennyisége	Szekszárd, Patak utcában, a 3300/1, 3305, 3307, 3308 helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő szociális lakások felújítása és korszerűsítése, valamint a 3304 helyrajzi számú ingatlanon található gazdasági épület közösségi házzá való átalakításának kivitelezési munkálatai
Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 115.§ szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással megindított nyílt eljárás
Beszerezés forrása	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2020. I. negyedév
Beszerezés tervezett indítása (hónap)	március
Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021
Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	I. negyedév
Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó

18. Beszerzés tárgya	Víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója - ivóvízhálózat rekonstrukció
Beszerzés tervezett mennyisége	Mérey utcai ivóvíz vezetékek cseréje, Babits utcai ivóvíz vezetékek cseréje, Előhegy utcai ivóvíz vezetékek cseréje, Akácfa utcai ivóvíz vezetékek cseréje.
Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 115.§ szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással megindított nyílt eljárás
Beszerzés forrása	Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati forrása, illetve Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése, továbbá a GFT (Gördülő Fejlesztési Terv)
Beszerzés tervezett indítása (negyedév)	2020. II. negyedév
Beszerzés tervezett indítása (hónap)	április
Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020
Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. negyedév
Beszerzésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
Beszerzés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
19. Beszerzés tárgya	Temetői feltáró út létesítése
Beszerzés tervezett mennyisége	Temetői út fejlesztése (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca LIDL áruház és a Tartsay utca OBI áruház közötti területen, a temető feltáró útjának és közvilágításának kiépítése, a Béri Balogh Ádám utca csomópont érintése nélkül): kivitelezés
Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 115.§ szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással megindított nyílt eljárás
Beszerzés forrása	PIP Közép-Dunamenti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. pályázati forrása
Beszerzés tervezett indítása (negyedév)	2020. III. negyedév
Beszerzés tervezett indítása (hónap)	június
Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021
Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	I. negyedév
Beszerzésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
Beszerzés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó

Szolgáltatás megrendelése

20.	Beszerezés tárgya	„TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása” tervezés
	Beszerezés tervezett mennyisége	„TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld város kialakítása” azonosítószámú és elnevezésű projekt keretében a teljes körű megvalósításához szükséges dokumentáció (engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációk, szakvélemények, közműtervek és nyilatkozatok, akadálymentesítés stb.), a tervdokumentációk alapján az építőipari normagyűjtemény szerinti tételazonosítókat alkalmazó tételes tervezői költségvetések, látványtervek elkészítése. Az előzetes hatósági, szakhatósági, közmű, üzemeltetői, szolgáltatói egyeztetések lefolytatása, a jogerős építési és a megvalósításhoz szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése, kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
	Beszerezés forrása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-0001 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2020. I. n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
21.	Beszerezés tárgya	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítését célzó beruházás tervezési feladatai, TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat keretében

Beszerezés tervezett mennyisége	Kiviteli terv készítése a Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 8. szám alatti Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése nem építési engedély köteles építési munkáinak tárgyban.
Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
Beszerezés forrása	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás
Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2020. I. n.é.
Beszerezés tervezett indítása (hónap)	március
Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020.
Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
22. Beszerzés tárgya	Szekszárdi Ipari Park járdaépítés tervezése
Beszerezés tervezett mennyisége	Kb. 1.4 km-en járdaépítés tervezése: A járda a kiemelt szegélyhez csatlakozik, másik oldalon kerti szegély készül, gépkocsi bejárókban süllyesztett szegély határolja a járdát. 1,5 méter szélességű a járdaburkolat. Anyaga térkő burkolat. A gépkocsi bejárókban 10 cm vastag térkő, 3 cm finomzúzalék, 15 cm vtg ckt 25 cm vtg. zúzottkő ágyazat készülne. A kiemelt szegélyes részekben 6 cm vtg. térkő, 3cm finomzúzalék és 15 cm zúzottkő ágyazat készülne. A járdát a gépkocsi bejárók előtt és után be kell lejtetni, úgy, hogy a járda a bejáró szintjére fusson ki. Végig mozgáskorlátozott szegély-süllyesztések szükségesek az útcsatlakozásoknál. A járda 2 %-os oldalirányú lejtése szükséges az út irányában.
Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
Beszerezés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2020 I. n.é.

	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
23.	Beszerczés tárgya	Szekszárdi Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás
	Beszerczés tervezett mennyisége	Az Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
	Beszerczés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszerczés tervezett indítása (negyedév)	2020. I. n.é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II. n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
24.	Beszerczés tárgya	A Modern Városok Programban megvalósuló szálláshely bővítés során szükséges a beruházás által érintett ingatlan áttervezése és a bővítés terveinek elkészítése.
	Beszerczés tervezett mennyisége	Szekszárdon a Szent István tér 15-17. szám (hrs. 3593) alatt, a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának tulajdonában lévő „E” épület

		átalakításával és bővítésével egy 4*-os nemzetközi márkával ellátott minőségi konferenciahotel kialakítását tervezi a Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, melyhez szükséges a tervek elkészítése.
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	Modern Városok Program
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2020. II. negyedév
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	2020. május
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	2020. IV. negyedév
	Beszerezésért felelős	Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
25.	Beszerezés tárgya	Vállalkozási szerződés a gemenci turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó tervezési (engedélyes és kiviteli) feladatok ellátására
	Beszerezés tervezett mennyisége	A Modern Városok Programból megvalósításra kerülő gemenci turisztikai fejlesztés során megépülő bemutató központ, ököcentrum engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése.
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt eljárás
	Beszerezés forrása	Modern Városok Program
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2020. II. negyedév
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	május
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020

	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. negyedév
	Beszerezésért felelős	Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
26.	Beszerezés tárgya	Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek teljeskörű szabályozási tervének felülvizsgálatára
	Beszerezés tervezett mennyisége	A város szabályozási terve több mint 15 éve készült, ezért időszerű és egyben jogszabályi kötelezettség is a felülvizsgálat.
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
	Beszerezés forrása.	saját költségvetés
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2020. II. negyedév
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	június
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	II. negyedév
	Beszerezésért felelős	Herr Teréz főépítész / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
27.	Beszerezés tárgya	Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában működő intézmények takarítási munkáinak elvégzésére
	Beszerezés tervezett mennyisége	Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában működő sport intézmények, valamint kulturális, szociális és egészségügyi intézmények takarítási munkáinak elvégzésére.
	Irányadó eljárásrend:	uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt

	Beszermzés forrása	saját költségvetés
	Beszermzés tervezett indítása (negyedév)	2020. I. n.é.
	Beszermzés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2022.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	I. n.é.
	Beszermzésért felelős	Szervezési Igazgatóság
	Beszermzés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó

Árubeszerzés

28.	Beszermzés tárgyja	2021. évi energia beszerzés (gáz, villany)
	Beszermzés tervezett mennyisége	2021. évi energia beszerzés (gáz, villany)
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt
	Beszermzés forrása	2021. évi költségvetés
	Beszermzés tervezett indítása (negyedév)	2020. III. n.é.
	Beszermzés tervezett indítása (hónap)	szeptember
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2021.12.31.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV.n.é.
	Beszermzésért felelős	Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály/ Szervezési Igazgatóság
	Beszermzés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
29.	Beszermzés tárgyja	Szekszárdi Ipari Parkkal kapcsolatos eszközbeszerzés
	Beszermzés tervezett mennyisége	Beszermzésre kerül egy traktor, egy hótoló, egy mulcsozó, egy traktoros emelővilla, egy aprítógép illetve egy hómaró
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
	Beszermzés forrása	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás
	Beszermzés tervezett indítása (negyedév)	2020. I. n.é.
	Beszermzés tervezett indítása (hónap)	március

	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	IV. n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
30.	Beszerezés tárgya	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése - eszközbeszerzés
	Beszerezés tervezett mennyisége	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése során fontos a megfelelő technikai háttér biztosítása
	Irányadó eljárásrend:	Uniós
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. Második Rész szerinti nyílt
	Beszerezés forrása	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázati forrás
	Beszerezés tervezett indítása (negyedév)	2020. I.n.é.
	Beszerezés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év).	2020.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	III. n.é.
	Beszerezésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerezés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
31.	Beszerezés tárgya	ZFF/5828-20/2019-ITM "Elektromos gépjármű beszerzése"
	Beszerezés tervezett mennyisége	2 db elektromos gépjármű beszerzése
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

	Beszerczés forrása	Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati forrása
	Beszerczés tervezett indítása (negyedév)	2020. I.n.é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	március
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	III. n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály / Szervezési Igazgatóság
	Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
32.	Beszerczés tárgya	Viziközművek energiahatékonyságának fejlesztése keretében Szivattyú beszerzés
	Beszerczés tervezett mennyisége	Szivattyúk beszerzése
	Irányadó eljárásrend:	Nemzeti
	Tervezett eljárás fajtája	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
	Beszerczés forrása	Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati forrása, GFT (Gördülő Fejlesztési Terv)
	Beszerczés tervezett indítása (negyedév)	2020. II.n.é.
	Beszerczés tervezett indítása (hónap)	április
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év)	2020.
	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)	III. n.é.
	Beszerczésért felelős	Stratégiai és Tervezési Osztály /ERÖV ZRT. Konzorciumi partner/ Szervezési Igazgatóság
	Beszerczés lebonyolítója	SZMJV Önkormányzata / Hámos István felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó