



### **Veszélyhelyzeti indokolás**

#### **Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének 2020. május hó 26. napján közzétett 276/2020. (V.26.) számú határozatához**

Az előterjesztés tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt azon körbe, melyek esetében a törvény a polgármester feladat- és hatáskörének a gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának és a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft-nek az új, városi fedett uszoda beruházás kiemelt fejlesztése, melyet a 2018. június 25. napján kötött és 2019. február 15-én módosított konzorciumi együttműködési megállapodásban foglaltak szerint közösen valósítanak meg, részben a Modern Városok Program keretében, részben TAO támogatásból.

A városi uszoda kivitelezését végző vállalkozó és a megrendelők hosszú egyeztetési folyamat eredményeképpen - Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében hozott 160/2020. (IV.29.) határozata alapján - 2020. április 29-én szerződésmódosítást írtak alá, melyben megállapodtak a kivitelezés új műszaki és pénzügyi ütemterv szerinti folytatásáról.

A fenti szerződésmódosítás szerinti új pénzügyi ütemezés alapján a Szekszárdi Sportközpont Nkft-nek legkésőbb 2020. július 15. napjáig kellene a beruházáshoz felhasználni kívánt TAO támogatással történő megfelelő elszámolás érdekében – a szerződésmódosításban meghatározott műszaki készültségi fok esetén a 4., 5. és 6. kivitelezői részszámlával érvényesíthető - összesen 719.024.044,- Ft vállalkozói díjat teljesítenie a kivitelező felé.

A veszélyhelyzetben hozott 116/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-csapatsportok támogatásának eltérő szabályairól 2. §-a szerint a támogatott szervezet - a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15. §-ában foglaltak kivételével, a Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdésében foglaltakra is tekintettel - az ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a jóváhagyást végző szervezetnél az adott támogatási időszak vonatkozásában az elszámolás, valamint a Korm. rendelet 14. § (1) és (3) bekezdése szerinti igazolás ellenőrző szervezet részére történő benyújtásával egyidejűleg, a Korm. rendelet 14. § (4b) bekezdésének alkalmazását követően kérelmezheti a sportfejlesztési program további egy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.

A 4. § kimondja, hogy a támogatás, a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás, valamint a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegének felhasználásáról történő elszámolásnak a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti benyújtására rendelkezésre álló



határidő az ott meghatározott 15 napon túl - a veszélyhelyzetre figyelemmel - egyszeri alkalommal, kérelemre vagy hivatalból legfeljebb 120 nappal meghosszabbítható.

A kivitelezés jelen szakaszában – összefüggésben a veszélyhelyzet miatti igen jelentős bevételkiesésekkel – a Sportközpontot a kivitelezéssel kapcsolatban terhelő soron következő kifizetések saját forrásból a jelenlegi vállalkozási szerződés szerinti ütemezésben maradéktalanul nem teljesíthetők, ezért a fizetési kötelezettségek átütemezése szükséges a konzorciumi partnerek (megrendelők) egymás közötti viszonyában. Erre lehetőséget adnak a fenti jogszabályi rendelkezések a TAO támogatással kapcsolatos határidők meghosszabbításának biztosításával. Ezáltal elkerülhetővé válik a közeljövőben esedékes, Sportközpontot terhelő kifizetések tekintetében külső forrás bevonása. A gazdasági társaság jelenlegi és a közeljövőben várható pénzügyi helyzete alapján a később esedékes kifizetések tekintetében valószínűleg szüksége lesz forrásbevonásra, ennek a megfelelő megoldását a felek még keresik.

A döntés a beruházás finanszírozásának biztosítását szolgálja a veszélyhelyzetben kialakult körülményekre figyelemmel és a veszélyhelyzetben hozott jogszabályi rendelkezések nyújtotta lehetőségek kihasználásával. A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése további költségnövekedést eredményezhet a beruházással kapcsolatban mindkét megrendelőt érintően, amely oda vezethet, hogy a források nem lesznek elegendők a beruházás befejezéséhez, illetve a beruházás is elhúzódhat. A gazdasági társaságnak a veszélyhelyzet miatti igen jelentős bevételkiesése mellett nem szükséges külső forrást bevonnia a soron következő vállalkozási díj fizetési kötelezettségei teljesítéséhez.

Mindezek miatt az előterjesztésről való polgármesteri döntés az Mötv. 9.§-ában meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, szükséges és arányos a veszélyhelyzetre figyelemmel is, az önkormányzat zökkenőmentes és pénzügyileg biztonságos működését, károsodástól megóvását szolgálja.