

Iktatószám: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város  
Önkormányzata

Projekt címe: Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása

Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002

## Támogatási Szerződés 10. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató(a továbbiakban: **Támogató**)képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírási jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Nagy-Berta Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 733568

Adószám: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00337074-00000086

Aláírási jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

A Szerződő Felek 2016. szeptember 28. napján a **Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés módosul az alábbiak szerint:

#### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

##### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2016. év 10. hó 01. nap.**

### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1.A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020. év 06. hó 30. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020. év 12. hó 27. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### Mellékletek:

3. melléklet: A projekt mérföldkövei

5. melléklet: A projekt indikátorai

### III. Záró rendelkezések


1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2020. 05. 22.</p>	 <p>Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2020. 05. 25.</p>
--	--

#### Mellékletek:

3. melléklet: A projekt mérföldkövei

5. melléklet: A projekt indikátorai

  
pénzügyi ellenjegyző

2020-05-18

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002**Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.01.31.	<p>Projekt előkészítési dokumentáció elkészítése:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-megalapozó dokumentum</li> <li>-jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott engedélyezési szintű tervdokumentáció</li> <li>-tervező/statikus nyilatkozat</li> <li>-tervezői költségbeclés</li> <li>-fajlagos költségkimutatás</li> <li>-rehabilitációs szakmérnök és a tervező közös nyilatkozata az akadálymentesítésről</li> </ul> <p>Műszaki ellenőr költség elszámolása.</p> <p>Az IH iránymutatása alapján az 1. mérőldkőig szükséges teljesülniük:</p> <p>3, Kérjük mutassa be, hogy a tervezett beruházás hozzájárul a szűk kapacitások, a túlzúsúfoltság felszámolásához, és figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket.</p> <p>4, Kérjük mutassa be, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetőségét, megvalósíthatóságát.</p> <p>5, Kérjük mutassa be, hogy projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek és nem tartalmazzak a Felhívás 3.1.4. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket.</p> <p>6, Kérjük kifejtetni, hogy a beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.</p> <p>7, Szíveskedjen részletesen kifejtetni, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, és milyen intézkedések lettek tervezve a kockázatok mérséklésére.</p> <p>8, Kérjük, nyilatkozzon a megvalósított tevékenység hosszú távú, legalább 5 éves működtetéséről és fenntartásáról.</p> <p>9, Kérjük mutassa be, hogy a fejlesztés hogyan járul hozzá valamennyi társadalmi csoport esélyegyenlőségének biztosításához, illetve arról, hogy a fejlesztés eredményeként a szolgáltatások különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára hogyan válnak hozzáférhetővé, hogyan egyenlítődnek ki vagy javulnak a területi különbségek.</p> <p>10, Kérjük, szíveskedjenek pótolni a projektgazda és a kisgyermekellátás területén jártas szakember projekt tervezésében és kivitelezésében történő részvételére vonatkozó megállapodását, valamint a kisgyermekellátás területén jártas szakember önéletrajzát.</p> <p>11, Kérjük, hogy a megalapozó dokumentumot, a bölcsőde bővítésével kapcsolatos tervdokumentációkat, illetve a beszerzendő eszközök listáját a kisgyermekellátás területén jártas szakember aláírásával ellátva nyújtsa be az első mérőldkő végéig.</p> <p>12, Az intézmény fenntartója a Szekszárd – Szedres - Medina Intézményfenntartó Társulás a bölcsőde tulajdonosa pedig a Szekszárd MJV, ezért az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata szükséges a fejlesztéshez. Kérjük, szíveskedjen a nyilatkozatot pótolni.</p>

2.	2017.03.31.	Kiviteli tervek elkészítése. Konzorciumi megállapodás véglegesítése.
3.	2018.03.28.	Kivitelezésre és eszközbeszerzésre a közbeszerzés lefolytatása Projektmenedzsment költség elszámolása.
4.	2018.10.05.	Építési beruházás 50%-os készültségi szinten. Meglévő könnyűszerkezetes épületek bontása. Területelőkészítés. Alapozás. Közműépítés. Szerkezetépítés.
5.	2018.12.15.	Építési beruházás 100%-os készültségi szinten. Szakipari munkák (asztalos munka, lakatos munka, szigetelés, burkolás, festés-mázolás, fűtésszerelés, villanyszerelés). Műszaki ellenőr költség elszámolása. Eszközbeszerzés.
6.	2018.12.28.	Eredményességi keret indikátor teljesítése, műszaki ellenőr és nyilvánosság költségeinek elszámolása, projekt zárás.
7.	2019.05.10.	Kifizetési kérelem beküldése.
8.	2020.06.30.	Projekt fizikai befejezése.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. 05. 22.

Kelt: Szekszárd, 2020. 05. 25.

## A PROJEKT INDIKÁTORAI


Támogatási szerződés száma: **TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002**  
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		0	2019.05.10.	14	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020.06.30.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021.06.30.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.06.30.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.06.30.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.06.30.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025.06.30.	0	14	14

  
 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. 05. 22.

  
 Támogató  
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. 05. 25.

