



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 202

MELLÉKLET: 1 db

**TÁRGY: Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2.szám alatt c. pályázat vonatkozásában támogatási szerződés módosítására**

**ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**2020. szeptember 24-i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** Ács Rezső polgármester

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

**ELŐADÓ:** Rozinka Attila igazgatóságvezető

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

**HATÁROZAT SZÁMA:**

**Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság** .... /2020.  
**Szociális, Egészségügyi, Környezeti és** .... /2020  
**Fenntarthatósági Bizottság**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Göttlinger István aljegyző**

Terjedelem: 1 + 2 oldal

## **Tisztelt Közgyűlés!**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt c. pályázat vonatkozásában 2016. augusztus 10-én támogatási szerződést kötött. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás vonatkozásában a közgyűlés a 20/2018. (I.25.) határozata alapján önerő biztosítása mellett döntött a pályázat megvalósíthatósága érdekében. A pályázatnak köszönhetően a kivitelezés lezárult 2018. december 17-én és felújításra került egy körzeti fogászati rendelőre és egy háziorvosi rendelőre.

A [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) honlapon megjelent fajlagos költségkorlátok KSH árindexálása vonatkozásában Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt kapcsán többlettámogatási igényt nyújtott be 2019.11.07-én 10.778.816 Ft-ra.

A Közreműködő Szervezet mellékelt levele (1.sz. melléklet) alapján az Irányító Hatóság jóváhagyta a többlettámogatási igényt, mely alapján a tényleges költségnövekmény 10 778 816 forint. A fajlagos költségkorlát indexálásnak köszönhető támogatás a támogatást igénylő saját, még fel nem használt ITP-s keretének terhére támogatható. Ezzel a projekt megítélt támogatási összege 78 162 201 forintról 88 941 017 forintra, a projekt összköltsége 78 162 201 forintról 90 258 186 forintra növekszik. A támogatási szerződést a költségnövekmény vonatkozásában módosítani szükséges.

Jelen előterjesztést a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság tagjai részére megküldésre került a véleményük kikérése céljából.

Kérem a tisztelt közgyűlést az előterjesztés alapján a határozati javaslat elfogadására.

**Szekszárd, 2020. szeptember 17.**

**Ács Rezső**  
**polgármester**

## Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2020. (IX.24.) határozata  
„Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  
Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt c. pályázat vonatkozásában támogatási szerződés  
módosításáról”**

1. dönt a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt c. pályázat vonatkozásában a támogatási szerződés módosításáról

**Határidő: 2020. szeptember**  
**Felelős: Ács Rezső polgármester**

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerződés módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére.

**Határidő: 2020. szeptember**  
**Felelős: dr. Göttlinger István aljegyző**

3. felhívja a Polgármestert a támogatási szerződésmódosítás aláírására.

**Határidő: 2020. szeptember**  
**Felelős: Ács Rezső polgármester**

**Feladó:** Jordán Iringó <jordan.iringo@allamkincstar.gov.hu>  
**Küldve:** kedd 2020. szeptember 1 13:25  
**Címzett:** Dévai Horváth Krisztina; rozinka.attila@szekszard.hu  
**Másolatot kap:** Grószné Kóczán Mónika; Nagy-Berta Zsuzsanna  
**Tárgy:** TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 SZMJV többlettámogatási igény- fajlagos költségkorlátok indexálása

Tisztelt Kedvezményezett! Kedves Kriszti!

A **TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001** azonosító számú projekthez az Irányító Hatóság jóváhagyta a többlettámogatási igényüket.

A Kedvezményezett a keletkezett 11 179 450 forint többlettámogatási igényt a projekt költségvetésében a „tartalék” soron lévő 400 634 forint az „építés/átalakítás” sorra történő átcsoportosításával 10 778 816 forintra csökkentette, így az igényelt többlettámogatás összege: 10 778 816 forint, amely a támogatást igénylő saját, még fel nem használt ITP-s keretének terhére támogatható.

A fentiek alapján a tényleges költségnövekmény 10 778 816 forint (az eredeti támogatási összeg 13,79%-a). Ezzel a projekt megítélt támogatási összege 78 162 201 forintról 88 941 017 forintra, a projekt összköltsége 78 162 201 forintról 90 258 186 forintra növekszik.

Kérem a módosítási igényüket benyújtani.

Köszönettel:



**Jordán Iringó**  
pályázatkezelési referens

**Magyar Államkincstár**  
**Tolna Megyei Igazgatóság**  
**Állampénztári Iroda**  
**Pályázati Támogatások Osztály**  
7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7.  
Telefon: +36-74-416-411  
Fax: +36-74-315-754  
E-mail: [jordan.iringo@allamkincstar.gov.hu](mailto:jordan.iringo@allamkincstar.gov.hu)