



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 294.
MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: *Javaslat a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítójú Zöld város kialakítása elnevezésű pályázat keretében a pályázat megvalósításához szükséges költség-haszon elemzés elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződésmódosítására*

ELŐTERJESZTÉS

***a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. szeptember 21-i rendes ülésére***

ELŐTERJESZTŐ:

Rozinka Attila igazgatóságvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Modok László projektmenedzser

ELŐADÓ:

Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ 2 oldal

Tisztelt Bizottság!

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat nevesíti a megyei jogú városok TOP 6. prioritása intézkedéseinek forrásallokációját, mely prioritások között szerepel a 6.3. Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.2-16-os felhívásra 2017.11.30-án a TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Zöld város kialakítása” című pályázatot nyújtott be. A támogatási szerződés 2017.12.13-án megkötésre került.

A projekt összköltségvetése: 1 277 millió forint (bruttó).

A projektmegvalósítás során 2018.04.10.-i dátummal megkötésre került a HÉTFA ELEMZŐ KÖZPONT KFT.-vel azon vállalkozási szerződés, melyben az önkormányzat a projekthez kapcsolódó CBA (költséghaszon-elemzés) elkészítésével bízta meg a fent rögzített vállalkozót. Az eredeti teljesítési határidő 2018.11.30.-i dátumig szólt.

A szerződés módosításra került 2018.11.22.-i dátummal, melyben a teljesítés szerint megbontották a vállalkozó számlázási lehetőségét, és a korábbi 1 db számla helyett lehetősége nyílt a teljesítés arányában 1 db részszámla és 1 db vég számla kiállítására. A vég számla legkésőbbi teljesítési dátuma 2019.06.13. volt. (1. sz. szerződésmódosítás)

A szerződés ismételten módosításra került 2019.06.13.-án, melyben a vég számla teljesítési dátumát 2020.03.31.-re tolták ki a felek. (2. sz. szerződésmódosítás)

A szerződés 2020.03.31.-én ismételten módosításra került, melyben a vég számlához tartozó teljesítési dátumot a felek 2020.09.30.-ra módosították. (3. sz. szerződésmódosítás)

A többszöri módosítás indoka a vég számla vonatkozásában, hogy a valós, hatályos költségeken alapuló CBA elemzés csak akkor tud elkészülni, ha a projektben megvalósítani kívánt építési munkák vonatkozásában tervezői költségvetés kerül meghatározásra. Mivel jelenleg a projektben zajlik a tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás, így a hivatkozott, CBA elemzés elkészítésére vonatkozó szerződés végső teljesítési határideje kapcsolódik a tervezői munka elkészültéhez.

Javaslat, hogy a CBA elemzés elkészítésére vonatkozó szerződés végső teljesítési határidejét szükséges a tervezői munka elkészültéhez rendelni. A szerződés módosítására a fenti indokok alapján a mellékletben küldött módosítás-tervezet szerint kerül javaslatra.

Szekszárd, 2020. szeptember 17.

Rozinka Attila
Igazgatóságvezető

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága .../2020. (XI.21.) határozata
Javaslat a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószerű Zöld város kialakítása” elnevezésű projekt költség-haszonelemzés elkészítésére vonatkozó vállalkozói szerződés módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában meghatározott hatáskörben eljárva

1. jóváhagyja a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószerű Zöld város kialakítása” elnevezésű projekt költség-haszonelemzés elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződésmódosítást

Határidő: 2020. szeptember 21.
Felelős: Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester

Ikt.szám:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 4. számú módosítása

amely létrejött egyrészről:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám: 10046003-00337074-00000024
Adóigazgatási szám: 15733562-2-17
Képviseli: **Ács Rezső polgármester**

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**) között, másrésztől

HÉTFA ELEMZŐ KÖZPONT KFT.

Székhely: 10 51 Budapest, Október 6. u. 19.
Cégjegyzékszám: 01-09-946371
Adóigazgatási szám: 14403767-2-41
Bankszámlaszám: 10103173-03759000-01005000
Képviseli: **Csite András ügyvezető**

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) – a továbbiakban együtt, mint **Felek, Szerződő felek** – között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Önkormányzat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a beszerzések lebonyolításáról szóló 3/2015. (III.2.) szabályzat alapján közbeszerzési értékhatárt el nem érő meghívásos beszerzési eljárást folytatott le „**TOP 6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, Zöld város kialakítása**” megnevezésű pályázatának keretében a pályázat megvalósításához szükséges költség-haszon elemzés elkészítése tárgyban. Önkormányzat a beszerzési eljárás nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot tevő Hétfá Elemző Kft-t hirdette ki. Erre tekintettel Felek 2018. április 10. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, amelyet a Felek 2019. november 22. napján, majd 2019. június 13. napján valamint 2020. március 31. napján módosítottak.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy Önkormányzat kezdeményezte a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságánál a pályázat megvalósítása 1. mérföldkövének 2020. szeptember 30. napjáig történő módosítását, amelyre vonatkozóan jelen Szerződés módosítás aláírásáig nem érkezett válasz. Erre tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága nem hagyja jóvá Önkormányzat mérföldkő módosítás iránti kérelmét, úgy jelen Szerződés módosítást nem tekintik érvényesnek, és a Szerződés jövőbeni teljesítéséről egyeztetnek, az egyeztetés eredményéről pedig külön megállapodást kötnek.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

3. Szerződő felek továbbá rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás aláírásakor a projektben zajlik a tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás. A tervező kiválasztása és megbízása után készülhet el a tervezői költségbecslés, amelyben meghatározásra kerülnek a projektben megvalósuló építési munkák költségei. A Vállalkozó a tervezői költségvetésben rögzített számadatok és költségek ismeretében tudja a CBA elemzés hatályos, valós költségeken alapuló változatát elkészíteni.
4. Fentiekre tekintettel a felek a Szerződés III.2. pontját – tekintettel a pályázat megvalósítása 1. mérföldkövének módosítására és a tervezői munka és tervezői költségbecslés elkészültére–egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

„III.2. A teljesítés határideje:

A költséghaszon elemzés elkészítésének határideje a projektben megvalósuló tervezői munka elkészültétől és a tervezői költségvetés Vállalkozó részére történő megküldésétől számított 30 naptári nap.”

5. Szerződő felek a Szerződés V.5. pontjában a végszámla benyújtási határidejét az alábbiak szerint módosítják:

„Végszámla benyújtásának határideje: a projektben megvalósuló tervezői munka elkészültétől és a tervezői költségvetés Vállalkozó részére történő megküldésétől számított 30 naptári nap.”

Végszámla összege: a Szerződésben rögzített vállalkozó díj 25%-ának megfelelő összeg.”

6. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
7. Jelen Szerződés módosítás – a 2. pontban foglalt eset kivételével – a Felek által történő aláírás napján lép hatályba. Önkormányzat vállalja, hogy a mérföldkö módosítás elfogadásáról a Vállalkozót haladéktalanul értesíti.
7. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései irányadók.
8. Jelen szerződésmódosítás 2 számozott oldalból áll és 4 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből 3 eredeti példány Megrendelőt, 1 eredeti példány a Vállalkozót illeti meg.

Felek jelen módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – elolvasás és együttes értelmezés után – helybenhagyólag aláírják.

Szekszárd, 2020. szeptember .

Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő

Csite András ügyvezető
Hétfa Elemző Központ Kft

Vállalkozó

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
<i>Pénzügyi ellenjegyzés</i>	Tamási Anna igazgatóságvezető		
<i>Jogi ellenjegyzés</i>	dr. Molnár Kata jegyző		