

lktatószám:TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Projekt címe: Kerékpárosbarát Szekszárd

Projekt azonosítószám: TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető; Berta Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 733568

Adószám: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11746005-15416566-11640002

Aláírásra jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. január 16. napján a **Kerékpárosbarát Szekszárd** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási Szerződés törzsszövege változatlan marad az alábbi Melléletek helyébe az alábbiak lépnek:

- 4. sz. melléklet - A projekt műszaki – szakmai tartalma és eredményei
- 5. sz. melléklet – A projekt indikátorai

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. </p> <p>Kelt: Szekszárd, 2017. év december hónap <u>06.</u> napján</p>	<p style="text-align: center;">  Támogató  P.H. </p> <p>Kelt: Szekszárd, 2017. év december hónap <u>07.</u> napján</p>
--	--

Mellékletek:

- 4. sz. melléklet - A projekt műszaki – szakmai tartalma és eredményei
- 5. sz. melléklet – A projekt indikátorai

P.H. elley. Tolna

2017 -12- 06

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKKAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszám	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6.	Kivitelezés befejezése, 100%-os készültségi szint	Az építési munkák befejezésével megvalósul az ITP-ben rögzített indikátor (0km újjonnan kialakított kerékpárút) és a város kerékpárosbarát fejlesztése.	Fenntartható városi közlekedés, kerékpárosbarát közlekedési úthálózat egész Szekszárdon
2.	Lefolytatott közbeszerzés	A lefolytatott közbeszerzési eljárás következtében megkezdhető a kivitelezés. A szemléletformáló tevékenységeknek, kampányoknak köszönhetően az új kerékpárút és a megvalósított fejlesztések tudatos használatbavétele, projektzárás.	Építési munkák megkezdése
7.	Projektzárás, szemléletformálás	Kerékpárforralmi Hálózati Terv, Engedélyes és kiviteli tervek- A projekt megalapozásaként kerékpárforralmi hálózati terv készül, amely a jelenlegi helyzet elemzésével meghatározza a szükséges fejlesztéseket, beavatkozásokat. A hálózati terv megállapításai mentén kerül sor a részletes műszaki tervek elkészítésére. A tervezés során törekszünk az irányhelyes, a közúti forgalommal integrált szemléletű kerékpáros létesítmények kialakítására.	Kerékpártudatos lakosság
1.	Műszaki-szakmai előkészítés		lezárt előkészítés

Kiemelt szempont a gyalogos-kerékpáros
konfliktusok megelőz

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Köznevelési Bizottság
P.H.

Gyöngyösi
Támogató
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. december hónap 12. napján

Kelt: Szekszárd, 2017. december hónap 07. napján

P.é. elnök: Tamás
2017-12-06

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltkozás	Cél kumulált
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	2016.07.06.	0				
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2018.10.31.	6	6	6
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2019.10.31.	0	6	6
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2020.10.31.	0	6	6
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2021.10.31.	0	6	6
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2022.10.31.	0	6	6
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2023.10.31.	0	6	6
Kialakított kerékpárosbarát települések száma			2018.10.31.	1	1	1
Kialakított kerékpárosbarát települések száma			2019.10.31.	0	1	1
Kialakított kerékpárosbarát települések száma			2020.10.31.	0	1	1

M fcs

Kialakított kerékpárosbarát települések száma				2021.10.31.	0	1	1
Kialakított kerékpárosbarát települések száma				2022.10.31.	0	1	1
Kialakított kerékpárosbarát települések száma				2023.10.31.	0	1	1
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma				2018.10.31.	5	5	5
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma				2019.10.31.	0	5	5
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma				2020.10.31.	0	5	5
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma				2021.10.31.	0	5	5
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma				2022.10.31.	0	5	5
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma				2023.10.31.	0	5	5
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma				2018.10.31.	1	1	1
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma				2019.10.31.	0	1	1
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma				2020.10.31.	0	1	1
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma				2021.10.31.	0	1	1
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma				2022.10.31.	0	1	1

Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma			2023.10.31.	0	1	1
--	--	--	-------------	---	---	---

.....
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 Képvisezőtanács
 P.H.

.....
 Magyar Államkincstár
 Támogató
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. december hónap 6. napján Kelt: Szekszárd, 2017. december hónap 6. napján

Bé. Csányi Tamás

2017-12-06

