

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

**A Szerződés tárgya:** A TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat keretében új Ügyeleti Központ kialakítása

*amely létrejött egyrészről*

Szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  
Magyar Államkincstár  
10046003-00337074-00000110  
733568  
15733562-2-17  
**Ács Rezső polgármester**  
mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**), másrészt

Levelezési címe:

Számlavezető pénzügyintézet:

Számlaszáma:

Törzsszám:

Adószáma:

Képviselő:

mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**), másrészt

*másrészről:*

**Ács- és Állványozó Korlátolt Felelősségű Társaság**  
7100 Szekszárd, Epreskert út 10/c.  
Hungária Takarékszövetkezet  
71800037-11136932  
7100 Szekszárd, Epreskert út 10/C.  
10483327-2-17  
10483327-4399-113-17  
17-09-001100  
**Zsobrák Róbert**  
mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**)

a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

### I.

#### PREAMBULUM

1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2019. április hó 15. napján A TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat keretében új Ügyeleti Központ kialakítása tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.



2. Megrendelő az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően a közbeszerzési dokumentumban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2019. augusztus hó 2. napján írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő – vagy amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott körülmény az összegzés megküldését követően előállt, a nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet – Vállalkozó lett.

3. Szerződő Felek egyezően adják elő, hogy az eredményes beszerzési eljárás lezárásaként 2019. szeptember 16. napján Vállalkozási szerződést kötöttek egymással, mely szerződésüket 2020. február 14. napján módosították.

Megrendelő a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként az alábbiakat írta elő a Vállalkozási szerződés IX. pontjában:

Megrendelő az eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes eljárásként indította meg, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás becsült értéke a rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladja, melyre figyelemmel jelen eljárásban foglalt építési beruházás finanszírozása érdekében további támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. Amennyiben Megrendelő a támogatást nem vagy az igényelnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenül nyilváníthatja. Megrendelő az előzők mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

A Vállalkozási szerződés aláírását követően Megrendelő a finanszírozás érdekében a többlettámogatásra irányuló igényt a projekt keretében benyújtotta, azonban az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint annak elbírálására ez év tavaszán kerülhet sor legkorábban.

Megrendelő a többletforrás átmeneti jelleggel történő biztosítása érdekében a Miniszterelnökség által megbízott PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Támogató felé Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás-igény megnevezésű támogatási igényre vonatkozóan 2019.12.17. napján kiállított Támogatói Okirat alapján, a jelen Vállalkozási szerződés hatályba lépéséhez szükséges önerő biztosítására vonatkozó támogatási igényt terjesztett elő, és Támogató az igényelt önerőt a Támogatási Szerződés alapján Megrendelő rendelkezésére bocsátotta, annak felhasználását e célból engedélyezte.

Az 1. sz. szerződésmódosításban foglaltak alapján a Vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltétele bekövetkezett, s Megrendelő a szerződést az 1. sz. szerződésmódosítás aláírásával hatályba léptette.

4. A Kormány a 1243/2020. (V. 18.) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről szóló Korm. határozat alapján az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1243/2020. (V. 18.) Korm. határozat 1. melléklete alapján jelen szerződéssel érintett projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra.

Fentiek alapján az 1. sz. szerződésmódosításban megjelölt, a többletforrás átmeneti jelleggel történő biztosítása érdekében a Miniszterelnökség által megbízott PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Támogató felé Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás-igény megnevezésű támogatási igényre vonatkozóan 2019.12.17. napján kiállított Támogatói Okirat alapján, a Vállalkozási szerződés hatályba lépéséhez szükséges önerő biztosítására vonatkozó támogatási igényt Megrendelő nem veszi igénybe.

A fentiekén túlmenően 2020. augusztus 11. napján a Támogatási Szerződés 3. számú módosítása is hatályba lépett, melyben egyértelműen rögzítésre került, hogy a támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

5. Fentiekre figyelemmel az I.3. pontban megjelölt Vállalkozási szerződés támogatási forrás és fizetési feltételek vonatkozásában előírt rendelkezéseit Felek módosítják a jelen dokumentumban foglaltan.

## II.

### A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA

1. A szerződés módosítása vonatkozásában megállapítható, hogy annak tárgya a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat és a Miniszterelnökség által megbízott PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Támogató által nyújtott támogatás keretében új Ügyeleti Központ kialakítása projektben rendelkezésre álló fedezetet meghaladó többletforrás biztosításának eltérő finanszírozása és rendelkezésre bocsátása, egyebekben a fizetési feltételek és a szerződés egyéb rendelkezései nem változnak.

2. Mindezekre tekintettel megállapítható, hogy a szerződés módosítása lényegesnek nem minősül a Kbt. 141. § (6) bekezdésben írt jogalap fennáll az alábbiak szerint:

A Kbt. 141. § (6) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.

A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg;

vagy



c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

Fenti jogszabályhely határozza meg a módosítás lényeges jellegét, így amennyiben a Kbt. 141. § (6) bekezdés a-c) pontjaiban írtak a szerződésmódosítás vonatkozásában azok egyike sem állapítható meg, úgy a szerződés a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján jogszerűen módosítható.

Fentiekre tekintettel Megrendelő a Kbt. 141. § (6) bekezdés a-c) pontjai alapján vizsgálta a szerződés módosítás tárgyát és azzal kapcsolatban az alábbiakat állapítja meg:

A Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pont vonatkozásában:

Megrendelő az eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes eljárásként indította meg, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás becsült értéke a rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladja, melyre figyelemmel jelen eljárásban foglalt építési beruházás finanszírozása érdekében további támogatásra irányuló igényt fog benyújtani.

Ezen rendelkezés valamennyi ajánlattevő előtt ismert volt, így a szerződésmódosítás tárgya nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

A Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pont vonatkozásában:

A szerződésmódosítás tárgyát képező, az 1. sz. szerződésmódosításban megjelölt, a többletforrás átmeneti jelleggel történő biztosítása érdekében a Miniszterelnökség által megbízott PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Támogató felé Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás-igény megnevezésű támogatási igényre vonatkozóan 2019.12.17. napján kiállított Támogatói Okirat alapján, a Vállalkozási szerződés hatályba lépéséhez szükséges önerő biztosítására vonatkozó támogatási igényt Megrendelő nem veszi igénybe és a szerződés gazdasági egyensúlyát nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.

A Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pont vonatkozásában:

Jelen szerződésmódosítás tárgya az új Ügyeleti Központ kialakítása projektben rendelkezésre álló fedezetet meghaladó többletforrás biztosításának eltérő finanszírozása és rendelkezésre bocsátása, azaz az eredeti vállalkozási szerződés szerinti fizetési feltételek visszaállítása, egyebekben a szerződés egyéb rendelkezései nem változnak, az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

Megrendelő fenti vizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgya nem minősül lényeges módosításnak, mert azzal kapcsolatban a Kbt. 141. § (6) bekezdés a-c) pontjaiban írt rendelkezések egyike sem állapítható meg, melyre figyelemmel a jelen szerződés jogalapját Megrendelő a Kbt. 141. § (6) bekezdésében jelöli meg és Felek a szerződést erre figyelemmel módosítják.

3. Fentiekre tekintettel a Vállalkozási szerződés XI. fejezete az alábbiak szerint módosul:

## XI.

### ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért **198.575.744,- HUF +ÁFA azaz Százkilencvennyolcmillió-ötszázhetvenötezer-hétszáznegyvennégy forint +általános forgalmi adó** vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.

A Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a Szerződés teljesítése során kizárólag a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésével összhangban jogosult további költséget elszámolni.

2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadók a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben meghatározottak valamint az adózás rendjéről szóló az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-ában rögzítettek.

3. Az építési beruházás ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint történik (2007. évi CXXVII. törvény), figyelemmel az Általános Forgalmi Adóról szóló törvény fordított ÁFA-val kapcsolatos szabályaira. (2007. évi CXXVII. törvény, 142. §) Szerződő Felek a szerződésben tartalékkeretet nem kötöttek ki, tartalékkeretet Megrendelő részére a szerződés teljesítéséhez nem áll rendelkezésre, melyet Vállalkozó tudomásul vesz.

#### 4. Előleg

4.1. A Megrendelő jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 75 millió (hetvenötmillió) forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja.

4.2. Az előleget a Megrendelő a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

4.3. Az előleg visszafizetése, annak igénylése esetén – a végszámlából, az előleg 100 %-ának megfelelő összeg levonásával történik.

5. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban tett és a jelen szerződésben megjelölt vállalkozói díj a szerződés tárgyát képező feladat szerződésszerű teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi költség, díj (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott, szerzői jog hatálya alá tartozó alkotás tekintetében fizetendő felhasználási díjat), adó, és egyéb közterhek jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítéséhez fedezetet nyújtanak. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve azok alvállalkozóitól is megköveteli mindennemű adó és közteher jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítését.

6. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj fix díj, mely valamennyi, a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkához szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza. A vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező költségvetés tartalmazza.

7. Megrendelő a teljesítés elismeréséről legkésőbb a teljesítés vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15. napig köteles írásban nyilatkozni (teljesítési igazolás) és a Vállalkozó a teljesítéshez kapcsolódó számlá(ka)t ezt követően, a végszámlát a sikeres műszaki átadás-átvételét igazoló jegyzőkönyv(ek) aláírását követően jogosult benyújtani.

A számlák melléklete minden olyan irat, igazolás, nyilatkozat, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.

8. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés időtartama alatt Vállalkozó 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult – a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt - szerződésszerű rész vagy végteljesítést követően az alábbiak szerint, figyelemmel arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapján az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál.

#### 1. rész-számla:

Esedékessége: a nettó szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege.

#### 2. rész-számla:

Esedékessége: a nettó szerződéses érték 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az 1. részszámlában elszámolt összeggel.

#### 3. rész-számla:

Esedékessége: a nettó szerződéses érték 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett részszámlákban elszámolt összeggel.

#### 4. rész-számla (végszámla):

Esedékessége: a teljes projektre vonatkozóan a nettó szerződéses érték 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a fennmaradó vállalkozói díj összege.

9. Megrendelő a vállalkozói díjat – a Megrendelő Műszaki ellenőre által igazolt - szerződésszerű rész vagy végteljesítést követően, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjában szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg.

10. A szerződés finanszírozása Európai Unió forrásaiból történik. A teljes számlaösszeg 100,000000 %-a (a támogatott költség erejéig) kiegyenlítése Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül az Európai Unió által nyújtott támogatásból kerül kifizetésre.

A projekt Támogatási Szerződése szerint a támogatás mértéke: 100,000000 %, amely a projekt keretében elszámolható költségekre vonatkozik.



11. Amennyiben a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben – az előzőektől eltérően – a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével összhangban kerül sor, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § és 32/B.§ rendelkezéseire.

12. Megrendelő kijelenti, hogy a számlák kifizetése a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat keretében új Ügyeleti központ kialakítására irányadó, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett utófinanszírozás szabályai alapján történik.

13. Valamennyi számlázási ütem tekintetében: a számlát mindenkor egy példányban, a Megrendelő nevére, székhelyét és adószámát feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. Vállalkozó a kibocsátott számlán köteles feltüntetni a Megrendelő adószámát, a szerződés tárgyát, a szerződés finanszírozási alapját képező pályázati azonosítóra hivatkozást. A számla melléklete a teljesítés-igazolás, illetve a tételes számlarészletező. Ettől eltérően kiállított számlák esetében Megrendelő jogosult azokat azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a Vállalkozó késedelmi kamatot nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben.

Vállalkozói és alvállalkozói számlákon szerepeltetni kell a következőket:

- a tevékenység leírását, és annak TEÁOR számát,
- a fizetési határidőt,
- bankszámlaszámot, bank nevét,
- adószámot,
- a projekt azonosítószámát,
- a részszámla esetén a „részszámla” kifejezést és számát
- fordított ÁFA hatálya alá tartozás tényét

14. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának ka) – kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

15. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult a Ptk. 6:155.§-ában meghatározott késedelmi kamatot követelni.

16. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben harmadik fél követelést támaszt, vele szemben nem hivatkozik arra, hogy követelése áll fenn a Megrendelő irányában, továbbá kötelezi magát, hogy a követelést nem ajánlja fel biztosítékul.

#### IV.

### EGYÉB RENDELKEZÉSEK


1. Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy az I.3. pontban megjelölt Vállalkozási szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás vonatkozásában a Kbt. 141. §-ában foglalt tilalmi korlátok nem állnak fenn, így a szerződés módosítása jogszabályba nem ütközik.

Jelen megállapodást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 7 eredeti példányban írták alá, melyből 4 példány Megrendelőt, 3 példány Vállalkozót illeti.

Szekszárd, 2020. 09. 28.






Megrendelő

Ács Rezső

polgarmester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata




Vállalkozó

Zsobrák Róbert

ügyvezető


Ács- és Állványozó Kft.

**ÁCS- ÉS ÁLLVÁNYOZÓ KFT.**  
7100 Szekszárd, Eperkert út 10/C  
Adószám: 10483227-2-17  
Bank: 71800087-11136932



pénzügyi ellenjegyzés

2020-09-28

  
jogi ellenjegyzés 2020 SZEPT-28.



SZÉCHENYI 2020



Európai Unió  
Európai Regionális  
Fejlesztési Alap



BEFEKETÉS A JÖVŐBE





SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK  
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

**Kivonat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020. szeptember 14. napi rendes  
ülésének jegyzőkönyvéből**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és  
Városfejlesztési Bizottságának 481/2020. (IX.14.) határozata  
a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. pályázat vonatkozásában  
vállalkozási szerződésmódosításáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva

1. dönt a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. pályázat vonatkozásában az előterjesztés alapján a vállalkozási szerződés 2. számú módosításának aláírásáról.

**Határidő: 2020. szeptember 14.**

**Felelős: Bomba Gábor elnök**

2. felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés 2.sz. módosításának aláírására.

**Határidő: 2020. szeptember**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

Szekszárd, 2020. szeptember 14.

A kiadmány hitelül:

  
dr. Hólczer Mónika  
jogi és bizottsági referens



A határozatot kapja:

- Dési Ildikó közbeszerzési referens
- Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

