



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 245

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Javaslat a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2020. október 29-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Kelemen Marianna beruházási és műszaki
ügyintéző**

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Gábor Ferenc jegyző

Terjedelem: 1 + 1 + 1 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában a 3. mérföldkő, valamint ennek okán a további mérföldkövek elérési dátumának módosítása is szükséges, az alábbiak szerint:

	Jelenlegi mérföldkő dátuma	Módosított mérföldkő dátuma	Tartalma
3.	2020.10.31.	2020.12.31.	A kivitelezésre vonatkozó beszerzések eredményes, nyertes ajánlattevő kihirdetésével való lezárása. A beruházással érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyainak igazolása.
4.	2021.01.31.	2021.03.31.	A kivitelezés 50%-os készültségi szintjénél.
5.	2021.03.31.	2021.06.15.	A kivitelezés 100 %-os készültségi szintjénél.
6.	2021.04.15.	2021.06.31.	Projektzárás

A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 2020. június 10. napján megindításra került, melynek ajánlatadási határideje 2020. június 26. napja volt. Az eljárás során 3 ajánlat érkezett be, az ajánlattevők azonban visszavonták ajánlataikat. Az eljárás 2020. augusztus 31-én megküldött összegezéssel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 434/2020 (VIII.17.) számú határozata alapján eredménytelenné nyilvánításra került.

Jelenleg a 2020. szeptember 15. napján megindított eljárás van folyamatban, melyről a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 446/2020 (VIII.31.) számú határozatával döntött. Az ajánlatadási határidő 2020. október 12. napja volt, a beérkezett ajánlatok vizsgálata megtörtént, ajánlatevőkkel tárgyalás került lefolytatásra, melyet követően nyújthatják be végleges ajánlataikat. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes, nyertes ajánlattevő kihirdetésével való lezárása a 3. mérföldkőig szükséges.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a szerződés módosításhoz szükséges nyilatkozat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2020.10.21.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2020. (.....) határozata
a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének
rehabilitációja” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás
kezdeményezéséről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. dönt a **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja”** című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2020. október 29.

Felelős: Ács Rezső polgármester

2. felkéri a polgármestert az 1.) pont szerinti TSZ módosításának kezdeményezésére, majd annak aláírására.

Határidő: 2020. október 30.

Felelős: Ács Rezső polgármester

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pont szerinti támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2020. október 30.

Felelős: dr. Gábor Ferenc



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott **Ács Rezső** polgármester, mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának** képviselője nyilatkozom, hogy a „**Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja**” című **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001** azonosítószámú projekt kapcsán a mérföldkövek szükséges módosítását az alábbi körülmények indokolják:

A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 2020. június 10. napján megindításra került, melynek ajánlatadási határideje 2020. június 26. napja volt. Az eljárás során 3 ajánlat érkezett be, az ajánlattevők azonban visszavonták ajánlataikat. Az eljárás 2020. augusztus 31-én megküldött összegezéssel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 434/2020 (VIII.17.) számú határozata alapján eredménytelenné nyilvánításra került.

Jelenleg a 2020. szeptember 15. napján megindított eljárás van folyamatban, melyről a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 446/2020 (VIII.31.) számú határozatával döntött. Az ajánlatadási határidő 2020. október 12. napja volt, a beérkezett ajánlatok vizsgálata megtörtént, ajánlatevőkkel tárgyalás került lefolytatásra, melyet követően nyújthatják be végleges ajánlataikat. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes, nyertes ajánlattevő kihirdetésével való lezárása a 3. mérföldkőig szükséges.

Mivel a 3. sz. mérföldkő módosítása a fentiek okán indokoltá vált, ezáltal a további mérföldköveket is módosítani szükséges;

3. 2020.10.31-ről **2020.12.31**-re módosul
4. 2021.01.31-ről **2021.03.31**-re módosul
5. 2021.03.31-ről **2021.06.15**-re módosul
6. 2021.04.15-ről **2021.06.31**-re módosul

Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

P.H.

Kelt: Szekszárd
2020. év október hónap 30. napján.



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott **Ács Rezső** polgármester, mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának** képviselője nyilatkozom, hogy a „**Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja**” című **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001** azonosítószámú projekt kapcsán a mérföldkövek szükséges módosítását az alábbi körülmények indokolják:

A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 2020. június 10. napján megindításra került, melynek ajánlatadási határideje 2020. június 26. napja volt. Az eljárás során 3 ajánlat érkezett be, az ajánlattevők azonban visszavonták ajánlataikat. Az eljárás 2020. augusztus 31-én megküldött összegezéssel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 434/2020 (VIII.17.) számú határozata alapján eredménytelenné nyilvánításra került.

Jelenleg a 2020. szeptember 15. napján megindított eljárás van folyamatban, melyről a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 446/2020 (VIII.31.) számú határozatával döntött. Az ajánlatadási határidő 2020. október 12. napja volt, a beérkezett ajánlatok vizsgálata megtörtént, ajánlatevőkkel tárgyalás került lefolytatásra, melyet követően nyújthatják be végleges ajánlataikat. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes, nyertes ajánlattevő kihirdetésével való lezárása a 3. mérföldkőig szükséges.

Mivel a 3. sz. mérföldkő módosítása a fentiek okán indokoltá vált, ezáltal a további mérföldköveket is módosítani szükséges;

3. 2020.10.31-ről **2020.12.31**-re módosul
4. 2021.01.31-ről **2021.03.31**-re módosul
5. 2021.03.31-ről **2021.06.15**-re módosul
6. 2021.04.15-ről **2021.06.31**-re módosul

Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

P.H.

Kelt: Szekszárd
2020. év október hónap 30. napján.