

Iktatószám: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002
 Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Projekt címe: Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása
 Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002

Támogatási Szerződés 12. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.
 Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
 Aláírásra jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Nagy-Berta Zsuzsanna osztályvezető
 Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970
 Adószám: 15329970-2-41

másrésről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
 Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
 Azonosító szám (törzs-szám): 733568
 Adószám: 15733562-2-17
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00337074-00000086
 Aláírásra jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2016. szeptember 28. napján a **Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés módosul az alábbiak szerint:

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2016. év 10. hó 01. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020. év 11. hó 30. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021. év 02. hó 28. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **167 967 222.- Ft**, azaz százhatvanhétmillió-kilencszázhatvanhétezer-kétszázhuszonkettő forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **166 670 156.- Ft**, azaz százhatvanhatmillió-hatszázhetvenezer-százötvenhat forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100%-a**, de legfeljebb **166 670 156.- Ft**, azaz százhatvanhatmillió-hatszázhetvenezer-százötvenhat forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100%-a**.


Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **166 670 156.- Ft**, azaz százhatvanhatmillió-hatszázhetvenezer-százötvenhat forint.

Mellékletek:

1. melléklet: A projekt költségvetése
2. melléklet: A projekt forrásai
3. melléklet: A projekt mérföldkövei
5. melléklet: A projekt indikátorai

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Szekszárd, 2020. 10. 13.	 Támogató P.H. Kelt: Szekszárd, 2020. 10. 14.
--	---

Melléklet:

1. melléklet: A projekt költségvetése
2. melléklet: A projekt forrásai
3. melléklet: A projekt mérföldkövei
5. melléklet: A projekt indikátorai


.....
pénzügyi ellenjegyző
2020 OKT 08.



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Épület feltűntetése_ igazgatási szolgáltatási díj.	1	6 600	0	6 600
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyes terv, kivitelei terv, rehabilitációs szakmérnök bevonásával.	1	4 300 000	1 161 000	5 461 000

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Költségűtípus	Megnevezés	Mennyi- ség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Energiatanúsítvány készítése a fejlesztés végén. Tervezési szerződés része.	1	200 000	54 000	254 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Erősáramú villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata.	1	28 000	0	28 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Járulékok: A járulékok 3 főre (Káló Gábor, Gergely Bence, Dévai-Horváth Krisztina) értendő.	1	483 446	0	483 446
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér: A munkabér 3 főre (Káló Gábor, Gergely Bence, Dévai-Horváth Krisztina) értendő.	1	2 283 996	0	2 283 996

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD-SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Közbeszerzési hirdetményrel kapcsolatos eljárás díj.	1	80 000	0	80 000
SZEKSZÁRD-SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új mini bölcsőde építése. Meglévő könnyűszerkezetes épületek bontása. Terület előkészítés. Alapozás. Kőzműépítés. Szerkezetépítés. Szakipari munkák (asztalos munka, lakatos munka, szigetelés, burkolás, festés-mázolás, fűtészerezelés, villianszerelés).	1	119 106 008	32 158 622	151 264 630
SZEKSZÁRD-SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés (csoportszobai eszközök, játékok, bútorok, kisgyermek nevelést elősegítő eszközök) a mini bölcsi csoportszobáikhoz.	1	3 903 200	1 053 864	4 957 064

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD-SZEDRES-MEDINA ÖVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Kisgyermek nevelést elősegítő eszköz, számítógéphez szoftver.	1	87 331	23 579	110 910
SZEKSZÁRD-SZEDRES-MEDINA ÖVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság biztosítása.	1	140 000	37 800	177 800
SZEKSZÁRD-SZEDRES-MEDINA ÖVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja.	1	310 000	83 700	393 700
SZEKSZÁRD-SZEDRES-MEDINA ÖVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja.	1	200 000	0	200 000

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD-SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás.	1	763 000	206 010	969 010
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							166 670 156


 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. 10. 13.


 Támogató
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. 10. 14.


 pénzügyi ellenjegyző
 2020 OKT 08.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002**
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	166 670 156
Projekt elszámolható költsége	166 670 156
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	1 297 066
Projekt teljes költsége	167 967 222

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. 10. 13.

Kelt: Szekszárd, 2020. 10. 14.

Miga M.
 pénzügyi ellenjegyző
 2020 OKT 08.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.01.31.	<p>Projekt előkészítési dokumentáció elkészítése:</p> <ul style="list-style-type: none"> -megalapozó dokumentum -jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott engedélyezési szintű tervdokumentáció -tervező/statikus nyilatkozat -tervezői költségbecslés -fajlagos költségkimutatás -rehabilitációs szakmérnök és a tervező közös nyilatkozata az akadálymentesítésről <p>Műszaki ellenőr költség elszámolása.</p> <p>Az IH iránymutatása alapján az 1. mérföldkőig szükséges teljesülniük:</p> <p>3, Kérjük mutassa be, hogy a tervezett beruházás hozzájárul a szűk kapacitások, a túlzásfoltosság felszámolásához, és figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket.</p> <p>4, Kérjük mutassa be, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetőségét, megvalósíthatóságát.</p> <p>5, Kérjük mutassa be, a hogy projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek és nem tartalmazznak a Felhívás 3.1.4. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket.</p> <p>6, Kérjük kifejtetni, hogy a beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.</p> <p>7, Szíveskedjen részletesen kifejteni, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, és milyen intézkedések lettek tervezve a kockázatok mérséklésére.</p> <p>8, Kérjük, nyilatkozzon a megvalósított tevékenység hosszú távú, legalább 5 éves működtetéséről és fenntartásáról.</p> <p>9, Kérjük mutassa be, hogy a fejlesztés hogyan járul hozzá valamennyi társadalmi csoport esélyegyenlőségének biztosításához, illetve arról, hogy a fejlesztés eredményeként a szolgáltatások különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára hogyan válnak hozzáférhetővé, hogyan egyenlítődnek ki vagy javulnak a területi különbségek.</p> <p>10, Kérjük, szíveskedjenek pótolni a projektgazda és a kisgyermekellátás területén jártas szakember projekt tervezésében és kivitelezésében történő részvételére vonatkozó megállapodását, valamint a kisgyermekellátás területén jártas szakember önéletrajzát.</p> <p>11, Kérjük, hogy a megalapozó dokumentumot, a bölcsőde bővítésével kapcsolatos tervdokumentációkat, illetve a beszerzendő eszközök listáját a kisgyermekellátás területén jártas szakember aláírásával ellátva nyújtsa be az első mérföldkő végéig.</p> <p>12, Az intézmény fenntartója a Szekszárd – Szedres - Medina Intézményfenntartó Társulás a bölcsőde tulajdonosa pedig a Szekszárd MJV, ezért az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata szükséges a fejlesztéshez. Kérjük, szíveskedjen a nyilatkozatot pótolni.</p>

2.	2017.03.31.	Kiviteli tervek elkészítése. Konzorciumi megállapodás véglegesítése.
3.	2018.03.28.	Kivitelezésre és eszközbeszerzésre a közbeszerzés lefolytatása Projektmenedzsment költség elszámolása.
4.	2018.10.05.	Építési beruházás 50%-os készültségi szinten. Meglévő könnyűszerkezetes épületek bontása. Területelőkészítés. Alapozás. Közműépítés. Szerkezetépítés.
5.	2018.12.15.	Építési beruházás 100%-os készültségi szinten. Szakipari munkák (asztalos munka, lakatos munka, szigetelés, burkolás, festés-mázolás, fűtészerezés, villanyszerelés). Műszaki ellenőr költség elszámolása. Eszközbeszerzés.
6.	2018.12.28.	Eredményességi keret indikátor teljesítése, műszaki ellenőr és nyilvánosság költségeinek elszámolása, projekt zárás.
7.	2019.05.10.	Kifizetési kérelem beküldése.
8.	2020.11.30.	Projekt fizikai befejezése.




[Handwritten signature]

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

[Handwritten signature]



Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. 10. 13.

Kelt: Szekszárd, 2020. 10. 14.

[Handwritten signature]
.....
pénzügyi ellenjegyző
2020 OKT 08.

[Handwritten signature]

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002**
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		0	2019.05.10.	14	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020.11.30.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021.11.30.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.11.30.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.11.30.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.11.30.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025.11.30.	0	14	14

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. 10. 13.

Kelt: Szekszárd, 2020. 10. 14.

Zsiga M.
 pénzügyi ellenjegyző

2020 OKT 08.

