

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Adószám: 15733562-2-17
Pénzforgalmi számlaszám: 11746005-15416566
Számlavezető pénzüintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Képviselő neve: Horváth István polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**)

másrészről a


RZ-Szekszárd Konzorcium

Konzorciumvezető: **„Reneszánsz” Kőfaragó Zrt.**
Székhely: 2096 Üröm, Fő u. 1.
Adószám: 10785234-2-13
Pénzforgalmi számlaszáma: 10900035-00000002-95430007
Számlavezető pénzüintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 13-10-041138
Képviselő neve: Balogh Miklós vezérigazgató
Erdélyi István más munkavállaló
Képviselő címe: 2096 Üröm, Fő u. 1.
Képviselő elérhetősége: Tel.: +36-26/550-550 Fax: +36-26/351-023
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma, hatályának időtartama: 23A23217
mint vállalkozó

és

Konzorciumi tag: **ZÁÉV Építőipari Zrt.**
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.
Adószám: 10738885-2-20
Pénzforgalmi számlaszáma: 10910003-00000003-40320000
Számlavezető pénzüintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 20-10-040034
Képviselő neve: Peresztegi Imre vezérigazgató
Képviselő címe: 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.
Képviselő elérhetősége: Tel.: +36-92/504-100 Fax: +36-92/504-185
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma, hatályának időtartama: 34A0212
mint vállalkozó (a továbbiakban együtt: „**Vállalkozó**”),

a továbbiakban, mint **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:



Előzmények

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. április 24-én kötött szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) az RZ-Szekszárd Konzorciummal a DDOP-4.1.1./D-09-2f-2009-0006 azonosító számú „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című pályázat keretében megvalósuló járda felújítására. A munkaterület átadása 2013. április 30-án megtörtént, a Kivitelező a munkákat megkezdte.

A Szerződés megkötését követően az alábbi – a szerződéskötéskor előre nem látható – körülmények beállta teszi szükségessé a Szerződés Kbt. 303. §-a szerinti módosítását.

Kivitelező 2013. május 7-ei kooperációs egyeztetésen jelezte, hogy a templom körüli támfal kitűzések során kiderült, hogy a támfalak belelőgnak a környező fák gyökereibe és a fák védelme érdekében a támfalak elmozdítása szükséges. A támfal nyomvonal változtatás miatti előzetes egyeztetések és a módosított terv engedélyeztetése késleltette az érintett támfalrészek befejezési munkáit. A jogerős örökségvédelmi határozat 2013. június 19-én lépett hatályba.

A fenti okok miatt a Kivitelező a támfalépítési munkákkal az eredeti ütemtervhez képest lassabban haladt, emiatt szükségessé vált a szerződésmódosítás a teljesítési határidő tekintetében.

A szerződésmódosítás tartalma

1. Szerződő felek a Szerződés 4.2 és 4.3 pontjait az alábbiak szerint **módosítják**:

4.2 A Megrendelő a munkaterületet átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az átadás megtörténtét az építési naplóban kötelesek a felek rögzíteni. Az 5.3 pont szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja legkésőbb 2013. június 28.

4.3 A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja (Korm. rendelet 32. § (7) bekezdés), amely nem lehet később, mint 2013. június 30.


.....
Horváth István
Polgármester


.....
Balogh Miklós és Erdélyi István
vezérigazgató gazd.vezérig.-helyettes


.....
Peresztegi Imre
vezérigazgató

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata


Megrendelő

P.H.

Aláírás dátuma

2013. június 21. napján

Ellenjegyzem:



.....
RZ-Szekszárd Konzorcium

Vállalkozó

P.H.

Aláírás dátuma

2013. június 21. napján


.....
Amreinné dr. Gál Kláudia
jegyző

