

EKF



## **4. sz. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS**

**„Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával”**

Azonosító szám:

**DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006**



Dél-Dunántúli Regionális  
Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
[www.ujszechenyiterv.gov.hu](http://www.ujszechenyiterv.gov.hu)  
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

**Azonosító szám: DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006**

### **Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása**

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: **7621 Pécs, Mária u. 3.**  
Székhely: **7621 Pécs, Mária u. 3.**  
Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Farkas Tibor, ügyvezető**  
Azonosító szám (Cégjegyzékszám): **02-09-073171**  
Adószám/adóazonosító jel: **20145103-2-02**

másrésztől

Név/Cégnév: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**  
Székhely: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**  
Azonosító szám (törzs-szám): **416560**  
Adószám/adóazonosító jel: **15416566-2-17**  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11746005-15416566-00000000**  
Aláírásra jogosult képviselője: **Horváth István, polgármester**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződő Felek 2010. február 27-én a „**Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával**” című projektre, **DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2010.09.03-án az Általános Szerződési Feltételek változása miatt, 2011.05.24-én a költségek évek szerinti bontásának változása miatt és 2011.07.27-én a műszaki tartalom változása miatt módosítottak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

#### Az eredeti szöveg:

3.3. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: **2011. év szeptember hó 30. nap.**

A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződés szerűen teljesült.  
Az utolsó kifizetési igénylés, valamint a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának határideje: a projekt fizikai megvalósítását követő 90. nap.

Módosított szöveg:

3.3. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: **2011. év december hó 29. nap.**



A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződés szerűen teljesült.  
Az utolsó kifizetési igénylés, valamint a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának határideje: a projekt fizikai megvalósítását követő 90. nap.

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt Támogatási szerződés 1. számú A Projekt elszámolható költségei című mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 1. számú A Projekt elszámolható költségei című melléklet lép. A 11. számú A Projekt kifizetési ütemezése című mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 2. számú A Projekt kifizetési ütemezése című melléklet lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:

1. számú melléklet: A Projekt elszámolható költségei
2. számú melléklet: A Projekt kifizetési ütemezése

3. Az eredeti szerződés és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 Kedvezményezett P.H. Kelt ..... 2011. év ..... hónap ..... napján.	 Közreműködő Szervezet P.H. Kelt ..... 2011. év ..... hónap ..... napján.
---	--

# 1. számú melléklet

## A Projekt elszámolható költségei


**Projekt elszámolható költségei**

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés		Projekt megvalósítás		Egyszerűsített költségvetés		Eszköz- és immateriális javak beszerzése		Projekt megvalósításra igénybevetett szakmai szolgáltatások		ÁFA-tartalmak		Összesen		Összesen évek szerint		Előlegigényléssel érintett költségek összesen		Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen					
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)			
Finanszírozási típus	-																							
Előlegigénylés (X-szel jelölve) <sup>1</sup>	-																							
Fordított ÁFA előlegigénylés (X-szel jelölve) <sup>2</sup>	-																							
<b>Felmerülő költségek</b>	-																							
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008. év I. félév	2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008. év II. félév	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009. év I. félév	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009. év II. félév	14 392 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 616 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010. év I. félév	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 729 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010. év II. félév	2 508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 176 752 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011. év I. félév	39 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 434 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826 435 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Összesen</b>	<b>39 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826 435 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Támogatás</b>	<b>74,957688%</b>	<b>74,165455%</b>	<b>74,112032%</b>	<b>73,474607%</b>	<b>74,304167%</b>	<b>74,044863%</b>	<b>74,044863%</b>	<b>74,044863%</b>	<b>74,044863%</b>	<b>74,044863%</b>	<b>74,044863%</b>	<b>74,044863%</b>	<b>74,044863%</b>	<b>74,044863%</b>	<b>74,044863%</b>	<b>74,044863%</b>	<b>74,044863%</b>	<b>74,044863%</b>	<b>74,044863%</b>	<b>74,044863%</b>	<b>74,044863%</b>	<b>74,044863%</b>	<b>74,044863%</b>	<b>74,044863%</b>
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év I. félév	1 731 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 731 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év II. félév	194 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009. év I. félév	11 237 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 047 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009. év II. félév	11 237 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 047 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. év I. félév	1 124 365	889 985	711 476	1 763 391	0	0	0	0	0	0	0	0	462 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. év II. félév	1 879 939	3 114 950	261 107 607	1 763 391	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. év I. félév	0	3 114 950	179 458 616	98 786 609	0	0	0	0	0	0	0	0	4 676 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. év II. félév	0	7 119 885	641 307 895	100 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	613 956 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>25 660 757</b>	<b>7 119 885</b>	<b>641 307 895</b>	<b>100 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 956 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Igényelhető előleg mértéke<sup>3</sup> (35%)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigénylés<sup>4</sup> összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegigényléssel érintett költsé</b>																								

## 2. számú melléklet

# A Projekt kifizetési ütemezése





## **3. sz. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS**

**„Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális  
életének javítása a Vármegyeháza és  
környéke felújításával”**

Azonosító szám:

**DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006**



Dél-Dunántúli Regionális  
Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
[www.ujszechenyiterv.gov.hu](http://www.ujszechenyiterv.gov.hu)  
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai  
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.



**Azonosító szám: DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006**

### **Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása**

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím:	<b>7621 Pécs, Mária u. 3.</b>
Székhely:	<b>7621 Pécs, Mária u. 3.</b>
Aláírási jogosult képviselője:	<b>Dr. Farkas Tibor, ügyvezető</b>
Azonosító szám (Cégjegyzékszám):	<b>02-09-073171</b>
Adószám/adóazonosító jel:	<b>20145103-2-02</b>

másrészről

Név/Cégnév: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím:	<b>7100 Szekszárd, Béla király tér 8.</b>
Székhely:	<b>7100 Szekszárd, Béla király tér 8.</b>
Azonosító szám (törzs-szám):	<b>416560</b>
Adószám/adóazonosító jel:	<b>15416566-2-17</b>
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:	<b>11746005-15416566-00000000</b>
Aláírási jogosult képviselője:	<b>Horváth István, polgármester</b>

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződő Felek 2010. február 27-én a „**Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával**” című projektre, **DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2010.09.03-án az Általános Szerződési Feltételek változása miatt és 2011.05.24-én a költségek évek szerinti bontásának változása miatt módosítottak. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szöveg:

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **830 863 792 Ft**, azaz **nyolcszázharmincmillió-nyolcszázhatvanháromezer-hétszázkilencvenkettő** forint.

4.2. A Projekt elszámolható költsége

A Projekt elszámolható költsége **830 863 792 Ft**, azaz **nyolcszázharmincmillió-nyolcszázhatvanháromezer-hétszázkilencvenkettő** forint.

A Projekt elszámolható költségeit jelen szerződés 1. számú melléklete, az elszámolható költségek részletezését a 2. számú melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének **74,05 %-a**, de legfeljebb **615 277 724 Ft**, azaz **hatszázötvenötmillió-kettőszázhetvenhétezer-hétszázhuszonnégy** forint.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken vagy a Kedvezményezettnek ÁFA levonási jogosultsága keletkezik, a Projekt vonatkozásában, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető.

Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

A teljes projektre vonatkozó átlagos támogatási arány: **74,05 %**.

Az egyes projektelemekre vonatkozó támogatás intenzitása:

- Projekt előkészítés támogatási intenzitása: 74,96 %,
- Projekt menedzsment költségei támogatási intenzitása: 74,17 %
- Építés, bontás, felújítás, bővítés támogatási intenzitása: 74,12 %
- Eszköz és immateriális javak beszerzése támogatási intenzitása: 73,47 %
- Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások támogatási intenzitása: 74,30 %

Igényelhető előleg legmagasabb mértéke a megítélt támogatás **35,00 %-a**.

Igényelhető előleg legmagasabb összege **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

Igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege **74 082 755 Ft** azaz **hetvennégymillió-nyolcvankettőezer-hétszázötvenöt** forint.

A fordított áfa-előleggel a Kedvezményezett legkésőbb a fordított áfával érintett számlára vonatkozó áfa-bevallását követő 5 munkanapon belül köteles elszámolni.

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

#### Módosított szöveg:

##### 4.1. A Projekt tervezett összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége **846 888 660 Ft**, azaz **nyolcszáznegyvenhatmillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-hatszázhatvan** forint.

##### 4.2. A Projekt elszámolható költsége

A Projekt elszámolható költsége **826 435 137 Ft**, azaz **nyolcszázhuszonhatmillió-négyszázharmincötezer-százharminchét** forint.

A Projekt elszámolható költségeit jelen szerződés 1. számú melléklete, az elszámolható költségek részletezését a 2. számú melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének **74,05 %**-a, de legfeljebb **611 956 233 Ft**, azaz **hatszáztizennyegymillió-kilencszázötvenhatezer-kettőszázharminchárom** forint.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken vagy a Kedvezményezettnek ÁFA levonási jogosultsága keletkezik, a Projekt vonatkozásában, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető.

Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

A teljes projektre vonatkozó átlagos támogatási arány: **74,05 %**.

Az egyes projektelemekre vonatkozó támogatás intenzitása:

- Projekt előkészítés támogatási intenzitása: 74,96 %,
- Projekt menedzsment költségei támogatási intenzitása: 74,17 %
- Építés, bontás, felújítás, bővítés támogatási intenzitása: 74,11 %
- Eszköz és immateriális javak beszerzése támogatási intenzitása: 73,47 %
- Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások támogatási intenzitása: 74,30 %

Igényelhető előleg legmagasabb mértéke a megítélt támogatás **35,00 %**-a.  
Igényelhető előleg legmagasabb összege **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

Igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege **73 551 316 Ft** azaz **hetvenhárommillió-ötszázötvenegyszer-háromszáztizenhatsz** forint.

A fordított áfa-előleggel a Kedvezményezett legkésőbb a fordított áfával érintett számlára vonatkozó áfa-bevallását követő 5 munkanapon belül köteles elszámolni.



Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt Támogatási szerződés 1. számú A Projekt elszámolható költségei című mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 1. számú A Projekt elszámolható költségei című melléklet lép. A 2. számú A Projekt elszámolható költségeinek részletezése című mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 2. számú A Projekt elszámolható költségeinek részletezése című melléklet lép. A 3. számú A Projekt forrásai című mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 3. számú A Projekt forrásai című melléklet lép. A 6. számú Eltérések listája című mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 4. számú Eltérések listája című melléklet lép. A 11. számú A Projekt kifizetési ütemezése című mellékletének helyébe jelen módosításhoz csatolt 5. számú A Projekt kifizetési ütemezése című melléklet lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:

1. számú melléklet: A Projekt elszámolható költségei
2. számú melléklet: A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
3. számú melléklet: A Projekt forrásai
4. számú melléklet: Eltérések listája
5. számú melléklet: A Projekt kifizetési ütemezése

3. Az eredeti szerződés és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p><i>[Handwritten signature]</i> Kedvezményezett Kelt ..... 2011. év ..... hónap 25. napján.</p> 	<p><i>[Handwritten signature]</i> Közreműködő Szervezet Kelt <i>Pécs</i>....., 2011. év ..... hónap 27. napján.</p> 
--	---

# 1. számú melléklet

## A Projekt elszámolható költségei

Projekt elszámolható költségei

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés		Projekt menedzsment költségei		Építés, bontás, felújítás, bővítés		Eszköz és immateriális javak beszerzése		Projektmegvalósításhoz igénybevetett szakmai szolgáltatások		ÁFA-tartalék		Összesen		Összesen évek szerint		Előlegnyellessel érintett költségek összesen		Fordított ÁFA-ra jutó előlegnyellessel érintett költségek összesen			
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	
Finanszírozási típus	utófinanszírozás																					
Előlegnyelés (X-szel jelölve) <sup>1</sup>	-																					
Fordított ÁFA-előlegnyelés (X-szel jelölve) <sup>2</sup>	-																					
<b>Felmerülő költségek</b>	<b>X</b>																					
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év I. félév	2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év II. félév	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2009. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009. év II. félév	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. év I. félév	5 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. év II. félév	1 500 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. év I. félév	2 508 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 708 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. év II. félév	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>39 570 000</b>	<b>9 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Támogatás</b>	<b>74,957589%</b>		<b>74,155469%</b>		<b>74,112032%</b>		<b>73,474607%</b>		<b>74,304167%</b>		<b>74,044863%</b>		<b>Összesen</b>		<b>Összesen évek szerint</b>		<b>Előlegnyellessel érintett költségek összesen</b>		<b>Fordított ÁFA-ra jutó előlegnyellessel érintett költségek összesen</b>			
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év I. félév	1 731 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 731 523	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év II. félév	194 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2009. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009. év II. félév	13 482 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 482 384	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. év I. félév	1 237 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237 656	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. év II. félév	1 154 383	819 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 014 344	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. év I. félév	1 829 933	3 114 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 944 928	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. év II. félév	0	3 114 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 114 995	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>20 660 752</b>	<b>7 112 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 773 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Közlés:

- <sup>1</sup> Kizárólag utófinanszírozású projektek esetében van lehetőség az előlegnyelésre.
- <sup>2</sup> Szállított finanszírozási módú projektek esetében nem lehetséges az előlegnyelés.
- <sup>3</sup> Az igényelhető előlegösszeget és mértéket a Támogatást nyújtó határozat, megállapodás, elhívás alapján.
- <sup>4</sup> Az igényelhető fordított ÁFA-ra jutó előlegösszeget nem haladhatja meg a Támogatást nyújtó határozat, megállapodás, elhívás alapján.
- <sup>5</sup> Az igényelhető fordított ÁFA-ra jutó előlegösszeget nem haladhatja meg a Támogatást nyújtó határozat, megállapodás, elhívás alapján.

## 2. számú melléklet

# A Projekt elszámolható költségeinek részletezése

2. számú melléklet: Az elszámolható költségek részletezése (Ft-ban)

	Projekt-előkészítés	Projekt menedzsment költségei	Építés, bontás, felújítás, bővítés	Eszköz és immateriális javak beszerzése	Projektmegvalósításhoz igénybe vett szakmai szolgáltatások	ÁFA tartalék	Összesen
	max 8%	max 3%		max 30%			
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jónok	37 000 000	9 600 000	595 460 531	0	8 000 000	27 085 857	677 146 388
123. Épületek, építészeti, tulajdoni nyilvántartások	74,96%	74,17%	74,11%	73,47%	74,3%	74,05%	677 146 388
14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	136 850 000	0	5 702 083	142 552 083
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	74,96%	74,17%	74,11%	73,47%	74,3%	74,05%	140 989 583
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek	74,95%	74,17%	74,11%	73,47%	74,3%	74,05%	1 562 500
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	2 570 000	0	0	0	4 000 000	166 666	6 736 666
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	74,96%	74,17%	74,11%	73,47%	74,3%	74,05%	6 736 666
Összesen	4,79%	1,16%	72,05%	16,56%	1,45%	3,99%	826 435 137
	39 570 000	9 600 000	595 460 531	136 850 000	12 000 000	32 954 606	



### 3. számú melléklet

#### A Projekt forrásai

3. sz. melléklet: Források

<b>Forrás</b>	<b>Ft</b>	<b>%</b>
<b>I. saját forrás</b>	214 478 904	25,95%
<b>1/1. a támogatást igénylő hozzájárulása</b>	10 031 042	1,21%
<b>1/2. partnerek hozzájárulása</b>	204 447 862	24,74%
<b>1/3. bankhitel</b>	0	0,00%
<b>1/4. egyéb saját forrást kiegészítő támogatás</b>	0	0,00%
<b>II. egyéb támogatás</b>	0	0,00%
<b>III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás</b>	611 956 233	74,05%
<b>Összesen</b>	826 435 137	100,00%

## 4. számú melléklet

### Eltérések listája

## Eltérések listája

Projekt azonosító száma:	DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006
Projekt címe:	Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával
Kedvezményezett neve:	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett székhelye:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Aláíráásra jogosult képviselője:	Horváth István, polgármester

A Kedvezményezett által benyújtott, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosító számon regisztrált pályázatban és a hozzá kapcsolódó mellékletekben foglaltakhoz képest a projekt az alábbi eltérésekkel valósítandó meg:

### **I. A Projekt jellemzőit a Támogatási szerződés megkötése előtt érintő eltérések:**

A Bíráló Bizottság a projektjavaslatot 615 277 724 Ft (74,05%) támogatásra javasolta, a következő feltételekkel:

- 1.) Az MT 5.1 fejezetének pontosítása szükséges a projekt végleges műszaki tartalmával. (Az MT 117. oldalán található, Béla király tér és templom körüli tér felújítása alá tartozó műszaki beavatkozásoknál a járda szerepeltetése szükséges a 80 m<sup>2</sup> mellett, az összekötő tengely helyett.)
- 2.) EKF-hez kapcsolódó programok, rendezvények, akciók bemutatása, részletes leírása szükséges a Pécs2010 Menedzsment Központ által javasolt kérdések megválaszolásával, a következő kérdéssor mentén:
  - a program(ok) rövid leírását, célját;
  - lebonyolításának tervezett időpontját (dátum/óra);
  - helyszín(eit);
  - pontos programelemeket;
  - a résztvevők körét, várható létszámukat;
  - az együttműködő szervezetek/személyek felsorolását és hogy mivel járulnak hozzá a program sikeres megvalósításához;
  - amennyiben a program verseny, pályázat, stb. formájában valósul meg annak kiírását, az elbírálás szempontjait;
  - a program kommunikációs tervét (hol, milyen formában tervezik megjelentetni);
  - a program teljes, részletes költségvetését, mely tartalmazza a kiadásokat (személyi, dologi) és a várható bevételeket: önrész (jegybevétel, részvételi díj, személyes közreműködés, egyéb), támogatások (pályázat, szponzoráció, stb);
  - a program 2010. év utáni fenntartását (amennyiben releváns);
  - a 2010. évben megrendezésre kerülő összes programot tartalmazó rendezvénynaplót, amelyben kerüljenek kiemelésre az EKF-hez kapcsolódó programok;
  - az EKF-hez kapcsolódó programok és az infrastrukturális beruházás közötti kapcsolatot;
  - a tervezett programok kapcsolódását az EKF-hez.
- 3.) A pályázati adatlapban szereplő összes indikátor szerepeltetése az MT-ben is szükséges, indikátoronként külön-külön a mérés módszertanának, gyakoriságának, felelőségének megadásával.

	<b>Költségvonzat</b>	<b>Változás elszámolhatósága</b>
alom	383 748 Ft költségnövekedés	önerő
alom	576 726 Ft költségnövekedés	önerő
talom	15 876 Ft költségnövekedés	önerő
alom	51 920 Ft költségnövekedés	megtakarítás terhére elszámolható
alom	29 750 Ft költségnövekedés	önerő
alom	29 750 Ft költségnövekedés	önerő
talom	27 445 Ft költségnövekedés	önerő



	Műemléki érdek. Az elvégzett régészeti feltárás miatt szükséges eltérés.		Műszaki tartalom növekedés	136 618 Ft	önerő
016 Raktár	Keleti fala elbontásra kerül és helyén szarkofág terem lesz. Folyosói ajtó befalazásra kerül. Műemléki érdek.		Műszaki tartalom növekedés	218 508 Ft	önerő
Múzeum 010	Folyosóra + 1 ajtó, Pollack terembe + 1 ajtó készül. Jobb használhatóság.		Helyettesítő műszaki tartalom	127 535 Ft	önerő
Múzeum 009	Középső főfal nem lesz elbontva, benne kétszárnyú új ajtó készül. Ebből a helyiségből lesz a Pollack terem (002) és a Múzeumi vetítő (001). Jobb használhatóság.		Műszaki tartalom csökkenés	182 284 Ft	csökkentés
Múzeumi folyosó 011	'+ 1 kétszárnyú ajtó áthelyezés, beőle kerül leválasztásra az öltöző raktár (004a). Nem készülnek falbontások és rámpa sem, a régi levéltári folyosó (032) változatlanul marad. Jobb használhatóság.		Műszaki tartalom csökkenés	148 835 Ft	csökkentés
Ruhatár 1	Taksz. tároló falikkal elmarad, csak lefalazás készül a folyosó felé. Falikút átkerül 069 helyiségbe.		Helyettesítő műszaki tartalom	28 046 Ft	önerő
Raktár 069	Régi kétszárnyú ajtó megmarad, itt lesz a tak. szer. tároló falikkal. Jobb használhatóság miatti helyettesítő műszaki megoldás.		Műszaki tartalom növekedés	176 700 Ft	önerő
Fűtőtér 063	+ új ajtó készül rá. Jobb használhatóság. Oka a fűtési rendszer változása.		Helyettesítő műszaki tartalom	162 750 Ft	önerő
Rámpák 061, 068	Gres lap helyett fűrészelt homokkő burk. Műemléki érdek, eredeti anyag hasznosítása.		Helyettesítő műszaki tartalom	2 433 420 Ft	megtakarítás
Előcsarnok 065, Porta 064	Kelheimi kőlap helyett greslap burk. Kevés az újrahasonosítható eredeti kőlap. Helyettesítő műszaki megoldás.		Helyettesítő műszaki tartalom	434 454 Ft	megtakarítás terhére elszámolható
Folyosó 056, Előtér 036, Előtér 062, Előtér 067	Greslap helyett kelheimi kőlap burk. Kevés az újrahasonosítható eredeti kőlap. Helyettesítő műszaki megoldás.		Helyettesítő műszaki tartalom	-	-
Árkád 1, Árkád 2	Taksz. tároló falikkal elmarad, csak lefalazás készül a folyosó felé. Falikút átkerül 060 helyiségbe. Jobb használhatóság miatti helyettesítő műszaki megoldás.		Helyettesítő műszaki tartalom	-	-
Ruhatár 2	Tak.szertár lesz beőle. Jobb használhatóság miatti helyettesítő műszaki megoldás		Helyettesítő műszaki tartalom	-	-
Raktár 060					

Főmérőt és nyomásszabályzót nem kell cserélni	sz. határozata alapján. Helyettesítő műszaki megoldás. Főmérőt és nyomáscsökkentőt kell cserélni. A terv engedélyezési időszakában a gázszolgáltató még más előírásokat vett figyelembe (a készülékek egyidejűségi tényezői). Többlet műszaki tartalom, ez azonban a tervezéskor és a Támogatási Szerződéskötéskor még nem volt látható, hiszen a cserét a gázszolgáltató hatóság írta elő a módosított előírások alapján.	Műszaki tartalom növekedés	147 325 Ft költségnövekedés	megtakarítás terhére elszámolható
Központi fűtés 1 csöves rendszer	Központi fűtés 2 csöves kialakítású rendszer. Helyettesítő műszaki megoldás.	Helyettesítő műszaki tartalom	-	-
Díszterem fűtése fan-coil rendszeri fűtés, hűtés	Díszteremben marad a légfűtés, kiegészítve léghűtési rendszerrel, kiegészítő szplit klímás légfűtéssel, melynek a kültéri egysége a tetőn került elhelyezésre. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 440/1739/28/2009 sz. határozata alapján. Helyettesítő műszaki megoldás.	Helyettesítő műszaki tartalom	-	-
Csapadékvíz elvezetés	a pályázat csak az épülethez kapcsolódó belső csapadékvíz elvezetést tartalmazta, a külsőt nem. A valóságban azonban a külső is elkészül, ez része a vállalkozói szerződésnek (nettó: 14.807.136 Ft összegben).	Műszaki tartalom növekedés	18 508 920 Ft költségnövekedés	önerő

## 5. számú melléklet

### A Projekt kifizetési ütemezése



