



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 1.

MELLÉKLET: -

TÁRGY: *Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése című pályázat mérőköveinek módosítására*

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE

GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

2022. JANUÁR 14-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Biró Gyula aljegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Hilbert Melánia közbeszerzési referens

ELŐADÓ:

Kocsis Anikó mb. osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Göttlinger István
aljegyző**

Terjedelem: 1+ 4 oldal

Tisztelt Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a **139/2017. (V.18.)** számú határozatával döntött a „TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” pályázati felhívás A) pont b) alpont, Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése rész célra történő, **„Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése”** című pályázat benyújtásáról.

A benyújtott kérelem támogatásban részesült, mellyel kapcsolatban a Támogatási szerződés hatályba lépett 2017.11.17-én. A vissza nem térítendő támogatás összege 200.000.000.- Ft

A projekt megvalósítására a Pályázati felhívás 3.5.2 pontja szerint a támogatási szerződés aláírását követő 36 hónapon belül kell megvalósítani, amely 2020.11.17.-én lejárt. A pályázat befejezésének végső határidejét 2022.12.31-ig lehetséges meghosszabbítani.

Az eredeti projekt keretében **az alábbi eszközök** kerültek nevesítésre:

- Hangtechnika
- Szaniterkonténer 20' lábas 4 db
- Vitorlás árnyékoló 2 helyszínen (Szekszárd, Béla király tér – Szekszárd, Művészetek háza előtti tér)
- Komplettn színpad:

színpad 7,716 m x 10,28 m, színpad terasz 2 db, lelátó 256 férőhelyes

- 15 fős mobil lelátó 4 db
- 2 db drón (1 db 4 Pro Drón, 1 db Combo Drón)
- Fényfestő projektor csomag (1 db fényfestő projektor, 1 db notebook, 1 db épületvetítéshez szükséges szoftver)
- Fényképezőgép: Kamera + objektív 1 db
- Sörpad garnitúra 100 db
- Zenekari székek karfa nélkül 100 db
- Nézőtéri székek karfás 500 db
- Óriás napernyő 4x4 méter 10 db
- Sátor 3x3 méter 10 db
- Sátor 6x3 méter 10 db
- Mobil taposókordon 20 db
- Mobil kordon 200 db
- Szalagkordon 15 db
- Vendéglátó ipari bútorok (könyöklő asztalláb 4 db, könyöklő asztallap 4 db, kávézó asztallap 8 db, kávézó asztal lapja 8 db, rattan imitált alumínium vázas éttermi kültéri szék 31 db)
- Kézi URH adó-vevő 20 db
- Borhűtő-boradagoló 1 csomag
- Molinók 800 nm²

A projektfejlesztés végi szerződésmódosítás benyújtására került 2021. június 30-án – melynek során az alábbi eszközök kerültek tervezésre, melyek egyeztetésre kerültek a partnerszervezetekkel:

- Hangtechnika
- Komplettn színpad: színpad 7,716 m x 10,28 m, színpad terasz 2 db, lelátó 256 férőhelyes
- 15 fős mobil lelátó 4 db
- 1 db Drón
- Fényfestő projektor csomag (1 db fényfestő projektor, 1 db notebook, 1 db épületvetítéshez szükséges szoftver)
- Fényképezőgép: Kamera + objektív 1 db
- Sörpad garnitúra 100 db
- Zenekari székek karfa nélkül 100 db
- Nézőtéri székek karfás 500 db
- Óriás napernyő 4x4 méter 10 db
- Sátor 3x3 méter 10 db
- Sátor 6x3 méter 10 db
- Mobil taposókordon 20 db
- Mobil kordon 200 db
- Szalagkordon 15 db
- Vendéglátó ipari bútorok (könyöklő asztalláb 4 db, könyöklő asztallap 4 db, kávézó asztallap 8 db, kávézó asztal lapja 8 db, rattan imitált alumínium vázas éttermi kültéri szék 31 db)
- Kézi URH adó-vevő 20 db
- Borhűtő-boradagoló 1 csomag
- Molinók 800 nm²

A Közreműködő Szervezet a 2021. augusztus 18-án érkezett hiánypótlásában tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy kizárólag olyan helyszín fejlesztése részesülhet támogatásban, ahol a rendezvény költségvetésének legalább 10%-át marketingre fordítja.

Ezen okból kifolyólag a költségvetés felülvizsgáltra került, mellyel kapcsolatban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 26/2021. (VIII.24.) számú határozatát meghozta.

A költségvetésben tervezésre került 20 000 000 Ft marketing költség, azonban emiatt szükségessé vált a beszerzendő eszközök listájának módosítása, így az alábbi eszközök kerültek törlésre:

- 15 fős mobil lelátó 4 db
- Fényképezőgép: Kamera + objektív 1 db
- Vendéglátó ipari bútorok (könyöklő asztalláb 4 db, könyöklő asztallap 4 db, kávézó asztallap 8 db, kávézó asztal lapja 8 db, rattan imitált alumínium vázas éttermi kültéri szék 31 db)
- Kézi URH adó-vevő 20 db
- Borhűtő-boradagoló 1 cs.
- Molinók 800 nm²

Az Irányító Hatóság 2021.09.29. napján tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Pályázati Felhívás azon kitétele miszerint, „kizárólag olyan helyszín fejlesztése részesülhet támogatásban, ahol a Kedvezményezett a rendezvény költségvetésének legalább 10%-át

marketingre fordítja” jelen projekt esetében nem releváns, a Közreműködő Szervezet nem jól tájékoztatta az Önkormányzatot, nem kell betervezni marketing költséget sem, a kivett eszközök újból beemelésre kerülhetnek, melyről a GVB 103/2021. (XI.4.) határozata döntött.

2022.01.07.-én érkezett meg a 2021.06.30.-án benyújtott projektfejlesztés végi szerződésmódosítási kérelemre a Magyar Állami Kincstártól az elutasítás, melyben indoknak a közbeszerzési eljárás hiányát jelölték meg.

Időközben szükségessé vált a mérföldkövek és a projekt fizikai befejezési dátumainak is a módosítása az alábbiak szerint:

- a 4. mérföldkő 2021.11.30-ról 2022. 07.31-re módosulna
tartalma: Közbeszerzés és értékhatár alatti beszerzések lefolytatása, eszköz megrendelések és beszerzések lebonyolítása. Tájékoztatás-nyilvánosság elszámolása.
- az 5. mérföldkő (a projekt fizikai befejezési határideje) 2021.12.31-ről 2022. 12.31-re módosulna.
tartalma: Projektzárás. Tájékoztatás-nyilvánosság elszámolása. Tartalék elszámolása.

A projekt fizikai befejezésének határidejének további módosítására nem lesz lehetőség a Pályázati felhívás alapján. Megvalósításra csupán 2022. év ál rendelkezésre. A sikeres lebonyolítás két nagy szakaszra oszlik.

1. Közbeszerzési eljárás

- nettó 143.045.187 Ft
- eljárás elindítása 1-2 hónap
- eljárás lebonyolítása, szerződések megkötése 6-7 hónap

2. Teljesítési időszak

- Eszközök leszállítása és átvétele
 - Projekt elszámolása
- rendelkezésre álló idő 2022.10-12. (2 hónap)

A határidők szűköségére való tekintettel mérlegelni szükséges a pályázat megvalósulását.

Tisztelettel kérem a bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat támogatására.

Szekszárd, 2022. január 12.

dr. Biró Gyula
aljegyző

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
.../2022. (I.14.) határozata
a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének
fejlesztése című pályázat mérföldköveinek módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. dönt a **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése című pályázat mérföldköveinek módosításáról az alábbiak szerint:**

4. mérföldkő 2021.11.31-ről módosul 2022.07.31-re
tartalma: Közbeszerzés és értékhatár alatti beszerzések lefolytatása, eszköz megrendelések és beszerzések lebonyolítása. Tájékoztatás-nyilvánosság elszámolása.

5. mérföldkő 2021.12.31-ről módosul 2022.12.31-re
tartalma: Projektzárás. Tájékoztatás-nyilvánosság elszámolása. Tartalék elszámolása.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, a Támogatási szerződés módosításaival kapcsolatos intézkedések megtételére

Határidő: döntést követő 5 munkanapon belül

Felelős: dr. Biró Gyula aljegyző

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Támogatói szerződés szerinti eszközök beszerzéséről gondoskodjon.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: dr. Biró Gyula aljegyző