



Azonosító szám: KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206

**Támogatási szerződés 1. számú módosítása
projekt megvalósításához**

amely létrejött

egyrésztől a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50, képviseli a nemzeti fejlesztési miniszter), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: **Irányító Hatóság**)

Postacím: **1011 Budapest, Fő utca 44-50.**

Székhely: **1011 Budapest, Fő utca 44-50.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Varró Ákos** főosztályvezető, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Adószám: **15764412-2-41**

másrészről **SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7100 Szekszárd Béla király tér 8**

Székhely/Lakcím: **7100 Szekszárd Béla király tér 8**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **733568**

Adószám/adóazonosító jel: **15733562-2-17**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11746005-15416566**

Aláírásra jogosult képviselője: **Ács Rezső polgármester**

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum

A Szerződő Felek által aláírt, 2014.06.20. napon hatályba lépett, KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206 azonosító számú Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés), az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 4. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okból módosítják.





2. A módosítás kezdeményezése

Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezésére, az ÁSZF 4.2. a) pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosítják.

3. A módosítás oka

A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt tolódik a projekt befejezési időpontja.

4. Módosuló rendelkezések

A Szerződés 3.3.1 számú pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2015.09.30.**

5. Záró rendelkezések

Jelen Szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

Jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésmódosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.

Kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a határidő módosítás hátrányosan befolyásolja az N+2/3 szabály teljesítését (magyarán: a projektet finanszírozó alapon az N+2/3 szabály következtében Magyarország forrást veszíthet az időben nem megvalósuló lehívások miatt és ezzel a támogatási szerződéssel rendelkező projektek tervezett EU finanszírozásának egy részét az állam elveszítheti), úgy a Támogató a megítélt támogatást az elvesztett forrással arányosan egyoldalúan csökkentheti.



A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a jelen Szerződésmódosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződésmódosítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződésmódosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződésmódosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.





Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Ács Rezső polgármester Kedvezményezett Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata P.H. Kelt <i>Szekszárd</i> 20<i>11</i> év <i>augusztus</i> hónap <i>1</i> napján</p>	<p> Varró Akos főosztályvezető Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság P.H. Kelt <i>Szekszárd</i> 20<i>11</i> év <i>augusztus</i> hónap <i>23</i> napján</p>
---	---

Melléklet:

- Támogatási Szerződés módosítási kérelem és releváns módosított mellékletei,

\\n-vs2\KEOP\0_KEOP 2013\5.5.0_B\KEOP-5.5.0-B-12-2013-0206 Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatszerződés módosítás\1\1. TSZ módosítás.docx



