

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Bankszámlaszám: 11746005-15416566

Adóigazgatási szám: 15733562-2-17

Képviseli: Ács Rezső polgármester

mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

SUGÁR ÉPÍTŐIPARI Kft.

Székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 94.

Adóazonosító száma: 11280031-2-17

Pénzforgalmi számlaszáma: 10300002-46400189-00003285

Számlavezető pénzüintézet neve: MKB Rt.

Cégjegyzékszám: 17-09-001518

Képviselő neve: Deák Ferenc

Képviselő címe: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 94

Képviselő elérhetősége: 20/954-69-02

mint konzorciumvezető, és

HELP-TAX KFT.

Székhely: 7100 Szekszárd, Tánicsics u. 3.

Adóazonosító száma: 23958076-2-17

Pénzforgalmi számlaszáma: 70600126-11117571-00000000

Számlavezető pénzüintézet neve: Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet

Cégjegyzékszám: 17-09-009401

Képviselő neve: Németh Helga

Képviselő címe: 7100 Szekszárd, Tánicsics u. 3.

mint konzorciumi partner (a továbbiakban együttesen: „**Vállalkozó**”),

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt, mint „**Felek**”, külön-külön, mint „**Fél**” között, az alábbi feltételekkel: Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek).

Felek között 2015. május 13-án létrejött „Vállalkozási szerződés a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú pályázat keretében a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítésére.” tárgyú Vállalkozási szerződés az alábbiak szerint módosul:

1. A Vállalkozási szerződés 4.1. a; pontja az alábbiak szerint módosul:

Az első ütem elkészítésének részhatárideje: 2015. augusztus 29.

2. A Vállalkozási szerződés 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

A szerződés 9.1. pontja szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja legkésőbb 2015. szeptember 30. napja. A rész műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja legkésőbb 2015. augusztus 29. napja.

Indoklás:

A kivitelezési munkák során a meglévő és új épületrészek összenyitása időben eltolódott, ugyanis a meglévő épület földszinti része folyamatosan használatban van. Az épületrészek összenyitásának időbeli eltolódása miatt, a szakipari munkák megkezdése is eltolódik. A fenti, előre nem látható okok miatt, a Vállalkozási szerződés szerinti feladatok megvalósítása időben eltolódott, ebből kifolyólag a Vállalkozási szerződés szerinti első ütem elkészítésének részhatáridejének módosítása vált szükségessé.

A Vállalkozási szerződés szerinti teljesítési véghatáridőt (2015. szeptember 30., Vállalkozási szerződés 4.1. b; pont) a fenti módosítás nem befolyásolja, az, a jelen módosítást követően is érvényben marad.

A Vállalkozási szerződés szerinti vállalkozási díjat a fentiekben részletezett módosulás nem befolyásolja, a vállalkozási díj változatlan marad.

3. Záró rendelkezések

A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés módosítás 3 oldalon, 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 4 db eredeti példány a Megrendelőt és 2 db eredeti példány pedig a Vállalkozót illeti meg.

A szerződő felek jelen szerződés módosítást elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

A Szerződés az aláírásának napján lép hatályba.


A jelen szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Szekszárd, 2015. július 28.

Megrendelő képviseletében:

Vállalkozó képviseletében:

SUGÁR ÉPÍTŐIPARI KFT.
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 94.
Adószám: 11280031-2-17
MKB Rt: T0300002-46400189-00003285


Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

képviselőként

Ács Rezső
polgármester

SUGÁR ÉPÍTŐIPARI Kft.

Vállalkozó¹


képviselőként

Deák Ferenc

ügyvezető

konzorcium vezető

HELP-TAX KFT.
7100 Szekszárd, Tancsics utca 3.
Adószám: 103068076-2-17


HELP-TAX KFT.

Vállalkozó²

képviselőként

Németh Helga

ügyvezető

konzorciumi partner

¹ Közös ajánlattétel (konzorcium) esetén valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) külön-külön köteles a Vállalkozási szerződés módosítást saját nevében aláírni.

² Közös ajánlattétel (konzorcium) esetén valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) külön-külön köteles a Vállalkozási szerződés módosítást saját nevében aláírni.