

Iktatószám: IKT-2017-616-I1-00002697/0000264  
Kedvezményezett neve: **Szent Erzsébet Caritas Alapítvány**  
Projekt címe: **Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon**  
Projekt azonosítószám: **TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001**

### **Támogatási Szerződés 3. számú módosítása**

amely létrejött

egyrészt a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.  
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Nagy-Berta Zsuzsanna osztályvezető  
Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970  
Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Szent Erzsébet Caritas Alapítvány**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Munkácsy M. u. 7/a  
Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9.  
Cégjegyzékszám/(bírósági) nyilvántartásba vétel száma: 17-01-0000053  
Adószám/adóazonosító jel: 18856356-1-17  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 71800037-11155616-00000000  
Aláírásra jogosult képviselője: Kálóczi Andrea kuratóriumi elnök

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### **I. Előzmények**

A Szerződő Felek **2018. április 11.** napján hatályba lépett „**Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon**” című projekt megvalósítására **TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

#### **II. A szerződésmódosítás célja és tárgya**

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

##### **1. A Támogatási szerződés 3.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:**

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.07.31.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje **2023.10.29.**

n

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

2. A Támogatási szerződés 3., 4. és 5. sz. mellékletek helyébe a csatolt 3., 4. és 5. sz. mellékletek lépnek.

### III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. A Szerződés 2 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

  
.....  
**Szent Erzsébet Caritas Alapítvány**

Kedvezményezett  
**SZENT ERZSÉBET  
CARITAS ALAPÍTVÁNY**  
7100 Szekszárd, Béla tér 9.  
Adószám: 18856356-1-17  
Szá.sz.: 71800027-11155616

Kelt: Szekszárd, 2022. év 11. hónap ..... napján. <sup>24</sup>

  
.....  
Támogató



Kelt: Szekszárd, 2022. év 11. hónap ..... napján. <sup>24</sup>

#### Mellékletek:

3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása   |
|--------------------|---------------------------------------|--|
| 1.                 | 2018.07.15.                           | <p>KBT elkészítése, eszközök beszerzése, támogató csoport létrehozása, partnerségek kialakítása, helyi stratégiák és programokhoz való illeszkedése.</p> <p>Az első mérföldkőig teljesítendő támogatási feltételek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.</li> <li>2. Az elkészített KBT szükséges, hogy részletes kockázatelemzést tartalmazzon, amely számba vesz minden lehetséges kockázati tényezőt, legalább súlyozva bemutatja azok projektekre gyakorolt lehetséges hatását és javaslatot tesz kivédésükre és/vagy kezelésükre.</li> <li>3. A KBT-ben szükséges a TOP-6.9.1 és a TOP-6.7.1 felhívásokból támogatott, kapcsolódó projektek szinergiáját részletesen bemutatni.</li> <li>4. Az érintett akcióterületet szükséges a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szerepeltetni.</li> </ol> |
| 2.                 | 2019.06.30.                           | A beavatkozási tervhez illeszkedő, az egyéni fejlesztési tervek alapján megvalósult szakmai programok.   |
| 3.                 | 2019.12.31.                           | A beavatkozási tervhez illeszkedő, az egyéni fejlesztési tervek alapján megvalósult szakmai programok.   |
| 4.                 | 2020.09.30.                           | A beavatkozási tervhez illeszkedő, az egyéni fejlesztési tervek alapján megvalósult szakmai programok.   |
| 5.                 | 2021.04.30.                           | A beavatkozási tervhez illeszkedő, az egyéni fejlesztési tervek alapján megvalósult szakmai programok.   |
| 6.                 | 2021.09.30.                           | A beavatkozási tervhez illeszkedő, az egyéni fejlesztési tervek alapján megvalósult szakmai programok.   |





SZÉCHENYI 2020

Európai Unió  
Európai Szociális  
AlapMAGYARORSZÁG  
Kormányzata

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása  |
|--------------------|---------------------------------------|---|
| 7.                 | 2022.03.31.                           | Egyéni fejlesztési tervek készítése és legalább háromhavonta történő felülvizsgálata,<br>Szociális munkások szupervíziója – 2 alkalom   |
| 8.                 | 2022.09.30.                           | Egyéni fejlesztési tervek készítése és legalább háromhavonta történő felülvizsgálata, közösségfejlesztést elősegítő programok – 4 alkalom, Szociális munkások szupervíziója – 6 alkalom, Egészségügyi programok, beleértve a prevenciót, mentálhigiénés programokat – 4 alkalom; Egészségügyi nagy rendezvény megtartása- 2 alkalom; Bűnmegelőzési nyílt nap megtartása- 1 alkalom  |
| 9.                 | 2023.03.31.                           | Egyéni fejlesztési tervek készítése és legalább háromhavonta történő felülvizsgálata, közösségfejlesztést elősegítő programok – 3 alkalom, Szociális munkások szupervíziója – 8 alkalom, A gyermekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok – 10 alkalom, Egészségügyi programok, beleértve a prevenciót, mentálhigiénés programokat – 16 alkalom.  |
| 10.                | 2023.07.31.                           | Egyéni fejlesztési tervek készítése és legalább háromhavonta történő felülvizsgálata, közösségfejlesztést elősegítő programok – 3 alkalom,<br>A gyermekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok – 17 alkalom,<br>Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési szemléletformáló programok – 1 alkalom,<br>A projekt időszakában 67 fő képzése 24 alkalommal – 67 fő,<br>A projekt fizikai zárása, végelszámolás. |

  
 Szent Erzsébet Caritas Alapítvány  
 Kedvezményezett  
**SZENT ERZSÉBET**  
**CARITAS ALAPÍTVÁNY**  
 7100 Szekszárd, Béla tér 9.  
 Adószám: 18856356-1-17  
 Szja.sz.: 71800037-11155616  
 Kelt: Szekszárd, 2022. év 11. hónap ..... napján.

  
  
 Támogató  
 P.H.  
 Kelt: 2022. év 11. hónap ..... napján.

## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

| Mérföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése  | Eredmény leírása                              | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|--------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 1                  | Projekt tartalmi előkészítése. Támogatócsoport létrehozása, a Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése, mely illeszkedik a projekti szakmai tervéhez, az Integrált Településfejlesztési Stratégiához, az antiszegregációs programhoz, valamint a helyi esélyegyenlőségi programhoz. Az együttműködő partnerek szoros bevonása a projekt előkészítésbe, aktív előkészítő szociális munka, akcióterület látogatása, terepmunka. A hatástanulmányhoz való adatgyűjtés, a projekt-előkészítő tanulmány alapján való megfelelés. Az egyéni fejlesztési terv eredményeit összegezve elmondható, hogy a fejleszteni kívánt kompetenciák egyénenként elértek. Első mérföldkő feladat, hogy az eltérő kompetenciához olyan fejlesztéseket tudjunk rendelni, melyek összhangban állnak a pályázati kiírásban foglaltakkal. Az első mérföldkő végéig az egyénenként eltérő kompetenciafejlesztés megszervezése az egyéni igényeknek történjen (általános iskolai végzettség, OKJ-s képzés, stb.) Az egyéni fejlesztési terveket az első mérföldkő negyedéig készítjük el, majd azokat rendszeresen felülvizsgáljuk és a programban résztvevőkre személyre szabott képzési programokat szervezzük. Az egyéni fejlesztési tervek a második mérföldkőtől indulnak. | Támogatócsoport létrehozása, KBT elkészítése. | 1                                   | db   |  |

| Mérőidő<br>sorszám | Eredmény megnevezése   | Eredmény<br>leírása     | Eredmény<br>számszerű<br>síthető<br>célértéke | Eredmény<br>számszerűsít<br>hető<br>célértékének<br>mértékegysé<br>ge | Az<br>eredmény<br>nem<br>számszerűs<br>íthető,<br>egyéb<br>tulajdonság<br>a |
|--------------------|--|-------------------------|---|---|---|
| 2                  | <p>Programok lebonyolítása.</p> <p>Közösségfejlesztést célzó programok megvalósítása a 2. mérőidő végéig 5 alkalom.</p> <p>Részvevők száma: 50 fő.</p> <p>Szociális munkások szupervíziója programelem a 2. mérőidőig 10 alkalom.</p> <p>Részvevők száma: 3 fő.</p> <p>A gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztő programok a 2. mérőidőig 20 alkalom. Részvevők száma: 20 fő.</p> <p>Egységügyi programok a 2. mérőidőig 10 alkalom. Részvevők száma: 15 fő.</p> <p>Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési szemléletformáló programok a 2. mérőidőig 1 alkalom. Részvevők száma: 100 fő.</p> <p>A programok lebonyolítása a KBT és a 67 főre elkészített egyéni fejlesztési terv alapján valósul meg, a szakmai programban részletezett együttműködések kialakításával. Az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően a személyre szabott képzések, kompetenciafejlesztések elindulnak, melyeket továbbra is 3 havonta felülvizsgálunk. A folyamatos szociális munka eredményeként az egyéni fejlesztési tervekben meghatározott célok eléréséhez szükséges, a célcsoport tagjainak aktivítása és motiválása megtörténik. Az egyéni fejlesztési tervben szereplő kompetenciafejlesztéssel párhuzamosan futó programok értékelése is folyamatos, amennyiben szükséges azok felülvizsgálata meg történik, hiszen ennél a mérőidőnél indul a programok megvalósítása, így az eddig elméletben működő szociális és közösségfejlesztési programok most fognak a gyakorlatban is bizonyítani. A programmal szoros összefüggésben futó városrehabilitációs fejlesztés ekkorra már kezdeti szakaszba lép, így a fejlesztésekre történő felkészítés, az érintett családok bevonásával megkezdődik.</p> | Programok lebonyolítása | 46  | alkalom   |   |

| Mérőföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése   | Eredmény leírása        | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonság <sup>2</sup> |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 3                   | <p>Programok lebonyolítása.</p> <p>Közösségfejlesztést célzó programok a 3. mérőföldkő végéig 5 alkalom. Részvevők száma: 50 fő.</p> <p>Szociális munkások szupervíziója a 3. mérőföldkő végéig 10 alkalom. Részvevők száma: 3 fő.</p> <p>Gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő kiegészítő, oktatási és készségfejlesztési programok a 3. mérőföldkőig 2 alkalommal nyári tábor. Részvevők száma: 20 fő.</p> <p>Egészségügyi programok a 3. mérőföldkőig prevenció programok 10 alkalommal. Részvevők száma: 15 fő.</p> <p>Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos szemléletformáló programok a 3. mérőföldkőig 1 alkalom. Részvevők száma: 100 fő.</p> <p>E mérőföldkőnél már érezhetőnek kell lennie a közösségfejlesztő programok és a szociális munkások segítségével az a szakszerű szociális támogatás, ami segíteni fogja a szegregált területen élő lakosságot a későbbiekben is. Eddigre a bevont közösségek számára nem lesz idegen a program, a szociális munkások, a partnereként bevont civil szervezetek, jelenlétük mindennapos lesz az akcióterületen. A személyes és közösségi kapcsolatok erősödését és a közösségek identitásának erősödését várjuk. Az egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálatakor már látszódnia kell, kik lesznek azok akik a kompetencia fejlesztésben partnerek és hol kell új motivációs ötletekkel segíteni a fejlesztést. Az akcióterületről érkező adatokat minden esetben a projektgazda egyesület konzorciumi partnereivel közösen értékelni ki, és ad javaslatot a szociális munkát végző szakembereknek az eseti módosításokra. A háttérben dolgozó szakmai vezető és a szakmai megvalósítók napi szinten fogják a programot koordinálni, így a terepen dolgozó szakembereknek csak is a célcsoport fejlesztésével kell foglalkozniuk</p> | Programok lebonyolítása | 28                                  | alkalom  |  |

| Mérőöldök<br>sorszám | Eredmény megnevezése   | Eredmény<br>leírása     | Eredmény<br>számszerű<br>síthető<br>célértéke | Eredmény<br>számszerűsít<br>hető<br>célértékének<br>mértékesség<br>e | Az<br>eredmény<br>nem<br>számszerűs<br>íthető,<br>egyéb<br>tulajdonság<br>a |
|----------------------|--|-------------------------|---|--|---|
| 4                    | <p>A program megvalósítási szakasz felét meghaladó mérőöldökönél már olyan eredmények birtokában leszünk mely nagyban meg fogja határozni a program sikerességét. Ennél a mérőöldökönél lesz még utoljára lehetőség arra, hogy az esetleges fejlesztési hiányosságokat kiértékelve olyan szakmai változtatásokat eszközöljünk, melyek a program fizikai zárásakor számszerűsíthető eredményekkel záruljanak. A már kialakult személyes és közösségi felelősségérzetet továbbra is fejleszteni kell, hogy minél fejlesebb mértékben alakuljon ki az igény a fejlődésre, lehetőleg úgy, hogy az a jövőben is fennmaradjon. Egyfajta szociális fejlődést kell látnunk ennél a mérőöldökönél, melynek fenntartása a városrehabilitációs fejlesztés érdeke is. Eddigre el kell érni, hogy ha kismértékben is de a jelen pillanatban fennálló csoportközi konfliktusok - melyek ez előzetes kutatások alapján igen is fennállnak - enyhüljenek. Az akcióterületen élő, a társadalom periferiájára szoruló csoportok és a város többi lakója közötti feszültséget szintén oldani tudtuk. Reményeink szerint egy olyan érdek képviselő is kialakul, ahol a szociális munkások által tapasztalt, a szupervizió által feltárt problémák eljutnak a városvezetéshez, ahol mi mint egyfajta közvetítő szerepet szeretnénk betölteni.</p> <p>Közösségfejlesztő program a 4. mérőöldökig 4 alkalommal kerül megvalósításra. Résztevők száma: 50 fő.</p> <p>Szociális munkások szupervizója az 4. mérőöldökig 12 alkalommal valósul meg. Résztevők száma: 3 fő.</p> <p>Gyermkek iskolai felzárkóztatását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok az 4. mérőöldökig 23 alkalommal. Résztevők száma: 20 fő.</p> <p>Egészségügyi programok 8 alkalommal valósulnak meg. Résztevők száma: 15 fő.</p> | Programok megvalósítása | 35  | alkalom  |   |



| Mérőföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése  | Eredmény leírása        | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékessége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonság |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 8                   | <p>A mérőföldkőnél a legfőbb feladat, hogy a szakmai tervvel összhangban futó fejlesztések úgy valósuljanak meg, hogy azok a jövőben is fenntarthatóak legyenek. Eddigre minden programelem a végéhez közeledik, így a különböző programok eddigi eredményeit összesítve meg fogjuk tudni állapítani, melyek azok a programelemek melyek további fejlesztéseket igényelnek. A fő cél hogy az egyéni fejlesztési tervbe bevont személyek egy olyan szemléletváltáson menjenek keresztül mely a későbbi érvényesüléstük nagyban segíti. Látni fogjuk a programba bevont partnereink (humánszolgáltató) központ, rendőrség, civil szervezetek, egyházak, oktatási intézmények) segítségével elért azon eredményeinket, miszerint az akcióterületen élő hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, hogy oldódik a társadalmi feszültség és megszűnik a településrészek közti konfliktus.</p> <p>Közösségfejlesztő program a 8. mérőföldkőig 4 alkalommal kerül megvalósításra. Résztevők száma: 50 fő.</p> <p>Szociális munkások szupervíziója a 8. mérőföldkőig 6 alkalommal valósul meg. Résztevők száma: 3 fő.</p> <p>Egészségügyi programok 4 alkalommal valósulnak meg. Résztevők száma: 15 fő.</p> <p>Egészségügyi nagy rendezvény - 2 alkalommal valósul meg.</p> <p>Bűnmegelőzést és a közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, illetve szemléletformáló program 1 alkalommal kerül megrendezésre. Résztevők száma: 100 fő.</p> | Programok lebonyolítása | 17                                  | alkalom   | -   |

*[Handwritten signature]*

| Mérőidő<br>sorszám | Eredmény megnevezése  | Eredmény<br>leírása     | Eredmény<br>számszerű<br>síthető<br>célértéke | Eredmény<br>számszerűsít<br>hető<br>célértékének<br>mértékegysé<br>ge | Az<br>eredmény<br>nem<br>számszerűs<br>íthető,<br>egyéb<br>tulajdonság<br>a |
|--------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| 9                  | <p>A 9. mérőidőknél a legfőbb feladat, hogy a szakmai tervvel összhangban futó fejlesztések úgy valósuljanak meg, hogy azok a jövőben is fenntarthatóak legyenek. Eddigre minden programelem a végéhez közeledik, így a különböző programok eddigi eredményeit összesítve meg fogjuk tudni állapítani, melyek azok a programelemek melyek további fejlesztéseket igényelnek. A fő cél hogy az egyéni fejlesztési tervbe bevont személyek egy olyan szemléletváltáson menjenek keresztül mely a későbbi érvényesülését nagyban segíti. Látni fogjuk a programba bevont partnereink (humánszolgáltató központ, rendőrség, civil szervezetek, egyházak, oktatási intézmények) segítségével elért azon eredményeinket, miszerint az akcióterületen élő hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, hogy oldódik a társadalmi feszültség és megszűnik a településrészek közti konfliktus.</p> <p>Közösségfejlesztő program a 9. mérőidőig 3 alkalommal kerül megvalósításra.<br/>Részvevők száma: 50 fő.<br/>Szociális munkások szupervíziója a 9. mérőidőig 8 alkalommal valósul meg.<br/>Részvevők száma: 3 fő.<br/>Gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok a 9. mérőidőig 10 alkalommal kerülnek megrendezésre. Részvevők száma: 20 fő.<br/>Egészségügyi programok 16 alkalommal valósulnak meg. Részvevők száma: 15 fő.</p> | Programok megvalósítása | 37  | alkalom   |   |



| Mérőföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése  | Eredmény leírása        | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsített hető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonság |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 10                  | <p>Az utolsó mérőföldkő, ami egyben a projekt fizikai zárása is. Az akcióterületen (mint szegregátumban) eddigre olyan fejlesztések valósulnak meg, melyek egymással összhangban, más-más területen, de a városrész fejlesztését valósultak meg. Az eddigre megtörtént infrastrukturális beavatkozásokat olyan szociális, oktatási, mentálhigiénés és közbiztonsági programokkal támogatjuk meg, melyek eredményeként az itt élők életkörülményei nagyban változtak. Egy olyan új szemléletet adunk a programba bevont személyeknek, mely a későbbi munkaerő piaci érvényesülését nagyban segíti, szocializációjuk könnyebbé válik. A projekt végeztével egy olyan után követés kezdődik, ami azt teszi majd lehetővé, hogy a program eredményeként elért fejlesztések ne álljanak meg, hanem más források bevonásával folytatódjanak. A szemléletváltást nem csak az érintett területen kívánjuk megvalósítani, hanem konzorciumi partnerünk Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata segítségével a program eredményei ismeretében kiterjeszteni a többi városrészeire is. A program végeztével egy olyan közösséget kívánunk teremteni, mely a szociális és közbiztonsági normák tiszteletben tartásával képes a most rossz hírű városrészt elindítani a fejlődés útján. Célunk, hogy felismertessük a tenni akarást a programban résztvevőkkel, hogy később ez egy önműködő folyamat legyen, aminek fenntartásában nem csak az ott élők, hanem a társadalom többi szereplője is érdekelt. Célunk továbbá, hogy az egyéni fejlesztési tervben meghatározott személyre szabott célok maradéktalanul megvalósuljanak, melyhez a programban dolgozók minden segítséget meg fognak adni.</p> <p>Közösségfejlesztő program a 10. mérőföldkőig 3 alkalommal kerül megvalósításra. Résztvevők száma: 50 fő.</p> <p>Gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok a 10. mérőföldkőig 17 alkalommal kerülnek megrendezésre. Résztvevők száma: 20 fő.</p> <p>Egyéni képzések 24 alkalommal, alkalmanként 67 fő.</p> | Programok megvalósítása | 45                                  | alkalom  |   |

*Handwritten signature*

| Mérőoldkó<br>sorszám | Eredmény megnevezése   | Eredmény<br>leírása | Eredmény<br>számszerű<br>síthető<br>célértéke | Eredmény<br>számszerűsít<br>hető<br>célértékének<br>mértékegysé<br>ge | Az<br>eredmény<br>nem<br>számszerűs<br>íthető,<br>egyéb<br>tulajdonság<br>a |
|----------------------|--|---------------------|---|---|---|
|                      | Bűnmegelőzést és a közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, illetve szemléletformáló program 1 alkalommal kerül megrendezésre.<br>Résztevők száma: 100 fő. |                     |   |   |   |

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Kedvezményezett

SZENT ERZSÉBET

CARITAS ALAPÍTVÁNY

7100 Szekszárd, Béla tér 9.

Adószám: 18856356-1-17

Száj.sz.: 71800037-1155616

Kelt: Szekszárd, 2022. év 11. hónap: 24. napján.

Kelt: Szekszárd, 2022. év 11. hónap: 24. napján.

P.H.



SZÉCHENYI

2020

Európai Unió  
Európai Szociális  
Alap



Magyar Nemzeti  
Köztársaság  
BEFEKTETÉS A JAVONBÉ

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001**Kedvezményezett: **Szent Erzsébet Caritas Alapítvány**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

| Monitoring mutató megnevezése  | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma  | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|--|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen      | 2016.12.31.       | 79,0000    |             |              |                  |              |
| A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen      |                   |            | 2023.07.31. | 0            | 0                | 79           |
| A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen (nő) | 2016.12.31.       | 0,0000     |             |              |                  |              |
| A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen (nő) |                   |            | 2023.07.31. | 0            | 0                | 0            |
| A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma         |                   |            | 2023.07.31. | 20           | 20               | 20           |
| A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma (nő)    |                   |            | 2023.07.31. | 0            | 0                | 0            |
| Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma  | 2016.12.31.       | 0,0000     |             |              |                  |              |

|   |             |        |             |     |     |     |
|---|-------------|--------|-------------|-----|-----|-----|
| Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma   |             |        | 2023.07.31. | 400 | 400 | 400 |
| Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)                                      | 2016.12.31. | 0,0000 |             |     |     |     |
| Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)                                      |             |        | 2023.07.31. | 0   | 0   | 0   |
| Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma      |             |        | 2023.07.31. | 79  | 79  | 79  |
| Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma (nő) |             |        | 2023.07.31. | 0   | 0   | 0   |

*[Handwritten signature]*

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Kedvezményezett

**SZENT ERZSÉBET  
CARITAS ALAPÍTVÁNY**

7100 Szekszárd, Béla tér 9.

Adószám: 18856356-1-17

Számlaszám: 71800037-11155616

Kelt: Szekszárd, 2022. év 11. hónap ..... napján.

*[Handwritten signature]*

Támogató

P.H.



Kelt: Szekszárd, 2022. év 11. hónap ..... napján.