



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” című projektben a projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyban kötött megbízási szerződés 2. számú módosításának jóváhagyására

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE

GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Biró Gyula aljegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Kocsis Anikó osztályvezető
dr. Bagó Anita Szilvia osztályvezető
Ladányi Roland**

ELŐADÓ:

Kocsis Anikó osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Terjedelem: 1+2+1 oldal

Tisztelt Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (GVB) alcím 18. b) pontjában meghatározottak szerint a *GVB a „18. Támogatási kérelmek tekintetében dönt (...) b) a pályázatok megvalósítása céljából kötendő megállapodások (együttműködési megállapodás...) tartalmáról és megkötéséről.”*

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kedvezményezett) által megvalósítás alatt álló, TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 sz., Szekszárdi Ipari Park fejlesztése c. projekt kapcsán szükséges projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyában Szekszárd MJV Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 436/2020. (VII.17.) határozata alapján 2020.08.19. napján (III/D/50-48/2020 iktatószámon rögzített) megbízási szerződés jött létre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Ladányi Roland között. A beruházás lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló megállapodás az azonos tárgyban lefolytatandó in-house beszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés hatályba lépéséig, de legkésőbb 2022.02.28. napjáig szólt.

Mivel a tervezett beszerzés nem került lefolytatásra, egyúttal a projekt fizikai zárása fenti dátumig nem valósult meg, ezért az SZMSZ 2. melléklete 67. pontjának c) alpontja szerinti hatáskörében eljárva Szekszárd MJV Polgármestere döntése alapján a felek a megbízási szerződés 1. sz. módosításával, a hatályos Támogatási Szerződéssel összhangban *2023.05.31. napjáig terjedő időtartamra módosították a megállapodásban foglaltak teljesítését.*

A szerződéses időszak alatt tárgyi projekt az előkészítési szakaszból az effektív megvalósítási státuszba lépett 2021. márciusában, mellyel párhuzamosan a projektben vállalt két legnagyobb volumenű beruházási elem (csarnoképítés, csarnokfelújítás) kivitelezéséhez kapcsolódó uniós eljárásrendben lebonyolítandó közbeszerzési dokumentáció összeállítása is elkezdődött.

A feltételes eljárások ajánlattételi időszakai során beérkezett legalacsonyabb vállalási árak alapján is közel 700 millió Ft többletforrás bevonása vált szükségessé, melynek kormányhatározatban történtő rendelkezésre bocsátását követően kalkulálhatóvá vált a kivitelezési munkák megkezdéséhez szükséges munkaterület átadások dátumai. *Ezek alapján a hatályos támogatási szerződésben foglalt közbenső mérföldkövek átütemezésével, egyúttal a projekt fizikai zárásának 2023.09.30. napjára történő módosításával került benyújtásra a Közreműködő szervezet részére a 22. sz. módosítási igény.* Ennek elfogadásával, a **Támogatási Szerződés 6. sz. módosításával a Közreműködő Szervezet 2023.02.07-én jóváhagyta a határidő módosítást, mely dátummal szükséges összhangba hozni a kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyában kötendő megbízási szerződést is.**

A felek előzetes egyeztetése alapján az eredeti szerződésben foglalt feltételekkel kívánnak határidőt módosítani 2023.09.30. napjáig. A megbízási szerződéshez kapcsolódó pénzügyi

fedezetet a projekt költségvetése biztosítja, a támogatás terhére a költség elszámolható. **A projektmenedzser feladata a fizikai zárásig szükséges közreműködés mellett a 2023.12.29-ig történő pénzügyi zárásban való közreműködés is magában foglalja, melyet már díjazás nélkül végez.**

Fentiekre tekintettel a Beszerzési és Jogi Osztály elkészítette a fentiekben hivatkozott megbízási szerződés 2. számú módosítóokirat tervezetét, amely okirat jelen előterjesztés **1. mellékletét** képezi.

Fentiekre tekintettel tisztelettel kérem a Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat támogatására.

Szekszárd, 2023. május 19.

dr. Biró Gyula
aljegyző

Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (V...) határozata
a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” című
projektben a projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyban kötött megbízási szerződés 2.
számú
módosításáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendeletének 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím alatti 18. pont b) alpontjában meghatározott hatáskörében eljárva

1. elfogadja a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” című projektben a projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Ladányi Roland között - 2020. augusztus 19. napján kelt, III/D/50-48/2020 iktatószámon rögzített - megbízási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal;

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor elnök

- 2 felhívja a polgármestert és Ladányi Rolandot a megbízási szerződés 2. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2023. május 30.

Felelős: Ács Rezső polgármester

Ladányi Roland

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelettel elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklete *Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (GVB) alcíme 18. pontjának b)* alpontja alapján egyrészről:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám: 10046003-00337074-00000024
Adóigazgatási szám: 15733562-2-17
Képviseli: **Ács Rezső polgármester**

mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**) között, másrészről

TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN:

Név: **Ladányi Roland**
Szül.név:
Anyja neve:
Szül.hely és idő:
Adóazonosító jel:
Bankszámlaszám:
Lakcím:

mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**) – a továbbiakban együtt, mint **Felek, Szerződő felek** – között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

I. Előzmények

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 436/2020. (VIII.17.) határozata alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), mint Megbízó a beszerzések lebonyolításáról szóló 3/2015. (III.2.) szabályzat alapján közbeszerzési értékhatárt el nem érő meghívásos beszerzési eljárást folytatott le a **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” című projektben a projektmenedzseri feladatok ellátására** tárgyban. Önkormányzat a beszerzési eljárás nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot tevő Ladányi Rolandot hirdette ki. Erre tekintettel Felek 2020. augusztus 19. napján (III/D/50-48/2020 iktatószámon rögzített) megbízási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelettel elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklete 67. pontjának c)

alpontja szerinti hatáskörében eljárva Szekszárd MJV Polgármestere döntése alapján a felek a megbízási szerződés 1. sz. módosításával, a hatályos Támogatási Szerződéssel összhangban 2023.05.31. napjáig terjedő időtartamra módosították a megállapodásban foglalt teljesítését (I/E/138-2/2022 iktatószámom rögzített módosító okirattal).

3. A Támogatási Szerződés 6. sz. módosításával a projekt fizikai zárásának határideje 2023.09.30-ra módosult. Ezen dátummal szükséges összhangba hozni a kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyában kötendő megbízási szerződést is azzal, hogy az alábbi pontban foglaltak figyelembevételével a teljesítési határidőt 2023.12.29. napjáig szükséges meghatározni.

4. A megbízási szerződéshez kapcsolódó pénzügyi fedezetet a projekt költségvetése biztosítja, a támogatás terhére a költség elszámolható. A projektmenedzser feladata a fizikai zárásig szükséges közreműködés mellett a 2023. december hó 29-ig történő pénzügyi zárásban való közreműködést is magában foglal, melyet a felek megállapodása alapján 2023. október hó 01. napjától már díjazás nélkül végez.

Fentiekre tekintettel Felek a Szerződés 8. és 10. pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

II. A Szerződés módosításának jogalapja

II.1. Felek a Szerződés 29. pontjában rögzítették, hogy „Jelen szerződést Felek csak előzetes egyeztetés alapján kialakított közös megállapodással, írásban módosíthatják.”

III. A Szerződés módosítása

III.1. Felek a Szerződés 8. és 10. pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

III. 2. Felek a Szerződés 8. pontját alábbiak szerint módosítják:

„8. Jelen szerződés mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba, és Felek a szerződést határozott időre - a pénzügyi zárásban való közreműködés mellett a projekt fizikai befejezéséig terjedő időtartamra -, de legfeljebb 2023. december hó 29. napjáig kötik.”

III. 3. Felek a Szerződés 10. pontját alábbiak szerint módosítják:

„10. Szerződő felek a megbízási díjat egyező akarattal bruttó 320.000,- Ft/hó összegben határozzák meg azzal, hogy Megbízott a havi bruttó 320.000,- Ft összegű megbízási díjra 2023. szeptember hó 30. napjáig jogosult. Ezt követően, 2023. október hó 01. napjától 2023. december hó 29. napjáig Megbízott megbízási díj nélkül (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:280. §-ában foglaltak alapján, ingyenes megbízási keretében) látja el a szerződésben vállalt feladatait. Megbízó 2023. október hó 01. napjától 2023. december hó 29. napjáig ellenszolgáltatás nyújtására nem köteles.”

III.4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

III.5. Jelen módosító okirat a Szerződő felek által történő aláírás napján lép hatályba.

III.5. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

III.6. Jelen módosító okiratot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága/2023 (....) számú határozatával hagyta jóvá (**1. melléklet**).

III.7. Jelen szerződésmódosító okirat 3 számozott oldalból áll, és 4 db eredeti példányban készült, amelyből 3 db eredeti példány a Megbízót, és 1 db eredeti példány Megbízottat illeti meg.

Szerződő Felek jelen módosító okiratot elolvasták, megértették, és mint, ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Szekszárd, 2023.....

.....

Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megbízó

Ladányi Roland
Megbízott

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
<i>Pénzügyi ellenjegyzés</i>	Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető		
<i>Jogi ellenjegyzés</i>	dr. Biró Gyula aljegyző		

Mellékletek:

1. melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága/2023 (....) számú határozata