

Iktatószám: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett neve: **Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

Projekt címe: **Zöld város kialakítása**

Projekt azonosítószám: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001

Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Vármegyei Igazgatóság

Postacím: **7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.**

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláíráásra jogosult képviselője: **Fehér János igazgató, Grószné Kóczán Mónika irodavezető**

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrésről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Székhely: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Azonosító szám (törzsszám): **733568**

Adószám: **15733562-2-17**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10046003-00337074-00000024**

Aláíráásra jogosult képviselője: **Ács Rezső polgármester**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. december 13. napján a „Zöld város kialakítása” című projekt megvalósítására, a **TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1, 3.3.2, 4.5.1 és 4.6 pontok helyébe az alábbi szöveg lép:

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.09.28.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.12.27.

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg maximális összege 1.270.446.705 Ft, azaz egymilliárd-kettőszázhetvenmillió-négyszáznegyvenhatezer-hétszázöt forint.

4.6. A Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm.

rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 1.277.000.000 Ft, azaz egymilliárd-kettőszázhetvenhétmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

Az eredeti Támogatási Szerződés 9. pontja kiegészítésre kerül az alábbi szöveggel:

A Támogató által a támogatási döntésben meghatározott feltételek a projektfejlesztés során teljesültek.

A Támogatási szerződésmódosítás keretében támogatói feltétel szabására került sor az alábbiak szerint:

- A támogatói döntésben foglaltak alapján a támogatást igénylőnek az 1. mérföldkő végéig az alábbi releváns pontok teljesítését elvégezte:
 - A projektjavaslat műszaki dokumentációja és a szükséges engedélyek benyújtásra kerültek.
 - A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontjában előírtakat alátámasztó részletes GANT diagram, valamint minta kérdőívek és kiértékelésük benyújtásra kerültek.
 - A tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségbecslés benyújtásra került.
 - A Költség-haszonelemzés elkészítésre került.
 - A Felhívás 3.7.1 pontjában jelzett indikátor teljesítésének felülvizsgálta és rögzítése megtörtént.

A Támogatási Szerződés 1.sz., 2.sz, 3.sz., 4.sz., 5.sz., 9.sz. és 10.sz. melléletek helyébe az alábbiak lépnek:

- 1. számú melléklet – A Projekt költségvetése,
- 2. számú melléklet – A Projekt forrásai
- 3. számú melléklet – A Projekt mérföldkövei,
- 4. számú melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei,
- 5. számú melléklet – A Projekt indikátorai,
- 9. számú melléklet – Rövid összefoglalás a projektről,
- 10. számú melléklet – Projekt helyszíne

III. Záró rendelkezések


1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 3 (három) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.


Támogató
P.H.



Kelt: Szekszárd, 2023. év ⁰⁵..... hónap ¹⁹..... napján Kelt: Szekszárd, 2023. év ⁰⁵..... hónap ²⁴..... napján


.....
pénzügyi ellenjegyző

Mellékletek:

- 1. számú melléklet – A Projekt költségvetése,
- 2. számú melléklet – A Projekt forrásai
- 3. számú melléklet – A Projekt mérföldkövei,
- 4. számú melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei,
- 5. számú melléklet – A Projekt indikátorai,
- 9. számú melléklet – Rövid összefoglalás a projektről,
- 10. számú melléklet – Projekt helyszíne






[Faint, illegible text]

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1	41 500	0	41 500
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Közbeszerzési eljárás díjai	1	1 245 000	0	1 245 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakhatósági díjak	1	1 660 000	0	1 660 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli tervek, hatósági díjak)	1	31 690 000	8 556 300	40 246 300
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	CBA költséghaszon-elemzés	1	8 000 000	2 160 000	10 160 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	Tervellenőri költség	1	5 000 000	1 350 000	6 350 000



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság költsége	1	5 027 560	1.357 440	6 385 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkész ítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	5 229 000	1 411 830	6 640 830
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr költsége	1	10 599 100	2 861 757	13 460 857
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedz sment költség	Projektmenedzme nt személyi jellegű ráfordítása	munkabér 2 főre (40 hónap)	1	16 466 640	0	16 466 640
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedz sment költség	Projektmenedzme nt személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók és járulékok 2 főre (40 hónap)	1	4 302 668	0	4 302 668
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	munkabér 3 főre (40 hónap)	1	21 699 960	0	21 699 960

49

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	foglalkoztatási járulékok 3 főre (40 hónap)	1	5 453 984	0	5 453 984	
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	5 160 075	1 393 220	6 553 295	
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	21 198 200	5 723 514	26 921 714	
ELSZÁMOLLHATÓ KÖLTSÉGEK:								1 277 000 000


.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Képviselet vezetője
 P.H.
 Kelt: Szekszárd, 2023. év hónap napján

.....
 Támogató
 P.H.
 Kelt: Szekszárd, 2023. év hónap napján

.....
 pénzügyi ellenjegyző

.....

SZÉCHENYI



BEFEKTETÉS A JÓVÓBA

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források:	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	1 277 000 000
Projekt elszámolható költsége	1 277 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Összesen:	1 277 000 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.



Támogató
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2023. év 05. hónap 24. napján

Kelt: Szekszárd, 2023. év 05. hónap 24. napján

M. G. M.
 pénzügyi ellenjegyző

As

Gy



.....
Käyttöoikeus loppuu.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	2021.12.31.	<p>Akcióterületi Terv, költség-haszon elemzés, engedélyezési tervdokumentáció tervezői költségbecsléssel. Kiviteli tervdokumentáció tervezői költségvetéssel Soft elemek, tulajdonviszonyok rendezése.</p> <p>Az IKT-2017-616-I1-00003881 iktatószámú, támogatási kérelem támogatásáról szóló döntés értelmében a támogatási kérelem az alábbi feltételekkel támogatható: A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.</p> <p>Továbbá a támogatást igénylőnek a projekt előkészítésre vonatkozó mérföldkő/mérföldkövek részeként a döntésben meghatározott 5 db feltételt is teljesíteni szükséges.</p> <p>A tervezési szerződésre a szerződéskötési moratórium lejártát követően 2021. május 24-i héten kerül sor. A tervezési szerződés értelmében az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére 90 nap, a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére további 90 nap áll rendelkezésre.</p>
2	2023.05.26	Ezen mérföldkő ideje alatt a megvalósítási tervezett eredmény: közbeszerzés lefolytatása a kivitelezésre vonatkozóan. A kivitelező kiválasztása és a vállalkozói szerződés megkötése a célterületek kapcsán.
3	2023.06.30	Megtörténik a munkaterület(ek) átadás-átvétele. Ezen mérföldkő ideje alatt a beruházás a 25%-os készültségi szintet éri el. A műszaki ellenőri munka párhuzamosan zajlik a kivitelezéssel.
4	2023.07.30	Ezen mérföldkő ideje alatt a beruházás a 50%-os készültségi szintet éri el. A műszaki ellenőri munka párhuzamosan zajlik a kivitelezéssel. A beavatkozás területek kapcsán a munkálatok folyamatosan zajlanak, ameddig az időjárás lehetővé teszi.
5	2023.08.30	Ezen mérföldkő ideje alatt a beruházás az 75%-os készültségi szintet éri el. A műszaki ellenőri munka párhuzamosan zajlik a kivitelezéssel. A tavaszi munkakezdet az időjárás függvényében kerül meghatározásra, a technológiai előírásokra figyelemmel.

SZÉCHENYI

6	2023.09.20	Ezen mérföldkö ideje alatt a beruházás eléri a 100%-os készültségi szintet. A műszaki ellenőri munka párhuzamosan zajlik a kivitelezéssel, annak lezárultáig. Megtörténik a műszaki átadás-átvétel, lezárul a kivitelezés, a megvalósulási tervdokumentáció átadásra kerül.
7	2023.09.28	Projekt fizikai befejezése

.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Képviselet vezetője
 P.H.

.....
Támogató
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2023. év 05. hónap 26. napján

Kelt: Szekszárd, 2023. év 05. hónap 26. napján

.....
 pénzügyi ellenjegyző

.....

.....




A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001
 Kezdeményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata


Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Beavatkozási területen fejlesztés	19.502	m2	Felújított, helyreállított nyitott terek.

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kezdeményezett
 P.H.

 Támogató
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2023. év 05. hónap 19. napján

Kelt: Szekszárd, 2023. év 05. hónap 24. napján


 pénzügyi ellenjegyző






XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2023.09.28.	19 502	19 502	19 502
Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2024.09.28.	0	19 502	19 502
Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2025.09.28.	0	19 502	19 502
Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2026.09.28.	0	19 502	19 502
Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2027.09.28.	0	19 502	19 502
Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2028.09.28.	0	19 502	19 502
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (PO05)			2023.09.28.	8 184	8 184	8 184
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (PO05)			2024.09.28.	0	8 184	8 184
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (PO05)			2025.09.28.	0	8 184	8 184
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (PO05)			2026.09.28.	0	8 184	8 184
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (PO05)			2027.09.28.	0	8 184	8 184
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (PO05)			2028.09.28.	0	8 184	8 184

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

 Támogató
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2023. év 05. hónap 13. napján Kelt: Szekszárd, 2023. év 05. hónap 24. napján

.....
Zsigmond
pénzügyi ellenjegyző



.....
.....

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐLTámogatási szerződés száma: **TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001**Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az akcióterületen koncentráltan, ITS-sel összhangban a továbbiakban felsorolt fejlesztéseket kívánja megvalósítani. Az egyes tevékenységek részterületenként bemutatva, a pályázati Felhívás terminológiájának megfelelően a következőképpen kerülnek besorolásra:

Liszt tér:

- városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója/kialakítása (3.1.1.2 a) pont 1. és 3. és 6. és 7.) – betonburkolat áttervezése, meglévő zöldfelület fejlesztése, csapadékvíz elvezetésének és felhasználásának munkái, por és pollenmegkötésre alkalmas zöldfelület kialakítása + a kapcsolódó bontási munkák
- „mobil piac” bútorainak tervezett elhelyezése (3.1.12 c) pont, azon belül I. gazdaságélénkítő tevékenység 1.) pont)

Sétány-fasor a Szent István térnél:

- városi zöldinfrastruktúra hálózat rekonstrukciója/kialakítása (3.1.1.2 a) pont 1. és 3 és 4. és 6. és 7.) – meglévő zöldfelület fejlesztése, faápolási és telepítési munkák, csapadékvíz elvezetésének é felhasználásának munkái, por és pollenmegkötésre alkalmas zöldfelület kialakítása + a kapcsolódó bontási munkák

Prométheusz park:

- városi zöldinfrastruktúra hálózat rekonstrukciója/kialakítása (3.1.1.2 a) pont 1. és 3 és 4. és 6. és 7.) – meglévő zöldfelület fejlesztése, faápolási és telepítési munkák, csapadékvíz elvezetésének é felhasználásának munkái, por és pollenmegkötésre alkalmas zöldfelület kialakítása + a kapcsolódó bontási munkák
- szoborcsoport + szökőkút-medencerész és vízgépház munkái (3.1.2.2. c) pont)
- kapcsolódó világítás, vezetékelés (3.1.2.2. 5) pont)

160-as és a Babits közötti tér:

- városi zöldinfrastruktúra hálózat rekonstrukciója/kialakítása (3.1.1.2 a) pont 1. és 3 és 4. és 6. és 7.) – meglévő zöldfelület fejlesztése, faápolási és telepítési munkák, csapadékvíz elvezetésének é felhasználásának munkái, por és pollenmegkötésre alkalmas zöldfelület kialakítása + a kapcsolódó bontási munkák

Luther tér:

- városi zöldinfrastruktúra hálózat rekonstrukciója/kialakítása (3.1.1.2 a) pont 1. és 3 és 4. és 6. és 7.) – meglévő zöldfelület fejlesztése, faápolási és telepítési munkák, csapadékvíz elvezetésének é felhasználásának munkái, por és pollenmegkötésre alkalmas zöldfelület kialakítása + a kapcsolódó bontási munkák

Kölcsey ltp. közötti zöldterületi részek:


- városi zöldinfrastruktúra hálózat rekonstrukciója/kialakítása (3.1.1.2 a) pont 1. és 3 és 4. és 6. és 7.) – meglévő zöldfelület fejlesztése, faápolási és telepítési munkák, csapadékvíz elvezetésének é felhasználásának munkái, por és pollenmegkötésre alkalmas zöldfelület kialakítása + a kapcsolódó bontási munkák
 - o „nagy” játszótér megújítása (eszközök maradnak, új gumiburkolat lesz)
 - o meglévő sportpálya átalakítása (rekortán labdás sportra alkalmasan)

A gazdaságélénkítő tevékenység is megvalósul a Felhívás 3.4.1.1 B) A) pont szerint: „a kötelezően elvárt gazdaságélénkítő tevékenység önkormányzati tulajdonú fejlesztésként jelenik meg a projekt részeként. A tevékenység keretében a Liszt téren, az Auchan és a Bíróság épületei által határolt területeken átalakítható, mobil piac elem kerülnek beépítésre, ezzel új gazdasági funkciót adnak a területnek. A tevékenység a Felhívás 3.1.1.2. c) pont I. alpont 1.) szerint besorolható tevékenység.


A projekttervezés során figyelemmel voltunk arra, hogy a fejlesztés során min. 3 támogatható tevékenységet kell megvalósítani, amelyek közül egyet kötelezően a 3.1.1.2 a) egyet pedig kötelezően a 3.1.1.2 b) vagy c) önállóan támogatható tevékenységek valamely gazdaságélénkítő beavatkozásai közül szükséges kiválasztani. A harmadik támogatható tevékenység kötelezően az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” beavatkozás.

A soft beavatkozás keretében az alábbi témák szerint tervezzük a megvalósítást:

- Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében
- Települési arculat és identitás fejlesztése


.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2023. év ⁰⁵..... hónap napján


.....
pénzügyi ellenjegyző




SZÉCHENYI 



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Irányítószám	Település	Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Házszám	Helyrajzi szám
7100	Szekszárd	Augusz Imre utca	-	2556
7100	Szekszárd	Liszt Ferenc tér	-	1919/15
7100	Szekszárd	Liszt Ferenc tér (buszmegálló oldala)	-	1918/3
7100	Szekszárd	Luther tér	-	3950/1
7100	Szekszárd	Luther tér	-	3950/2
7100	Szekszárd	Prométheusz Park, Kölcsey Itp, Babits előtti tér	-	2557/2
7100	Szekszárd	Széchenyi utca (Liszt Ferenc tér)	-	1917/3
7100	Szekszárd	Szent István tér (fasor)	-	2706
7100	Szekszárd	Wosinsky Mór utca	-	2541
7100	Szekszárd	Wosinsky lakótelep	-	2709/14

.....
 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2023. év⁰⁵ hónap¹⁹ napján

.....
 pénzügyi ellenjegyző

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
 Európai Regionális
 Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JOVÓBA

