



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 106.**

**MELLÉKLET: - db**

**TÁRGY: Javaslat a „TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítószerű Felnőtt háziiorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon” című pályázat keretében mérőföldkő módosítási igényre**

**ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE**

**GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK**

**SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**dr. Biró Gyula, aljegyző**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens**

**ELŐADÓ:**

**Kocsis Anikó osztályvezető**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

**dr. Bagó Anita Szilvia  
osztályvezető**

*Terjedelem: 1+1+1 oldal*

**Tisztelt Bizottság!**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának (továbbiakban GVB) 171/2022. (VIII.25.) határozata alapján a TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítójú Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon című pályázat vonatkozásában új megvalósítási helyszín (1794/5 hrsz, Szekszárd, Vörösmarty u. 5. meglévő épület földszintjén) mellett döntött. Ezen határozatban a GVB döntött a kivitelezésre vonatkozó in-house beszerzésről. Az elkészült kiviteli tervek alapján az Önkormányzat a kivitelezésre vonatkozóan árajánlatkérést küldött ki a Szekszárdi Távhő Kft-nek, valamint indikatív árajánlatkérést 3 független cégnek 2023. március 13-án. Ajánlattételi határidő 2023. március 20-a volt. A beérkezett ajánlatok alapján a GVB 40/2023. (III.29.) határozata alapján az Önkormányzat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött vállalkozási szerződést a kivitelezési feladatokra. A munkaterület átadásra került 2023. április 1-én. A vállalkozási szerződés módosításra került a 2023. április 24-én helyszíni bejáráson megállapított pótmunka vonatkozásában. A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. alvállalkozók bevonására vonatkozó közbeszerzési eljárást indított el, mely (ajánlattételi szakasz) jelenleg folyamatban van.

A projektfejlesztést lezáró támogatási szerződésmódosítási igényt (új megvalósítási helyszín: Vörösmarty utca 5.) az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatási szerződés 2023. június 28-án hatályba lépett. A támogatási szerződésben szereplő 7. mérföldkő határideje 2023. július 22., melynél az 50%-os készütségi fokot szükséges teljesíteni. A kivitelezővel egyeztetve ezen mérföldkő 2023. augusztus 25-re módosulna. A 8. mérföldkő – a 75%-os kivitelezési készütségi szint - 2023.08.21-ről 2023. szeptember 25-re módosulna. A 9. mérföldkő – a 100%-os készütségi szint 2023.09.27-ről 2023. október 25-re módosulna.

A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. alvállalkozói közbeszerzési eljárásának időigénye vonatkozásában előre láthatóan a projekt fizikai befejezését módosítani szükséges, amikor várhatóan a közbeszerzési eljárás sikeres lezárása zajlik.

Tisztelettel kérem a bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

**Szekszárd, 2023. július 10.**

**dr. Biró Gyula**  
aljegyző

## Határozati javaslat

### Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

#### Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának .../2023. (VII...) határozata

#### ***a „TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítószerű Felnőtt háziiorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon” című pályázat keretében mérőföldkő módosítási igényre***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet GVB alcím 17.2.b. pontja alapján

1. dönt a „TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítószerű Felnőtt háziiorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon” című pályázat keretében mérőföldkő módosításáról.

**Határidő:** döntéshozatal napja

**Felelős:** Bomba Gábor elnök

2. felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, a szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2023. július 22.

**Felelős:** dr. Biró Gyula aljegyző

3. felhatalmazza az Alpolgármestert a támogatási szerződésmódosítás aláírására.

**Határidő:** 2023. július 31.

**Felelős:** Gyurkovics János alpolgármester