



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZGYŰLÉSÉNEK

GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 171.

MELLÉKLET: -

TÁRGY: *Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése” című projekt vonatkozásában támogatási szerződésmódosítás kezdeményezésére*

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE

a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Holczer Nicolette pályázati referens

ELŐADÓ:

Kocsis Anikó osztályvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető**

Terjedelem: 1+2 oldal

Tisztelt Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 139/2017. (V.18.) számú határozatával döntött a „TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” pályázati felhívás A) pont b) alpont, Rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése rész célra történő, „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése” című pályázat benyújtásáról. A benyújtott kérelem támogatásban részesült, mellyel kapcsolatban a Támogatási szerződés hatályba lépett 2017.11.17-én. A vissza nem térítendő támogatás összege bruttó 200.000.000.- Ft.

A projekt fizikai befejezésének határideje jelenleg 2023.09.30, ezt módosítani szükséges az alábbi indokok miatt: az eszközbeszerzések már lezajlottak, azonban a sikeres projektzáráshoz szükséges marketingeszközök beszerzése is. 2023. augusztus 22-én kiírásra került a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése című projekt keretében marketingeszközök beszerzése” tárgyú eljárás, amely 2023. szeptember 1-jén sikeresen lezárásra került. Ennek keretében egy komplex és könnyen használható weboldalt kívántunk kialakítani, amely lehetővé teszi a turisztikai objektumok és események hatékony kezelését és megjelenítését, ezáltal elősegítve a felhasználók pozitív élményét és elégedettségét. A honlapra feltöltésre kerül 20 db turisztikai helyszín, 3-5 db fényképpel, 1-3 perces hanganyaggal (angol, német, magyar) és annak megfelelő szöveges tartalommal. (angol, német, magyar). A szerződés szerinti teljesítési határidő 2023. szeptember 27.

A projektben még maradt felhasználható maradványérték. Ennek felhasználáshoz, új beszerzési eljárás lefolytatása szükséges, amely kizárólag marketingeszközök beszerzésére fordítható. A GVB jóváhagyása alapján a beszerzési eljárás az alábbiakat tartalmazza:

- 3-4 perces kisfilm készítése Szekszárd turisztikai attrakcióiról
- 2 db Szabadtérre kihelyezhető digitális információs tábla (kb. 40-45"-os képátlóval);

Az előzetes egyeztetések alapján a digitális táblák beszerzése akár 20-30 napot is igénybe vehet, ezen okból kifolyólag a sikeres projektzárás érdekében a projekt fizikai befejezésének dátumát 2023.09.30-ról 2023.10.31-re módosítanánk.

Tisztelettel kérem a bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Szekszárd, 2023. szeptember 11.

dr. Gerzsei Edit
igazgatóságvezető

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának

.../2023. (IX...) határozata

a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítójú „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése” című projekt vonatkozásában támogatási szerződésmódosítás kezdeményezéséről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 17.2) b. pontjában meghatározott hatáskörben eljárva

1. dönt a **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítójú „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése”** című projekt vonatkozásában támogatási szerződésmódosítás kezdeményezéséről a mérföldkövek módosításának vonatkozásában az alábbiak szerint:

6. mérföldkő (Projektzárás): 2023.09.30-ról 2023.10.31-re

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban foglaltak alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket

Határidő: döntéshozatal napját követő 5 napon belül

Felelős: dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető, Kocsis Anikó osztályvezető