



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 181.

MELLÉKLET: - db

TÁRGY: Javaslat a „TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítószámú Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon” című pályázat keretében mérföldkő módosítási igényre

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE

GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

ELŐADÓ:

Kocsis Anikó osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető**

Terjedelem: 1+ 2 oldal

Tisztelt Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának (továbbiakban GVB) 171/2022. (VIII.25.) határozata alapján a TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítójú Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon című pályázat vonatkozásában új megvalósítási helyszín (1794/5 hrsz, Szekszárd, Vörösmarty u. 5. meglévő épület földszintjén) mellett döntött. Ezen határozatban a GVB döntött a kivitelezésre vonatkozó in-house beszerzésről. Az elkészült kiviteli tervek alapján az Önkormányzat a kivitelezésre vonatkozóan árajánlatkérést küldött ki a Szekszárdi Távhő Kft-nek, valamint indikatív árajánlatkérést 3 független cégnek 2023. március 13-án. Ajánlattételi határidő 2023. március 20-a volt. A beérkezett ajánlatok alapján a GVB 40/2023. (III.29.) határozata alapján az Önkormányzat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött vállalkozási szerződést a kivitelezési feladatokra. A munkaterület átadásra került 2023. április 1-én. A vállalkozási szerződés módosításra került a 2023. április 24-én helyszíni bejárásán megállapított pótmunka vonatkozásában.

A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. alvállalkozó bevonására vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró döntés megtörtént. Az alvállalkozóval várhatóan szeptember 29-én köthet vállalkozási szerződést, valamint aznap munkaterületet is adhat. A kivitelezés teljesítési határideje 3 hónap, mely alapján a mérföldköveket módosítani szükséges az alábbiakban:

A támogatási szerződésben szereplő 8. mérföldkő határideje 2023. szeptember 30-ról október 30-ra módosul, melynél az 50%-os készütségi fokot szükséges teljesíteni. A 9. mérföldkő – a 75%-os kivitelezési készütségi szint - 2023. október 15-ről 2023. november 30-ra módosulna. A 10. mérföldkő – a 100%-os készütségi szint 2023.október 30-ról 2023. december 27-re módosulna. A projekt fizikai befejezése 2023. december 28-ra módosul. A záró elszámolás benyújtásának határideje 2023. december 29-re módosul.

Tisztelettel kérem a bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Szekszárd, 2023. szeptember 25.

dr. Gerzsei Edit
igazgatóságvezető

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának

.../2023. (IX...) határozata

a „TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítójú Felnőtt háziiorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon” című pályázat keretében mérföldkő módosítási igényről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet GVB alcím 17.2.b. pontja alapján

1. dönt a „TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítójú Felnőtt háziiorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon” című pályázat keretében mérföldkő módosításáról.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor elnök

2. felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: dr. Biró Gyula aljegyző

3. felhatalmazza az Alpolgármestert a támogatási szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: támogatási szerződésmódosítás jóváhagyást követő 5 napon belül

Felelős: Gyurkovics János alpolgármester