



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZGYŰLÉSÉNEK

GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 51.

MELLÉKLET: - DB

TÁRGY: *Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítószámú „Felnőtt háziiorvosi rendelők kialakítása” című pályázat mérföldkő módosítási igény, 4.sz. támogatási szerződés módosítási igény benyújtására*

ELŐTERJESZTÉS

a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

2022. április 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

ELŐADÓ:

Kocsis Anikó osztályvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Göttlinger István

aljegyző

Terjedelem: 1+2 oldal

Tisztelt Bizottság!

A TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítószámú „Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása” című pályázat vonatkozásában Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 2021. május 13-án. Az engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció, valamint a telekalakítás vonatkozásában beszerzési eljárást folytatott le, mely alapján a nyertes ajánlattevővel Zilahi Péter EV, Insula Bau Kft konzorciumával kötött tervezési szerződést 2021. július 14-én. A műszaki tervek elkészültek 2022. február 4-én, melyet a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 49/2022. (III.25.) határozata alapján elfogadott és tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, mint a becsült érték (azaz a tervezői költségvetésben meghatározott összeg), ezért a kivitelezésre kiírandó közbeszerzési eljárást feltételes eljárásként javasolja lefolytatni. A közbeszerzési referensnek a közbeszerzési eljáráshoz szükséges eljárást elindító adatlapot, a szerződést indító adatlapot, valamint a kiviteli tervet a pályázati referens megküldte. A kivitelezési közbeszerzés elindításához szükség van az építési engedélyre, valamint az ehhez kapcsolódó rendezési terv módosításra.

A fentiek okán módosítani szükséges a pályázat mérföldköveit az alábbiakban:

2. mérföldkő 2022.08.31-ről 2022.11.30-ra módosulna

A közbeszerzés lefolytatása a kivitelezésre vonatkozóan. Műszaki ellenőr beszerzése.

3. mérföldkő 2022.11.30-ról 2023.05.31-re módosulna

Kivitelezés 50%-os készültségi fokon. Az épület szerkezet kész állapotú. Eszközbeszerzés beszerzési eljárásának elindítása. Kivitelezői részszámla elszámolása.

4. mérföldkő 2023.01.31-ről 2023.08.31-re módosulna

Kivitelezés 75%-os készültségi szinten. Épületgépészeti, épületvillamossági alapszerelések elkészülnek. Tetőszigetelés és válaszfalazás elkészül. Eszközbeszerzés elindítása. Kivitelezői részszámla elszámolása.

5. mérföldkő 2023.05.31-ről 2023.11.30-ra módosulna

Kivitelezés, az épület 100%-os készültségi fokon. Műszaki átadás-átvételre kerül sor. Műszaki ellenőr beszámolót készít. Kivitelezői végszámla elszámolása. Beszerzett eszközök vonatkozásában számla elszámolása. Energetikai tanúsítvány benyújtása és elszámolása. Projektmenedzsment díj elszámolása. Műszaki ellenőr szolgáltatás számlájának elszámolása.

6. mérföldkő 2023.06.30-ról 2023.12.31-re módosulna

Projekt fizikai befejezése.

Egyben Tisztelettel kérem a Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat támogatására.

Szekszárd, 2022. április 26.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága .../2022. (IV.26.) határozata
a TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítószámú „Felnőtt háziiorvosi rendelők
kialakítása” című pályázat mérföldkő módosítási igény, 4.sz. támogatási szerződés
módosítási igény benyújtására

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.3.3. pontjában meghatározott hatáskörben eljárva

- 1. dönt a TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítószámú „Felnőtt háziiorvosi rendelők kialakítása” című pályázat vonatkozásában a támogatási szerződés mérföldkő módosításáról az alábbiakban:**

- **2. mérföldkő 2022.08.31-ről 2022.11.30-ra módosul**
- **3. mérföldkő 2022.11.30-ról 2023.05.31-re módosul**
- **4. mérföldkő 2023.01.31-ről 2023.08.31-re módosul**
- **5. mérföldkő 2023.05.31-ről 2023.11.30-ra módosul**
- **6. mérföldkő 2023.06.30-ról 2023.12.31-re módosul**

Határidő: 2022. április 26.
Felelős: Bomba Gábor elnök

- 2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt tegye meg szükséges intézkedéseket az 1. pont tekintetében**

Határidő: döntéshozatal napjától számított 15 napon belül
Felelős: Kocsis Anikó osztályvezető

- 3. felkéri a Polgármestert az mérföldkő módosításhoz szükséges dokumentumok aláírására.**

Határidő: döntést követő 5 munkanapon belül
Felelős: Ács Rezső polgármester