



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 242.
MELLÉKLET: 2 db

TÁRGY: Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése” című projekt lebonyolítására

ELŐTERJESZTÉS
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. augusztus 17-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTŐ:	Rozinka Attila igazgatóságvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Holczer Nicolette pályázati referens
ELŐADÓ:	Holczer Nicolette pályázati referens

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 4 oldal

Tisztelt Bizottság!

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat nevesíti a megyei jogú városok TOP 6. prioritása intézkedéseinek forrásallokációját, mely prioritások között szerepel a 6.1. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés.

A támogatás célja a térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 139/2017 (V.18.) határozatával döntött a „TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” pályázati felhívás A) pont b) alpont Rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése rész célra történő, Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése című pályázat benyújtásáról.

A benyújtott kérelem támogatásban részesült, mellyel kapcsolatban a Támogatási szerződés hatályba lépett 2017.11.17-én. A vissza nem térítendő támogatás összege 200.000.000.- Ft volt.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata projektfejlesztés végi szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezet részére 2019. november 15-én. Ebben az alábbi beszerzendő eszközök szerepeltek:

- Hangtechnika
- Szaniterkonténer 20' lábas - 4 db
- Vitorlás árnyékoló 2 helyszínen (Szekszárd, Béla király tér – Szekszárd, Művészetek háza előtti tér)
- Komplettszínpad: lelátó 256 férőhelyes, színpad 7,716 m x 10,28 m, színpad terasz 2 db
- 15 fős mobil lelátó
- 2 db Drón (1 db 4 Pro Drón, 1 db Combo Drón)
- Fényfestő projektor csomag (1 db fényfestő projektor, 1 db notebook, 1 db épületvetítéshez szükséges szoftver)
- Fényképezőgép: Kamera+objektív 1 db
- Sörpad garnitúra 100 db
- Zenekari székek karfa nélkül 100 db
- Nézőtéri székek karfás 500 db
- Óriás napernyő 4x4 méter 10 db
- Sátor 3x3 méter 10 db
- Sátor 6x3 méter 10 db
- Mobil taposókordon 20 db

- Mobil kordon 200 db
- Szalagkordon 15 db
- Vendéglátó ipari bútorok (könyöklő asztal láb 4 db, könyöklő asztallap 4 db, kávézó asztallap 8 db, kávézó asztal lapja 8 db, rattan imitált alumínium vázas éttermi kültéri szék 31 db)
- Kézi URH adó-vevő 20 db
- Borhűtő-boradagoló 1 cs.
- Molinók 800 nm²

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságától 2020. július 30-án érkezett levélben tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a benyújtott projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítási igényét az Irányító Hatóság 2020.07.10-én az alábbi feltételekkel hagyta jóvá:

- A költségvetés véglegesítése után a támogatási összeg csökkentése szükséges: áfa elszámolhatóság felülvizsgálatának eredményeként a költségek áfa vonzata (40.659.900 forint) nem elszámolható,
- az üzleti terv és marketingstratégia elkészítésére nettó 6.640.475 forint támogatható (Felhívás 5.5), a fennmaradó nettó 1.233.541 forint költség önerőként kerül rögzítésre.

A pályázati felhívás 3.1.1 A) b) pontja rendelkezik arról, hogy Önállóan támogatható tevékenységek közé tartozik: a „ Színvonalemelést, lehetséges rendezvények körének bővítését lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések” azonban „ (kizárólag a rendezvény kulturális célját közvetlenül szolgáló azt segítő, **nem bérbe adható**, hosszú távon használható infrastrukturális fejlesztések valósíthatók meg, például padok, székek)”.

Fentiek alapján a projekt támogatási összege 200.000.000 forintról 158.106.559 forintra változik, nem támogatható költség 1.233.541 forint, amely alapján a projekt összköltsége 200.000.000 forintról 159.340.100 forintra módosul. A támogatási összeg csökkentése előleg visszafizetési kötelezettséget eredményez.

A támogatási összeg csökkenése miatt az Önkormányzat 155.684.613 forint előlegre jogosult, míg 2017.12.14.-én 196.829.801 forint előleg került folyósításra.

Fentiekből következően Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről 41.145.188 forint visszafizetése szükséges.

Miután a költségek áfa vonzata nem elszámolható, a pályázat megvalósításához a forrás meghatározása szükséges.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságától érkezett levél, valamint a szerződésmódosítás.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2020. augusztus 13.

Rozinka Attila
igazgatóságvezető

Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága .../2020. (VIII.17.) határozata
a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítószerű „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése” című projekt lebonyolításáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 5.3. pontjában meghatározott hatáskörben eljárva

1. tudomásul veszi a **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítószerű „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése” című projekt** projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítását az Irányító Hatóság által jóváhagyott feltételekkel, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat részére folyósított előleg összegéből 41.145.188 forint visszafizetése szükségességét

Határidő: 2020. augusztus 17.

Felelős: Bomba Gábor elnök

2. javasolja a Közgyűlésnek a **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítószerű „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése” című projekt vonatkozásában a szükséges támogatáson felüli forrás biztosítását az alábbiak szerint.....**

Határidő: 2020. augusztus 17.

Felelős: Bomba Gábor elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatal, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2020. augusztus 31.

Felelős: dr. Göttlinger István aljegyző

Feladó: Tóthné Nyíró Gabriella <tothne.nyiro.gabriella@allamkincstar.gov.hu>
Küldve: csütörtök 2020. július 30 8:23
Címzett: polgarmester@szekszard.hu; Rikker Anita; holczer.nicolette@szekszard.hu
Másolatot kap: Grósné Kóczán Mónika; Nagy-Berta Zsuzsanna; Somoskőiné Heim Annamária
Tárgy: FW: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002_visszafizetés

Ács Rezső
polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

Tisztelt Kedvezményezett!

A **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002** azonosító számú projekt kapcsán 2018.10.30-án benyújtott projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítási igényét az Irányító Hatóság 2020.07.10-én az alábbi feltétekkel hagyta jóvá:

- A költségvetés véglegesítése után a támogatási összeg csökkentése szükséges:
 - áfa elszámolhatóság felülvizsgálatának eredményeként a költségek áfa vonzata (40.659.900 forint) nem elszámolható,
 - az üzleti terv és marketingstratégia elkészítésére nettó 6.640.475 forint támogatható (Felhívás 5.5), a fennmaradó nettó 1.233.541 forint költség önerőként kerül rögzítésre.

A jogosulatlanul elszámolt összeg visszakövetelése szükséges.

- Fentiek alapján a projekt támogatási összege 200.000.000 forintról 158.106.559 forintra változik, nem támogatható költség 1.233.541 forint, amely alapján a projekt összköltsége 200.000.000 forintról 159.340.100 forintra módosul.

A támogatási összeg csökkentése előleg visszafizetési kötelezettséget eredményez.

A támogatási összeg csökkenése miatt Önök 155.684.613 forint előlegre jogosultak, míg 2017.12.14.-én 196.829.801 forint előleg került folyósításra az Önök részére.

Fentiekből következően Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről 41.145.188 forint visszafizetése szükséges.

Kérjük a fentiekben részletezett intézkedéseket **legkésőbb 30 napon belül** megtenni.

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

További kérdés, kérés esetén szívesen állunk rendelkezésükre.

Üdvözléssel:



Somoskőiné Heim Annamária

pályázatkezelési referens

Magyar Államkincstár

Tolna Megyei Igazgatóság

Állampénztári Iroda

Pályázati Támogatások Osztály

7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7.

Telefon: +36-74-416-411/6416

Fax: +36-74-315-754

E-mail: somoskoine.heim.annamaria@allamkincstar.gov.hu

Iktatószám: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Projekt címe: Szekszárd rendezvényei infrastrukturális
háttérének fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002

Támogatási Szerződés 6. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Nagy-Berta Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzsszám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzsszám): 733568

Adószám: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00337074-00000017

Aláírásra jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. november 17. napján a **Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A Támogatási Szerződés 9. pontja kiegészítésre kerül az alábbi szöveggel:

A Támogató által a támogatási döntésben meghatározott feltételek a projektfejlesztés során teljesültek.

A Támogatási szerződésmódosítás keretében támogatói feltétel szabására kerül sor az alábbiak szerint:

- A költségvetés véglegesítése után a támogatási összeg csökkentése szükséges:
 - áfa elszámolhatóság felülvizsgálatának eredményeként a költségek áfa vonzata (40.659.900 forint) nem elszámolható,
 - az üzleti terv és marketingstratégia elkészítésére nettó 6.640.475 forint támogatható (Felhívás 5.5), a fennmaradó nettó 1.233.451 forint költség önerőként kerül rögzítésre.

A jogosulatlanul elszámolt összeg visszakövetelése szükséges.

- Fentiek alapján a projekt támogatási összege 200.000.000 forintról 158.106.559 forintra változik, nem támogatható költség 1.233.541 forint, amely alapján a projekt összköltsége 200.000.000 forintról 159.340.100 forintra módosul.

A támogatási összeg csökkentése előleg visszafizetési kötelezettséget eredményez.

- Véglegesítésre került az eszközlista, a tervezett, de nem elszámolható eszközök törlésre kerültek a projektből.

2. A Támogatási Szerződés 3.3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 09. hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2020. év 12. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

3. A Támogatási Szerződés 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **159.340.100 Ft**, azaz százötvenkilencmillió-háromszáznegyvenezer-száz forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **158.106.559 Ft**, azaz százötvennyolcmillió-százhatyzer-ötszázötvenkilenc forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **158.106.559 Ft**, azaz százötvennyolcmillió-százhatyzer-ötszázötvenkilenc forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **155.684.613 Ft**, azaz százötvenötmillió-hatszáznyolcvannégyezer-hatszázötvenhárom forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 158.106.559 Ft, azaz százötvennyolcmillió-százhatézer-ötszázötvenkilenc forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

4. Az 1., 2., 3., 5. és 9.sz. mellékletek helyébe a csatolt 1., 2., 3., 5. és 9.sz. mellékletek lépnek.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 3 oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....
**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. augusztus

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. augusztus

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: A projekt költségvetése
- 2.sz. melléklet: A projekt forrásai
- 3.sz. melléklet: A projekt mérföldkövei
- 5.sz. melléklet: A projekt indikátorai
- 9.sz. melléklet: Rövid összefoglalás a projektről

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Részletezés	Nettó egységár	Mennyiség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	15 fős mobil jelátv. Soronként 5 fő helyfoglalásra alkalmasak. 2,5 m x 2 m (4 db)	2 480 000	1	0	2 480 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Napvitorlás árnyékoló rendszer a művészetek háza előtti téren	1 707 141	1	0	1 707 141
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Vendéglátóipari bútor legnagyobb rendezvények kitelepüléséhez: könyöklő asztal láb 4db, könyöklő asztallap 4 db, kávézó asztallap lába 8db, kávézó asztal lapja 8db, rattan imitált alumínium vázas éttermi kültéri szék 31db. drón a rendezvények megörökíthetőségében nyújt segítséget Súly 1388g, Átlós méret: 350mm Tengerszint feletti maximum 6000m-ig használható Max repülési idő: kb 30 perc Üzemi hőmérséklet: 0°C – 40°C Műholdas helymeghatározó rendszerek: GPS / GLONASS Lebegési pontosság: Függőlegesen: ± 0,1 m; Vízszintesen: ± 0,3 m	961 338	1	0	961 338
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei		511 732	1	0	511 732

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Részletezés	Nettó egységár	Mennyiség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Combo drón Súly 3290g,max. hasznos teher 4000g max. tengerszint feletti magasság 2500m (5000m speciális propellerrel) Max. sebesség 108 km/h Hatótávolság 3,4km (Zavar és interferencia mentes, CE üzemmód) Képfelvételi módok JPEG/DNG/JPEG+DNG 14fps 20,8 MP DNG 20fps 20,8 MP Videófelvételi módok Supports CinemaDNG/ProRes Recording, CineCore 2.0 Image Processing, 20.8MP Still Images, Up to 5.2K Video	3 060 858	1	0	3 060 858
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	borhűtő - boradagoló - 2 db Enomatic Enoline Elite hűtött 8 palackhelyes berendezés összesen 8+8 palackhely, borkartyás működéssel Enomatic berendezések: enoline ELITE 2,5 8 pozíció , 3 adagos, belső LED-világítással, borkartyás működésű - 2 db Rendszer kiépítési tartozékok: Nyomásszabályozó 200 bar/0,16 Bar - 2 db, Élelmiszeripari tömlő 04 mm, folyóméter - 2 db, Elzárócsap csatlakozóval - 2 db, csőörgőztők, visszacsapó-szelepek elágazók Szoftver elemek: Enosoft CardGenerator szoftver - 1 db, USB kártyairó/olvasó (enomatic) - 1 db, Chipkártya (enomatic design az egyik oldalon, másik oldal 4C color egyedi design) - 100-200 db Üzembehelyezés és oktatás	7 644 140	1	0	7 644 140
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Molínok 800 nm standard zászlóanyag, 100% hurkolt poliészter, egyoldalas digitális textílianyomás, fény-, víz-, napálló anyag, 60C-on mosható	1 920 000	1	0	1 920 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Részletezés	Nettó egységár	Mennyiség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	kamera + objektív full HD felbontással teszi lehetővé a rendezvények kiváló minőségű megörökíthetőségét	629 843	1	0	629 843
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	6x3 m rendezvénysátor, 6 db aluminium lábbal (10 db)	1 204 030	1	0	1 204 030
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Hangtechnika Kis mikrofonállvány gémes, alacsony - 6 db Professzionális nagy membrános kardioid hangszermikrofon - 3 db Hangszermikrofon gégenyakkal - 4 db Kardioid kondenzátor hatványúak mikrofon - 2db Gömbkarakterisztikás fejmikrofon vezeték nélküli használatra - 2 db Komplett digitális hangkeverő: minimum 28 motorizált 100 mm-es potméter, 2 x 12" touch screen+külső monitor lehetőség, dante, waves, madi integráció, enigne: egyidejű 128 dsp bemeneti csatorna és 64 konfigurálható mixbus, min. 48 XLR mikrofon előfok, min. 24 XLR kimenet - 1 db Professzionális laptop kiegészítőkkal, 15 hüvelykes kijelző, minimum 2,6 Ghz IntelCore i7 processzor, minimum 16 Gb memória, pro videokártya minimum 4 Gb memóriával, minimum 1 Tb ssd tároló - 2 db 48 csatornyányi passzív mikrofon szplitter, 2 irányú - 1 db LED-es derítőlámpa - 10 db Kardioid kondenzátor határ-feület mikrofon fekete - 3 db Eszközök konténerezve	10 710 994	1	0	10 710 994

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Részletezés	Nettó egységár	Mennyiség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Szaniterkonténer 6,058x2,438x2,591 mm méretű hőszigetelt, elektromos hálózattal kiépítve (4db)	16 580 000	1	0	16 580 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	3x3 m kisméretű rendezvényrátor 3 db oldalfallal, 4 db alumínium lábbal (10 db)	1 043 390	1	0	1 043 390
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Szalagos kordonállvány szalag 2,3 m, szinterezett fekete oszlop (15 db)	270 000	1	0	270 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Mobil taposó kordon, présrácsos talppal, sorolható, rakásolható, 30 mm zártszelvény, 1200 mm x (1000mm x 1090 mm) (20 db)	1 200 000	1	0	1 200 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Mobil kordon sorolható 26-30 mm csővázból, 2,5 m x 1,2 m Acél kordon, tűzihorganyzott 1800 mm x 1200 mm, egymással összefűzhető (200 db)	3 000 000	1	0	3 000 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Sörpad garnitúra beszerzése 70 cm széles asztal+ 2 pad, 195x70x75 cm (100 db)	2 518 898	1	0	2 518 898
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	4x4 m óriás napernyő antracit alumínium váz (10 db)	2 543 170	1	0	2 543 170
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	URH kézi adóvevő készülékek, rendezvénylebonyolító személyzet részére (20 db)	1 748 000	1	0	1 748 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Részletezés	Nettó egységár	Mennyiség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Komplex színpad 15,432x10,36m színpadterasz 256 férőhelyes lelátó 80m2-es színpad (7,716 m x 10,280 m) csúszásálló, nagy teherbírási járólapokból, stabil szerkezet, a helyszíni adottságokhoz rugalmasan alkalmazkodó kialakítással. Időjárás álló burkolás, kiváló minőség.	53 859 484	1	0	53 859 484
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Karfa nélküli rakásolható zenekari szék (100 db)	1 414 700	1	0	1 414 700
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	fényfesztő projektor és tartozékai -1 db projektor -1 db notebook -1 db épületviteléhez szükséges resolome arena szoftver	19 980 000	1	0	19 980 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Karfás, rakásolható, alumínium nézőtéri szék (500 db)	6 415 500	1	0	6 415 500
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Árnyékoló napvitorla-rendszer beszerzése Béla király téren	6 066 760	1	0	6 066 760
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Üzleti terv és marketingstratégia elkészítése	6 640 475	1	0	6 640 475
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)	Üzleti terv és marketingstratégia elkészítése (önérő)	1 233 541	1	1 233 541	0

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Részletezés	Nettó egységár	Mennyiség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Tájékoztatás- és nyilvánosság biztosítása	141 870	1	0	141 870
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Egységköltség alapon elszámolható költség	Átálmányalapú egységköltség	Közbeszerzési eljárás díja	400 000	1	0	400 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1 032 290	1	0	1 032 290
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	tartalék	2 421 946	1	0	2 421 946
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG:							158 106 559
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG:							1 233 541
ÖSSZESEN:							159 340 100

.....
Támogató

.....
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H. P.H.

Kelt Szekszárd, 2020. augusztus Kelt: Szekszárd, 2020. augusztus



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002**
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Források:	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	158 106 559
Projekt elszámolható költsége	158 106 559
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	1 233 541
Összesen:	159 340 100

.....
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt Szekszárd, 2020. augusztus

..... *Nagy-Berc*
 Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. augusztus

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.06.30.	Elutasított mérföldkő.
2	2018.10.30.	Üzleti terv, Marketingstratégia, partnerségi és együttműködési megállapodások elkészítése; TDM szervezet nyilatkozata együttműködésről. Az IKT-2017-616-I1-00002458 iktatószámú, támogatási kérelem támogatásáról szóló döntés értelmében a támogatási kérelem az alábbi feltételekkel támogatható: A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.
3	2019.09.01.	Közbeszerzés és értékhatár alatti beszerzések lefolytatása, eszköz megrendelések és beszerzések lebonyolítása. Projektmenedzser költségek elszámolása. Tájékoztatás-nyilvánosság elszámolása.
4	2020.09.30.	Projektzárás. Projektmenedzser költségek elszámolása. Tájékoztatás-nyilvánosság elszámolása. Tartalék elszámolása.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Szekszárd, 2020. augusztus

Nagy - Juci
Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. augusztus

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2017.05.31.	0	2021.12.31.	5000	5000	5000
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2022.12.31.	0	5000	5000
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	0	5000	5000
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	5000	5000
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	5000	5000

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Szekszárd, 2020. augusztus

Nagy-Turcs

Támogató

P.H.

Kelt Szekszárd, 2020. augusztus



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002**

Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A projekt célja: Szekszárd Megyei Jogú Város rendezvényeinek infrastrukturális hátterének fejlesztését kívánja megvalósítani jelen projekt keretében.

A város turisztikai vonzereje évről-évre nő, természeti látnivalóinak, épített örökségének bemutatására, hagyományainak őrzésére irányuló rendezvényei egyre több látogatót vonzanak a térségbe. Évente több alkalommal megrendezett kulturális, sport- és különböző korosztályoknak szóló rendezvényeinek minőségi színvonalának megtartásához, emeléséhez, új rendezvények bevezetéséhez, a látogatók számának bővítéséhez elengedhetetlen a rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése; a bérelt eszközök kiváltása saját tulajdonú beszerzéssel.

A rendezvények sorában önálló vonzerővé fejlődött az elmúlt évtizedekben a Szüreti Napok eseménysorozat, amely a város és a Szekszárdi Borvidék hagyományosan szeptember harmadik hétvégéjén megrendezett ünnepe, a borászati hagyományokhoz méltóan. A rendezvény nemcsak országos és térségi jelentőségű, hanem – testvérvárosi, baráti és családok kapcsolatok révén – nemzetközi látogatottsága is számottevő. A város legjelentősebb eseménye, amely többnapos, különböző kategóriájú programelemeket kapcsol össze: bor, gasztronómia, zene, tánc, sport, kiállítás, kézművesség területén, nemzedékeket kapcsol össze különböző korosztályoknak szóló programjaival (gyerekprogramok, hagyományőrzés).

A Szüreti napok mellett az alábbi rendezvények kerülnek még megrendezésre a városban:


- Háy János Mesefesztivál – gyermek-és családi fesztivál évente – 4-5000 fő
- Pütkösdí Hal-és Vadünnep – gasztrokulturális fesztivál évente – 20.000 fő
- Város napja kulturális és helytörténeti fesztivál – 3000 fő
- Szekszárdi Advent – elcsendesülés, várakozás kulturális programokkal évente, 10.000 fő
- Szekszárdi Szilveszter – közös évzáró szórakozás – 1000 fő

Sportesemények:

- Borvidék Félmarton
- Gemenc Nagydíj

A látogatószámok becsültek, erre konkrét mérés jelenleg nincs. A látogatószám mérésének eszközét az önkormányzat kidolgozza.

A rendezvények elsődleges helyszíne Szekszárd város Béla király tér, Garay tér, Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza közötti szabadtér.



A projekt szakmai-műszaki tartalma a támogatást igénylő által választott önállóan támogatható és az önállóan nem támogatható, választható illetve kötelezően megvalósítandó tevékenységek körének a bemutatásával együtt.

A szabadtéri rendezvények minőségi színvonalának emeléséhez a projekt keretében beszerzésre kerülnek az alábbi korszerű, minőségi építmények és eszközök:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| - hangtechnika | - óriási napernyő |
| - szaniterkonténer | - fényképezőgép |
| - vitorlás árnyékoló 2 helyszínen | - sátor 3x3m |
| - komplett színpad | - sátor 6x3m |
| - 15 fős mobil lelátó | - mobil taposókordon |
| - 4 pro drón | - mobil kordon |
| - combo drón | - szalagkordon |
| - fényfestő projektor csomag | - kézi URH adó-vevő |
| - sörpadgarnitúra | - borhűtő-boradagoló |
| - zenekari székek karfa nélkül | - vendéglátóipari bútor |
| - nézőtéri székek, karfás | - molinók |

Az eszközök elsősorban a sportesemények megvalósítása során a mai, modern világban nélkülözhetetlenek, és mindemellett nagyon hasznosak. A legfontosabb funkciójuk a projekt kapcsán pedig, hogy a turisztikai vonzerőt nagymértékben növelik, hiszen mára nagy látogatottságnak örvendenek az említett programok, és a beszerzendő eszközök ennek a számnak további növeléséhez járulnak hozzá.

Kötelezően megvalósítandó tevékenység keretében:

- marketing elemek (roll-up, vitron, kiadványtartók, megállító táblák)
- tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Projektelőkészítés keretében:

- üzleti terv és marketingstratégia elkészítése
- közbeszerzés
- tartalék

A projekt összhangban van a felhívás céljaival, Szekszárd város történelmének, az élettelen és az élő természet fejlődésének, az itt élő emberek, a város kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi emlékeit és egyéb bizonyítékait vonultatja fel a városban megrendezett minden rendezvény, amelynek alapja és a város arculatának, a marketingjének alapja a borkultúra.

A Szekszárdi Borvidék, ezen felül a Gemenc és a Sárköz együttes megléte olyan meghatározó kulturális javak összességét adja, amely a térség arculatát, gazdaságát, turisztikai potenciálját határozza meg. A rendezvények szerepe a kulturális turizmus kínálatában meghatározó jelentőségű, multiplikatív hatással bír az erre épülő gazdaság-és turizmusfejlesztésre. A város részéről kifejtett marketing tevékenység, rendezvények szervezése a vállalkozói szférában is lehetőséget nyújt kapcsolódni a város arculatát képviselő borvidéki jelleggel, ösztönzi a vállalkozói tevékenység fejlesztését az alábbi területeken: borászatok, pincészetek fejlesztése, vendéglátó egységek kialakítása és minőségi fejlesztése, kiskereskedelmi és szolgáltató egységek kínálati elemeinek fejlesztése, szálláshelyek kialakítása és minőségi fejlesztése, kapcsolódó programok kialakítása (Iván-völgyi Kadarkatúra, Nyitott pincék, Borvidék Félmaraton), tematikus elemeket felfűző különböző túrák szervezése (kajak-kenu túrák, irodalmi útvonal, Borok-Vizek-Kúriák Zöldút, Múzeumok éjszakája).



Fentiek kapcsán közvetett munkahelyteremtő-/megtartó hatással bír.

A fejlesztés további programok, többnapos programcsomagok, rendezvények megrendezését indukálja a fenti gazdasági multiplikatív hatáson felül, így hozzájárul a látogatottság növeléséhez, a vendégéjszakák növekedéséhez, tartózkodási idő hosszabbításához, a költség növeléséhez.

Szekszárd város és borvidéki környezete rendelkezik a turisták fogadásához turisztikai alpinfrastruktúrával, vendéglátó egységekkel, borászatokkal, szálláshelyekkel, élményfürdővel, kivasúttal a kapcsolódó Gemenci-erdőhöz, Tourinform irodával, kereskedelmi egységekkel.

A projekt megvalósítása érdekében, a rendezvények fenntartása érdekében a projektgazda együttműködik a térség szervezeteivel, vállalkozásaival, törekszik további vonzerők bevonására és a térség komplex szolgáltatási egységként történő bemutatására.

.....
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Szekszárd, 2020. augusztus

