

Polgármesteri Hivatal Szekszárd		
IKTATÓ		
2023 FEBR 14.		
Szám:	M 1D-G-15	
Előszám:	Utószám:	Ügyintéző: Lacis

Iktatószám: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: Szekszárdi Ipari Park fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

III/D

Támogatási Szerződés 6. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a **Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Tolna Vármegyei Igazgatósága**

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz i. u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: **Grószné Kóczán Mónika** irodavezető; **Nagy-Berta Zsuzsanna** osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 733568

Adószám/adóazonosító jel: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00337074-00000213

Aláírásra jogosult képviselője: **Ács Rezső** polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2019.01.25. napján a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1. és 3.3.2. pontok az alábbiak szerint módosulnak:

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. év 09. hó 30. nap.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023. év 12. hó 29. nap.


A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1. pontja tartalmazza.

2. A Támogatási Szerződés törzsszövege egyebekben változatlan marad, az alábbi melléletek helyébe a jelen szerződésmódosításhoz csatolt melléletek lépnek:

- 3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
- 5. melléklet – A Projekt indikátorai

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Szekszárd, 2023. év <u>02</u> hónap <u>06</u> napján.	 Támogató P.H. Kelt: Szekszárd, 2023. év <u>02</u> hónap <u>07</u> napján.
--	--

Melléletek:


pénzügyi ellenjegyző

- 3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
- 5. melléklet – A Projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2020.10.30.	Engedélyezési és kiviteli tervek valamint az üzleti terv készítése, konzorciumi megállapodás véglegesítése. Az IKT-2018-616-I1-00008468 iktatószámú támogatói döntésben szereplő az 1. mérföldkőig teljesítendő támogatási feltételek teljesítése.
2.	2021.04.30.	Közbeszerzés lefolytatása kivitelezésre, műszaki ellenőr kiválasztása. Az IKT-2018-616-I1-00008468 iktatószámú támogatói döntés értelmében a 2. második mérföldkőig teljesítendő támogatási feltétel: A TSZ kötéstől számított 18 hónapon belül szükséges a tulajdonviszonyokat rendezni, a tulajdonlapokat bemutatni. Elutasított.
3.	2021.07.30.	A kivitelezés 25%-os készültségi foka. Befejeződnek a terület előkészítési folyamatok illetve a légkábék kiváltása. Elkezdődik a csarnokfelújítás, amelyeknek a készültségi foka 25% lesz, illetve megkezdődik a csapadékvíz hálózat kiépítése, amely 50%-ban elkészül. Elutasított.
4.	2022.11.30.	Közbeszerzések és beszerzések lefolytatása, műszaki ellenőr kiválasztása, üzemeltetéshez szükséges eszközök rendelkezésre állása.
5.	2023.04.20.	A kivitelezés 25%-os készültségi foka. Befejeződnek a terület előkészítési folyamatok, illetve a légkábék és optikai hálózat kiváltása. Elkezdődik a csarnokfelújítás, amelyeknek a készültségi foka 25% lesz, illetve megkezdődik a csapadékvíz hálózat kiépítése.
6.	2023.06.15.	A kivitelezés 50%-os készültségi foka. A csapadékvíz hálózat kiépítése folyamatban van, elkezdődött a járdaépítés és az új csarnokok építése is, amelyek 25%-os készültségi szintet érnek. A közvilágítás kiépítése és a régi csarnokok felújítása is elkezdődött.
7.	2023.08.15.	A kivitelezés 75%-os készültségi foka. Befejeződik a közvilágítás kiépítése, illetve a csarnokok felújítása 75%-on áll. Megtörténik az EON kapacitás bővítése. A járdaépítés és a csarnoképítés készültségi szintje eléri a 75%-ot.
8.	2023.09.29.	A kivitelezés 100%-os készültségi foka. Befejeződik a járdaépítés és a csarnoképítés, valamint a csarnokfelújítás is elkészül. Kiépül a kamerarendszerhálózat.

9.	2023.09.30.	A projekt fizikai befejezése. Megtörténnek az időarányos elszámolások, a használatbavételi engedélyek megszerzésre kerülnek.
----	-------------	--




Kelt: Szekszárd, 2023. 02. hónap 06. napján.

[Handwritten signature] *Nagy - Bal?*
Támogató



Kelt: Szekszárd, 2023. 02. hónap 06. napján.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2023.09.30.	11.1011	11.1011	11.1011
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2024.09.30.	0	11.1011	11.1011
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2025.09.30.	0	11.1011	11.1011
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2026.09.30.	0	11.1011	11.1011
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2027.09.30.	0	11.1011	11.1011

A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe		2028.09.30.	0	11.1011	11.1011
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma		2023.09.30.	1	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma		2024.09.30.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma		2025.09.30.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma		2026.09.30.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma		2027.09.30.	0	1	1




A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2028.09.30.	0	1	1
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2023.09.30.	11	11	11
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2024.09.30.	0	11	11
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2025.09.30.	0	11	11
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2026.09.30.	0	11	11
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2027.09.30.	0	11	11

Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)		2028.09.30.	0	11	11
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma		2023.09.30.	10	10	10
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma		2024.09.30.	0	10	10
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma		2025.09.30.	0	10	10
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma		2026.09.30.	0	10	10
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma		2027.09.30.	0	10	10

SZÉCHENYI



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2028.09.30.	0	10	10
---	--	--	-------------	---	----	----



Kelt: Szekszárd, 2023. 02. 06. hónap 06. napján.

Szend

pénzügyi ellenjegyző

2023 FEBR 02

P.H. Horváth

Támogató



Kelt: Szekszárd, 2023. 02. 06. hónap 06. napján.

SZÉCHENYI



Magyar Államkincstár
Készletkezelési
Rendeltetési Állam
Kincstár