

Iktatószám: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Projekt címe: Szekszárdi Ipari Park fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-
00001

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a **Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága**

Postacím: **7100 Szekszárd, Augusz i. u. 7.**

Székhely: **1054 Budapest, Hold u. 4.**

Aláírási jogosult képviselője: **Grósné Kóczán Mónika irodavezető; Nagy-Berta Zsuzsanna osztályvezető**

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**

PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészről **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Székhely/Lakcím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **733568**

Adószám/adóazonosító jel: **15733562-2-17**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10046003-00337074-00000213**

Aláírási jogosult képviselője: **Ács Rezső polgármester**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2019.01.25. napján a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1. és a 3.3.2. pontok az alábbiak szerint módosulnak:

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023. év 05. hó 31. nap.**

Handwritten signature in blue ink.



A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023. év 08. hó 29. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

2. A Támogatási Szerződés törzsszövege egyebekben változatlan marad, az alábbi melléklet helyébe a jelen szerződésmódosításhoz csatolt mellékletek lépnek:


- 3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
- 5. melléklet - A Projekt indikátorai

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Szekszárd, 2021. év <u>12.</u> hónap <u>21.</u> napján.	 Támogató P.H. Kelt: Szekszárd, 2021. év <u>12.</u> hónap <u>21.</u> napján.
---	---

Mellékletek:


pénzügyi ellenjegyző

2021 DEC 21.

- 3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
- 5. melléklet - A Projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI


Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001


Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2020.10.30.	Engedélyezési és kiviteli tervek valamint az üzleti terv készítése, konzorciumi megállapodás véglegesítése. Az IKT-2018-616-I1-00008468 iktatószámú támogatói döntésben szereplő az 1. mérföldkőig teljesítendő támogatási feltételek teljesítése.
2.	2021.04.30.	Közbeszerzés lefolytatása kivitelezésre, műszaki ellenőr kiválasztása. Az IKT-2018-616-I1-00008468 iktatószámú támogatói döntés értelmében a 2. második mérföldkőig teljesítendő támogatási feltétel: A TSZ kötéstől számított 18 hónapon belül szükséges a tulajdonviszonyokat rendezni, a tulajdonlapokat bemutatni. Elutasított.
3.	2021.07.30.	A kivitelezés 25%-os készültségi foka. Befejeződnek a terület előkészítési folyamatok illetve a légkábelek kiváltása. Elkezdődik a csarnokfelújítás, amelyeknek a készültségi foka 25% lesz, illetve megkezdődik a csapadékvíz hálózat kiépítése, amely 50%-ban elkészül. Elutasított.
4.	2022.04.30.	Közbeszerzés lefolytatása kivitelezésre, műszaki ellenőr kiválasztása. Az IKT-2018-616-I1-00008468 iktatószámú támogatói döntés értelmében a 2. második mérföldkőig teljesítendő támogatási feltétel: A TSZ kötéstől számított 18 hónapon belül szükséges a tulajdonviszonyokat rendezni, a tulajdonlapokat bemutatni.
5.	2022.08.31.	A kivitelezés 25%-os készültségi foka. Befejeződnek a terület előkészítési folyamatok illetve a légkábelek kiváltása. Elkezdődik a csarnokfelújítás, amelyeknek a készültségi foka 25% lesz, illetve megkezdődik a csapadékvíz hálózat kiépítése, amely 50%-ban elkészül.
6.	2022.11.30.	A kivitelezés 50%-os készültségi foka. A csapadékvíz hálózat kiépítése befejeződik, Elkezdődött a járdaépítés és az új csarnokok építése is, amelyek 25%-os készültségi szintet érnek. A közvilágítás kiépítése és a régi csarnokok felújítása is elkezdődött, ezek 50%-ban elkészülnek.
7.	2023.02.28.	A kivitelezés 75%-os készültségi foka. Befejeződik a közvilágítás kiépítése illetve a csarnokok felújítása. Megtörténik az EON kapacitás bővítése illetve az optikai kábel kiváltása. A járdaépítés és a csarnoképítés készültségi szintje eléri a 75%-ot.
8.	2023.04.30.	A kivitelezés 100%-os készültségi foka. Befejeződik a járdaépítés és a csarnoképítés illetve kiépül a kamerarendszer.

Gy. Dz. 2023

9.	2023.05.31.	A projekt fizikai befejezése. Megtörténnek az elszámolások, a használatbavételi engedélyek megszerzésre kerülnek.
----	-------------	---


 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: Szekszárd, 2021. 12. hónap 21. napján.


 Támogató
 P.H.
 Kelt: Szekszárd, 2021. 12. hónap 21. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2023.05.31.	11.1011	11.1011	11.1011
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2024.05.31.	0	11.1011	11.1011
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2025.05.31.	0	11.1011	11.1011
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2026.05.31.	0	11.1011	11.1011
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2027.05.31.	0	11.1011	11.1011

A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2028.05.31.	0	11.1011	11.1011
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2023.05.31.	1	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2024.05.31.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2025.05.31.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2026.05.31.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2027.05.31.	0	1	1

gy. Á. Á.

A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2028.05.31.	0	1	1
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2023.05.31.	11	11	11
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2024.05.31.	0	11	11
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2025.05.31.	0	11	11
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2026.05.31.	0	11	11
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2027.05.31.	0	11	11


Handwritten signature

Handwritten mark

Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)		2028.05.31.	0	11	11
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma		2023.05.31.	10	10	10
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma		2024.05.31.	0	10	10
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma		2025.05.31.	0	10	10
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma		2026.05.31.	0	10	10
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma		2027.05.31.	0	10	10

ly 02 m

Viszsa nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2028.05.31.	0	10	10
---	--	--	-------------	---	----	----


 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. 12. hónap 21. napján.


 Támogató

 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. 12. hónap 21. napján.

