



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

Iktatószám: III. 79-39/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának **2011. szeptember 19-én 7 óra 57 perckor** a Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyalójában megtartott **rendkívüli** üléséről.

Jelen van: Kővári László elnök, Máté Péter, Ilosfai Gábor, Szabó Zsolt bizottsági tagok

Távolmaradt: Csernus Péter, dr. Hadházy Ákos, dr. Tóth Csaba Attila bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent: Csillagné Szánthó Polixéna képviselő,
Buncsek Attila pályázati referens,
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
dr. Kajos Nikolett jegyzőkönyvvezető

Meghívott: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. igazgató

A bizottság elnöke megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag jelen van, a bizottság határozatképes. Az ülést 7 óra 57 perckor megnyitja.

A napirenddel kapcsolatban kiegészítő, módosító javaslat nem hangzott el.

A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következő napirendet állapította meg:

NAPIREND

1./ napirendi pont

Javaslat az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges pótmunkák fedezetének biztosítására

(222. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István polgármester

Előadó: Buncsek Attila pályázati referens

1./ napirendi pont

Javaslat az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges pótmunkák fedezetének biztosítására

(222. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István polgármester

Előadó: Buncsek Attila pályázati referens

Buncsek Attila: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.

Kővári László: Nagyjából 10 %-kal több a költség az eredeti költségvetéshez képest. Mi az oka ennek?

Kerekes László: Kivitelezés közben merültek fel problémák, amelyek megoldása növeli a beruházás költségvetését.

Máté Péter: Nem volt gépészeti terv?

Kerekes László: Természetesen volt.

Máté Péter: Tulajdonképpen mindezek alapján úgy tűnik, hogy a tervek szerint az épület átalakítása nem alkalmas arra, amire szánták.

Kerekes László: Alkalmas, de a tervek hiányosak, ezeket korrigálni kell. Ekkora beruházás esetén 50-60 millió Ft többletkiadás még vállalható. Sajnos a nagy projekteknél jellemző, hogy nem lehet kijönni az eredeti költségvetésből. Hozzáteszi, hogy az előterjesztésben szereplő lista több hónap során felgyülemlett pótmunkákat tartalmaz.

Kővári László: Mennyi a saját erő többlet?

Máté Péter: 1,7 milliárd Ft 15 %-a és plusz 300 millió Ft.

Szabó Zsolt: Ez tulajdonképpen azt bizonyítja, hogy átgondolatlan tervezéssel is lehet pályázatot nyerni.

Csillagné Szánthó Polixéna: A süllyedő zenekari árok miért vis maior?

Kerekes László: Ez valóban vitatható. Nem biztos, hogy el fogják fogadni.

Csillagné Szánthó Polixéna: Miért van szükség ilyenre?

Kerekes László: A pályázati kiírásban szerepelt.

További kérdés nem hangzott el.

Kővári László: Javasolja, hogy a bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlésnek.

További hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadott és a következő határozatot hozta:

303/2011. (IX.19.) GPB határozat

Javaslat az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges pótmunkák fedezetének biztosítására

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges pótmunkák fedezetének biztosítására tett javaslatot a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.

Határidő: 2011. szeptember 19.

Felelős: Kővári László GPB elnök

További napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 8 óra 11 perckor berekeszti.

k . m . f.

***Kővári László
GPB elnök***

Készítette:

***dr. Kajos Nikolett
jegyzőkönyvvezető***

Ellenjegyezte:

***Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző***