



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 191.**  
**MELLÉKLET: - db**

**TÁRGY:** Javaslát a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat I. ütemének (Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása) megvalósításához szükséges pótmunkák többletforrásának biztosítására

## ***ELŐTERJESZTÉS***

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**2013. június 27-i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

*Horváth István polgármester*

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

*Farkas Éva pályázati és közbeszerzési osztályvezető*  
*Kerekes László projektmenedzser*

**ELŐADÓ:**

*Horváth István polgármester*

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

*Gazdasági és Pénzügyi Bizottság*

**HATÁROZAT SZÁMA:**

*..../2013(...) .... határozat*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

*Egyszerű többség*

***Tisztelt Közgyűlés!***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012.szeptember 26-án kötött vállalkozási szerződést az RZ-Szekszárd Konzorciummal a „**DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú- Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című pályázat keretében az I ütem ( Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása)** kivitelezési munkáinak elvégzésére.

A kivitelezési munkák végzése közben több, az eredeti szerződésben vállalt feladatok közt nem szereplő munka elvégzése vált szükségessé, melyek a tér rendeltetészerű használatához elengedhetetlenek.

A közgyűlés 2013. április 25-i ülésén a **96/2013** (IV.25.) határozatában döntött arról, hogy kötelezettséget vállal az I. ütem megvalósításához szükséges pótmunka 6.959.637 Ft összegű többletforrásának biztosítására.

A fedezetvállalást követően a közbeszerzési eljárás előkészítése kezdődött meg és az eljárás jelenleg folyamatban van. Az ajánlat bontására 2013. június 24-én került sor és a beérkezett ajánlat összege: 11.063.767 Ft

A már biztosított fedezet és a beérkezett ajánlat közötti különbség: 4.104.130 Ft

A közbeszerzési eljárás lefolytatásának sikeressége és szabályossága érdekében a szükséges fedezet rendelkezésre állását biztosítani szükséges. Az eredményhirdetés előtt a közgyűlésnek dönteni kell a fedezet rendelkezésre állásáról.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.

**Szekszárd, 2013. június 24.**

**Horváth István  
polgármester**

## Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal, hogy a DDOP-4.1.1./C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” c. pályázat keretében megvalósításra kerülő I. ütem (Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása) megvalósításához a szükséges pótmunka többletforrást, 11.063.767 Ft összeget a 2013. évi költségvetés Pályázati Tartalék keret terhére biztosítja.

2. A Közgyűlés visszavonja 96/2013. (IV.25.) számú határozatát.

**Határidő: 2013. június 27.**

**Felelős: Horváth István polgármester**