



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZGYŰLÉSÉNEK

GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának **2022. január 14. (péntek) napján 9 óra 30 perckor** Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott **rendkívüli** üléséről.

Jelen vannak:

Bomba Gábor elnök;
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér képviselő, bizottsági tag;
Szegedi Attila bizottsági tag;
Posta Zoltán bizottsági tag;

Távolmaradását jelezte:

Rácz Zoltán képviselő, bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek:

Tamási Anna igazgatóságvezető;
Magyar Károly igazgatóságvezető;
dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető, jkv. vezető;
Kocsis Anikó mb. osztályvezető

Bomba Gábor elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 4 bizottsági tag jelen van, a bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 9 óra 30 perckor megnyitja.

Az elnök szavazásra teszi fel az ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő napirendet állapította meg:

NAPIREND

1. napirendi pont:

Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése című pályázat mérföldköveinek módosítására

(1. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Biró Gyula aljegyző

Előadó: Kocsis Anikó mb. osztályvezető

1. napirendi pont:

Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése című pályázat mérföldköveinek módosítására

(1. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Biró Gyula aljegyző
Előadó: Kocsis Anikó mb. osztályvezető

Bomba Gábor elnök: Az előterjesztésből kimaradtak a hivatkozott dokumentumok, ezek most kiosztásra kerültek. A határozati javaslat kiosztásra került, egy pontban módosult, ezt a Hivatallal is egyeztetjük. A lényeg, hogy felkérjük azokat az ügyvezetőket, akik kértek különböző rendezvényeszközöket, hogy adjanak hozzá műszaki szakértőt, hogy minél előbb össze lehessen rakni a közbeszerzési dokumentációt. Meg is ígérték, hogy jövő hétre mindenki kijelöl egy embert. Ha a műszaki dokumentációt sikerül összerakni, akkor nincs akadálya annak, hogy kiírjuk a közbeszerzést és tudjuk tartani a határidőt. Ennek az ülésnek az oka, hogy nem tudtuk kiírni a közbeszerzést ennyi idő után, mert a műszaki dokumentáció nem volt specifikálva. Ha felhatalmaztok, akkor írok nekik levelet, hogy jövő hétre jelöljék meg a műszaki szakértőket.

Kocsis Anikó osztályvezető: A közbeszerzési eljárást mindenképpen meg kell indítanunk és mérföldkövet kell módosítanunk. Ki kell tolnunk a megvalósítást, a pályázati felhívás december 31-re ad lehetőséget, idén mindenképpen le kell bonyolítani, ha a forrást nem szeretnénk elveszíteni. Ehhez közbeszerzést kell lefolytatni nettó 140-150 millió forint értékben, a műszaki tartalmak specifikusak. A közbeszerzési eljárás félétvet igénybe fog venni, a tervek alapján 07. 31-ig mindenképpen szeretnénk befejezni a közbeszerzést, hogy elegendő idő legyen az eszközök leszállítására.

Bomba Gábor elnök: Két dátum van, a 07.31. lenne a közbeszerzés befejezése, a másik pedig az eszközök leszállítása.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 1/2021. (I.14.) határozata
a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális
hátterének fejlesztése című pályázat mérföldköveinek módosításáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. dönt a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése című pályázat mérföldköveinek módosításáról az alábbiak szerint:

4. mérföldkö 2021.11.31-ről módosul 2022.07.31-re
tartalma: Közbeszerzés és értékhatár alatti beszerzések lefolytatása, eszköz megrendelések és beszerzések lebonyolítása. Tájékoztatás-nyilvánosság elszámolása.

5. mérföldkő 2021.12.31-ről módosul 2022.12.31-re
tartalma: Projektzárás. Tájékoztatás-nyilvánosság elszámolása. Tartalék
elszámolása.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, a Támogatási szerződés módosításaival
kapcsolatos intézkedések megtételére

Határidő: döntést követő 5 munkanapon belül

Felelős: dr. Biró Gyula aljegyző

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 103/2021. (XI.4.) szerinti
eszközök beszerzéséről gondoskodjon.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: dr. Biró Gyula aljegyző

4. felkéri a Bizottság elnökét, hogy keresse fel a Babits Mihály Művelődési
Központ, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. és a Vagyonkezelő Kft.
ügyvezetőigazgatóját, hogy az eszközök beszerzéséhez szükséges
műszaki specifikációhoz biztosítsanak műszaki szakértőt a közbeszerzési
eljárás eredményességének érdekében.

Határidők: döntést követő 15 munkanapon belül

Felelős: Bomba Gábor elnök

További kérdés, hozzászólás lévén, az elnök az ülést 9 óra 45 perckor berekeszti.

K.m.f


Posta Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő


Bomba Gábor
elnök

Készítette:


dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető


Ellenjegyezte:
dr. Gábor Ferenc
jegyző