
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZGYŰLÉSE 

 

 

Kivonat 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. szeptember 29-i 

rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
554/2020. (IX.29.) határozata 

a Javaslat a Modern Városok program keretében megvalósítandó Városi Uszoda 
kivitelezőjétől érkezett levéllel kapcsolatos válaszadásról 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
 

1. dönt a „Szekszárd, Sportuszoda komplett kiviteli munkái” tárgyában az Aquaplus Kft-
vel, mint kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés 2020. szeptember 30. lejáratára 
tekintettel Szerződő Felek közötti Nyilatkozat jogfolytonosságról megnevezésű 
dokumentum aláírásáról, amely dokumentum hatálya 2020. december 31. napjáig 
tart; 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 

2. dönt arról, hogy az 1. pont szerinti Nyilatkozat jogfolytonosságról dokumentum az 
alábbiakat tartalmazza: „Szerződő felek az 1. pont szerinti többször módosított 
vállalkozási szerződés hatályát fenntartják, a szerződésből eredő jogviszonyukat a 
2020. szeptember 30. napjában megállapított teljesítési határidőt követően is 
jogfolytonosnak tekintik 2020. december 31-ig. Ezen időszak alatt a szerződés 
tárgyában a szükséges döntéseket meghozzák. Megrendelő a szerződés szerinti 
kötbérkövetelés tekintetében jogfenntartással él”; 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 

3. felkéri az 1. pont szerinti vállalkozási szerződés Szerződő feleit, Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatát, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft-t mint 
Megrendelőket és az Aquaplus Kútfúró, Építő és Termálenergetikai Kft-t mint 
Vállalkozót, hogy nyilatkozzanak írásban 2020. szeptember 30-ig a Nyilatkozat 
jogfolytonosságról megnevezésű dokumentum aláírásának szándékáról, azaz az 1. 
pont szerinti többször módosított vállalkozási szerződés hatályát fenntartják, a 
szerződésből eredő jogviszonyukat a 2020. szeptember 30. napjában megállapított 
teljesítési határidőt követően is jogfolytonosnak tekintik 2020. december 31-ig; 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
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Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető Szekszárdi Sportközpont 
Közhasznú Nkft. 
Felkérésre: György Zoltán ügyvezető Aquaplus Kútfúró, Építő és 
Termálenergetikai Kft. 
Felkérésre: BMSK Zrt. 

 
4. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti Nyilatkozat jogfolytonosságról 

nevezett dokumentum elkészítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg 
és készítse elő aláírásra; 
 
Határidő: 2020. október 5. 
Felelős: dr. Göttlinger István aljegyző 
 

5. felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságát, hogy a 4. pont szerint elkészített dokumentum tartalmát 
hagyja jóvá a soron következő ülésén; 
 
Határidő: 2020. október 5. 
Felelős: Bomba Gábor elnök 
 

6. felkéri a 3. pont szerinti Szerződő feleket az 5. pont szerint jóváhagyott dokumentum 
aláírására. 
 
Határidő: 2020. október 9. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 

Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető Szekszárdi Sportközpont 
Közhasznú Nkft. 
György Zoltán ügyvezető Aquaplus Kútfúró, Építő és 
Termálenergetikai Kft. 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 30. 
 
dr. Göttlinger István aljegyző nevében és megbízásából: 
 

Weisz Gábor 
önkormányzati referens 
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Kivonat 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. szeptember 29-i 

rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
555/2020. (IX.29.) határozata 

a Modern Városok program keretében a Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztésének 
megvalósítása érdekében az egykori „SZÜV” épületének megvásárlására irányuló ingatlan 
adásvételi szerződés aláírásáról, továbbá az ingatlan adásvételével kapcsolatos Támogatói 

okirat módosítása iránti kérelem benyújtásáról 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
 

1. jóváhagyja a Modern Városok Program keretében a Szekszárdi Szakképzési Centrum 
fejlesztésének megvalósítása érdekében a Zichy Udvar Kft. tulajdonában lévő 
Szekszárd, belterület 4526/1/A/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 
7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15. szám alatti, iroda- és raktárhelyiségek megnevezésű, 
1518 m2 területű, tehermentes ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata általi, - ingatlanforgalmi értékbecsléssel egyezően 
megállapított 151.800.000,- Ft összeg vételár meghatározásával 2020. szeptember 30., 
a támogatói okirat módosítási kérelem jóváhagyása esetén 2020. október 30. napjáig 
történő megvásárlását az GF/JSZF/177/5 (2020) iktatószámú, 2020. szeptember 14-i 
keltezésű Támogatói Okiratban rögzített forrás terhére; 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 

2. jóváhagyja a GF/JSZF/177/5 (2020) iktatószámú, 2020. szeptember 14-i keltezésű, „a 
Modern Városok Program keretében a Szekszárdi Szakképzési Centrum 
fejlesztésének megvalósítása érdekében történő ingatlanvásárláshoz szükséges 
forrás biztosítása” elnevezésű projekt vonatkozásában kiadott Támogatói Okirat 3.2. 
pontjában rögzített támogatott tevékenység időtartamának 2020. október 30. 
napjáig, 30 nappal történő hosszabbításának kezdeményezését az 1. pont szerinti 
ingatlan megvásárlása érdekében; 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a 2. pontban rögzítettek szerinti Támogatói Okirat 
módosítási kérelmének elkészítésére és azok Miniszterelnökséghez történő 
benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére; 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
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Felelős: dr. Göttlinger István aljegyző 
 

4. felhívja a polgármestert a Támogatói Okirat módosítási kérelem aláírására; 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 

5. felkéri a Polgármesteri Hivatalt az 1. pontban szereplő ingatlan tulajdonba vételével 
kapcsolatos ingatlan adásvételi szerződés aláírás céljából történő előkészítésére; 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 

6. felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő ingatlan tulajdonba vételével 
kapcsolatos ingatlan adásvételi szerződés aláírására; 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 

7. felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 6. pontban rögzített adásvételi szerződés aláírását 
követő 90 napon belül, a 2. pontban rögzített Támogatói Okirat alapján az 
önkormányzat részére utalásra kerülő Modern Városok Program támogatásának 
beérkezését követően az ingatlan 1. pontban meghatározott vételárának a Zichy Udvar 
Ingatlanfejlesztő Kft. mint eladó részére történő egyösszegű kifizetésére a 1. pontban 
nevesítettek szerinti 6. pontban hivatkozott adásvételi szerződésben foglaltaknak 
megfelelően. 
 
Határidő: 2020. október 15. 
Felelős: dr. Göttlinger István aljegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 30. 
 
dr. Göttlinger István aljegyző nevében és megbízásából: 
 

Weisz Gábor 
önkormányzati referens 
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Kivonat 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. szeptember 29-i 

rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
556/2020. (IX.29.) határozata 

a TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Dienes Valéria Általános Iskola 
Grundschule energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában támogatási 

szerződés módosítás kezdeményezéséről 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
 

1. dönt a TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Dienes Valéria Általános 
Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában 
támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásáról a mérföldkövek elérési 
dátumainak módosításával kapcsolatban; 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 

2. felkéri a polgármestert a határozat melléklete szerinti levél aláírására; 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pont szerinti támogatási szerződés 
módosítási kérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: dr. Göttlinger István aljegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 30. 
 
dr. Göttlinger István aljegyző nevében és megbízásából: 
 

Weisz Gábor 
önkormányzati referens 
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1. számú melléklet az 556/2020. (IX.29.) határozathoz 
 
 
 
 
 

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA 

 

Szám: III/D/46-    /2020 Tárgy: Kérelem 
 
Üi. nálunk: Holczer Nicolette Azonosító: TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 

 
 
Oláh Gábor regionális fejlesztési programokért 
felelős helyettes államtitkár  
Pénzügyminisztérium 
Európai Uniós Források Felhasználásáért 
Felelős Államtitkárság 
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkárság  
H-1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
 
 
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 
 
Alulírott Ács Rezső polgármester, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 
Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseletében a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program 
keretén belül benyújtott TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Dienes Valéria 
Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése című projekt vonatkozásában a 
második mérföldkő dátumát az alábbiak szerint kívánjuk módosítani: 
 
A 2. mérföldkő tartalma: kiviteli tervek elkészítése  
 
A tervek elkészítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás kiírása 2018.09.28-án elindult, 
2018.10.12-ei ajánlattételi határidővel. 2018.10.04-én az Önkormányzat megszüntette az 
eljárást fedezethiány miatt, és feltételes eljárás indítását kérte. Emiatt korábban kérelmeztük 
az elérési dátum módosítását 2018. 12.31.-ről 2019.05.31-re. Az ajánlattételi felhívásban 
előírt határidőig (2018.12.07.) három ajánlat érkezett, azonban ezek mindegyike meghaladta 
a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, amelyet sem pályázati forrásból, sem saját 
forrásból nem tudtunk finanszírozni, ezért az eljárást eredménytelenül lezártuk. 
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A projekt bruttó összköltsége 507.000.000 forint, melyből az elszámolható bruttó összköltség: 
259.733.402 Ft. A TOP-6.5.1-16 konstrukció esetében minden megkezdett 1.500.000 Ft 
igényelt támogatás esetén 1 CO2 egyenérték (t) ÜHG megtakarítást szükséges vállalni. A 
Dienes Valéria Általános Iskola energetikai korszerűsítése kapcsán az 507.000.000 Ft 
keretösszeget felölelő műszaki tartalommal kb. 174 tonna ÜHG megtakarítást tudunk elérni, 
amely mindössze 259.733.402 Ft támogatást jelent, így 247.266.598 Ft-ot önerőként 
szükséges biztosítani.  

Korábban többször megkerestük a Támogatót, hogy van-e bármiféle lehetőség a pályázati 
konstrukció megváltoztatására, támogatás növelés megvalósítására, ellenkező esetben sajnos 
a pályázattól elállni kényszerülünk.  
 
Miután az Önkormányzat ekkora mértékű önerőt nem tud egyedül biztosítani, felvettük a 
kapcsolatot a fenntartó intézménnyel is, kezdeményeztünk egy egyeztetést, hogy közös erővel 
megvalósulhasson az iskola energetikai korszerűsítése. Ez a folyamat hosszabb időt vett 
igénybe, azonban sajnos azzal a ténnyel szembesültünk, hogy a fenntartó intézmény sem 
rendelkezik ekkora önerővel. 
 
A Miniszterelnökség a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságot megbízta, hogy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján 
biztosítson a támogatási kérelmet benyújtók részére támogatást. A támogatás összegét a 
Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 94. Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 
jogcímcsoport (Áht.: 368840) terhére. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
benyújtott támogatási kérelmet, amelyet a Támogató jóváhagyott, így a felmerülő hiányzó 
forrást pótolni tudjuk, ezáltal a projekt megvalósulhat.  
Jelenleg az újabb kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
kiírása zajlik, így a 2. mérföldkövet a megadott dátumra nem tudjuk teljesíteni, ennek 
következtében a mérföldkövek elérési dátumát az alábbiak szerint kívánjuk módosítani: 
 

2. mérföldkő 2020.09.29-ről 2021.02.28-ra 
3. mérföldkő 2020.12.30-ról 2021.04.30-ra 
4. mérföldkő 2021.03.01-ről 2021.07.30-ra 
5. mérföldkő 2021.05.30-ról 2021.09.30-ra 
6. mérföldkő 2021.07.30-ról 2021.10.30-ra 
7. mérföldkő 2021.09.29-ről 2021.11.30-ra 
8. mérföldkő 2021.11.30-ról 2021.12.30-ra 

 
Fenti okokra hivatkozva kérem a 2. mérföldkő elérési dátumának 2020.09.29-ről 2021.02.28-
ra, és ezáltal a többi mérföldkő elérési dátum módosítását engedélyezni szíveskedjenek.   
 
 
Segítő együttműködésüket előre is köszönöm, várom megtisztelő válaszukat! 
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Szekszárd, 2020. szeptember 22.  
 

Tisztelettel: 
 

Ács Rezső 
polgármester 

  



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZGYŰLÉSE 

 

 

Kivonat 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. szeptember 29-i 

rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
557/2020. (IX.29.) határozata 

a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” című 
projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezéséről 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
 

1. dönt a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Ipari Park 
fejlesztése” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítási kérelem 
benyújtásáról a projekt 1. mérföldkő elérési dátumának 2020.10.30. időpontra 
történő módosításával kapcsolatban; 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 

2. felkéri a polgármestert a határozat melléklete szerinti levél aláírására; 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pont szerinti támogatási szerződés 
módosítási kérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: dr. Göttlinger István aljegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 30. 
 
dr. Göttlinger István aljegyző nevében és megbízásából: 
 

Weisz Gábor 
önkormányzati referens 
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1. számú melléklet az 557/2020. (IX.29.) határozathoz 
 
 
 
 

 
 

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA 

 

Szám: III/D/50-    /2020 Tárgy: Kérelem 
 
Üi. nálunk: Holczer Nicolette Azonosító: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 

 
 
Oláh Gábor regionális fejlesztési programokért 
felelős helyettes államtitkár  
Pénzügyminisztérium 
Európai Uniós Források Felhasználásáért 
Felelős Államtitkárság 
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkárság  
H-1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
 
 
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 
 
Alulírott Ács Rezső polgármester, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 
Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseletében a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program 
keretén belül benyújtott TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Ipari 
Park fejlesztése” című projekt vonatkozásában a mérföldkövek elérési dátumát az alábbiak 
szerint kívánjuk módosítani: 
 
A 1. mérföldkő tartalma: Előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése 
 
A mérföldkő tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek, valamint az üzleti terv elkészítését, 
illetve a konzorciumi megállapodás véglegesítését. A mérföldkő elérési dátuma 2020.09.30., 
ezt szeretnénk 2020.10.30-ra módosítani.  
A módosítást indokolja, hogy a pályázatban rögzített 1. mérföldkőig vállalt üzleti terv 
benyújtása 2020.09.30. napjáig nem lehetséges, mivel a Szekszárd MJV Önkormányzat és a 
Szekszárdi Ipari Park Kft., mint üzemeltető között kötendő vagyonkezelési/üzemeltetési 
szerződés feltételei még kidolgozás alatt állnak. A dokumentum aláírása előtt fontos tisztázni 
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egyrészről az ÁFA visszaigényléshez szükséges körülmények meglétét, mely a projekt 
méretéből adódóan jelentős összeg, másrészt az Önkormányzat számára, mint a pályázat 
kedvezményezettjének mindenképp teljesíteni kell a pályázat benyújtásakor vállalt 
indikátormutatókat, melyek szintén pontosításra szorulnak az üzleti tervben. 
 
A többi mérföldkő elérési dátuma nem változna, a módosítás nem befolyásolja a projekt fizikai 
befejezési dátumát. 

 
A fentiek tisztázása és a megállapodás teljes körű kidolgozása érdekében kérjük a projekthez 
kapcsolódó 1. sz. mérföldkő dátumának 2020.10.30. napra történő módosításához 
hozzájárulni szíveskedjenek. 
 
Segítő együttműködésüket előre is köszönöm, várom megtisztelő válaszukat! 
 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 29. 
 

Tisztelettel: 
 

Ács Rezső 
polgármester 
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Kivonat 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. szeptember 29-i 

rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
558/2020. (IX.29.) határozata 

a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekt vonatkozásában el nem 

számolt előleg visszafizetésének jóváhagyásáról 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
 

1. dönt a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekt 
vonatkozásában a fel nem használt előleg visszautalásának jóváhagyásáról; 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 

2. felkéri a polgármestert a határozat melléklete szerinti levél aláírására. 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 30. 
 
dr. Göttlinger István aljegyző nevében és megbízásából: 
 

Weisz Gábor 
önkormányzati referens 
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1. számú melléklet az 558/2020. (IX.29.) határozathoz 
 
 
 
 
 

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  

POLGÁRMESTERE 

 

Szám: III/D/90-5/2020 Tárgy: El nem számolt előleg visszafizetése a 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286 
azonosítószámú projektben 

Üi.: Kelemen Marianna 

Tel.: 74/504-186    Mell.: Miniszterelnökség levele 

 
Polgármesteri Hivatal 

Gazdasági Igazgatóság 

Tamási Anna igazgatóságvezető részére, 

Helyben 

 
Tisztelt Tamási Anna! 

Kérem, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-
01286 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való 
csatlakozása” című pályázata vonatkozásában a mellékelt tájékoztatás alapján 313.136 Ft el 
nem számolt előleg visszautalása szükséges a Támogató Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-00287120-50000328 számú bankszámlaszámra. 

Tisztelettel kérem szíveskedjen a fenti összeget visszautalni, valamint a közlemény rovatban 
feltüntetni, hogy „el nem számolt előleg” és a projekt szerződésszámát. 

Kérem, hogy a befizetési bizonylatot a Stratégiai és Tervezési Osztály részére átadni 
szíveskedjenek. 

Szekszárd, 2020. szeptember 28. 

 Tisztelettel:  

         Ács Rezső 

                                                                                                                   polgármester 
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Kivonat 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. szeptember 29-i 

rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
559/2020. (IX.29.) határozata 

a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és kerékpáros 
infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen” című projekt vonatkozásában 

támogatási szerződés módosítás jóváhagyásáról 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
 

1. dönt a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és kerékpáros 
infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen” című projekt 
vonatkozásában támogatási szerződés módosítási kérelem jóváhagyásáról; 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 

2. felkéri a polgármestert a határozat melléklete szerinti nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 30. 
 
dr. Göttlinger István aljegyző nevében és megbízásából: 
 

Weisz Gábor 
önkormányzati referens 
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1. számú melléklet az 559/2020. (IX.29.) határozathoz 
 
 
 
 
 

 
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA 
 

NYILATKOZAT 
 
Alulírott Ács Rezső polgármester, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
képviselője nyilatkozom, hogy a „Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések 
Szekszárd déli városrészen” című TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú projekt 
kapcsán a mérföldkövek szükséges módosítását az alábbi körülmények indokolják: 
 
Jelenleg a beszerzéshez szükséges dokumentumok összeállítása van folyamatban, mely 
teljesülésének megléte feltétele az 1. mérföldkő elérésének. Ugyanakkor ezen mérföldkő 
eléréséig a kivitelezés 50%-os készültségi szinten kell álljon. 
 
A mérföldkövek módosítása a Helyi Közösségfejlesztési Stratégia 3.4.1.1. Műszaki és szakmai 
elvárások II. pont j) pontja alapján lehetséges. 
 
Mivel az 1. sz. mérföldkő módosítása a fentiek okán indokolttá vált, ezáltal a további 
mérföldköveket is módosítani szükséges; 

1. 2020.09.28-ról 2021.06.30-ra módosul 
2. 2021.02.28-ról 2021.11.30-ra módosul 
3. 2021.03.31-ről 2021.12.31-re módosul 

 

 

Ács Rezső polgármester 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

P.H. 

 

Kelt: Szekszárd 

2020. év szeptember hónap 29. napján. 
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Kivonat 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. szeptember 29-i 

rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
560/2020. (IX.29.) határozata 

a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd 
Újvárosi részén” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás 

jóváhagyásáról 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
 

1. dönt a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása 
Szekszárd Újvárosi részén” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés 
módosítási kérelem jóváhagyásáról; 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 

2. felkéri a polgármestert a határozat melléklete szerinti nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 30. 
 
dr. Göttlinger István aljegyző nevében és megbízásából: 
 

Weisz Gábor 
önkormányzati referens 
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1. számú melléklet az 560/2020. (IX.29.) határozathoz 
 
 
 
 
 

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
NYILATKOZAT 

 
Alulírott Ács Rezső polgármester, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
képviselője nyilatkozom, hogy a „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című 
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú projekt kapcsán a mérföldkövek 
szükséges módosítását az alábbi körülmények indokolják: 
 
Jelenleg a beszerzéshez szükséges dokumentumok összeállítása van folyamatban, mely 
teljesülésének megléte feltétele az 1. mérföldkő elérésének. Ugyanakkor ezen mérföldkő 
eléréséig a kivitelezés 50%-os készültségi szinten kell álljon. 
 
A mérföldkövek módosítása a Helyi Közösségfejlesztési Stratégia 3.4.1.1. Műszaki és szakmai 
elvárások II. pont j) pontja alapján lehetséges. 
 
Mivel az 1. sz. mérföldkő módosítása a fentiek okán indokolttá vált, ezáltal a további 
mérföldköveket is módosítani szükséges; 

1. 2020.09.28-ról 2021.06.30-ra módosul 
2. 2021.02.28-ról 2021.11.30-ra módosul 
3. 2021.03.31-ről 2021.12.31-re módosul 

 

Ács Rezső polgármester 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

P.H. 

 

Kelt: Szekszárd 

2020. év szeptember hónap 29. napján. 
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Kivonat 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. szeptember 29-i 

rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
561/2020. (IX.29.) határozata 

a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 
okiratának módosításáról szóló 536/2020. (IX.24.) számú közgyűlési döntés ismételt 

megtárgyalásáról 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, a Szekszárdi Közművelődési 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról szóló 
536/2020. (IX.24.) számú közgyűlési döntést megerősíti. 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: dr. Göttlinger István aljegyző 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 30. 
 
dr. Göttlinger István aljegyző nevében és megbízásából: 
 

Weisz Gábor 
önkormányzati referens 

 
Mellékletek: 

1. 536/2020. (IX.24.) számú közgyűlési döntés 
2. IX/42-1/2020 számú polgármesteri kezdeményezés 
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Kivonat 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. szeptember 29-i 

rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
562/2020. (IX.29.) határozata 

a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának  
munkaviszony megszüntetéséről szóló 537/2020. (IX.24.) számú közgyűlési döntés ismételt 

megtárgyalásáról 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, a Szekszárdi Közművelődési 
Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának munkaviszony megszüntetéséről szóló 
537/2020. (IX.24.) számú közgyűlési döntést megerősíti. 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: dr. Göttlinger István aljegyző 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 30. 
 
dr. Göttlinger István aljegyző nevében és megbízásából: 
 

Weisz Gábor 
önkormányzati referens 

 
Mellékletek: 

1. 537/2020. (IX.24.) számú közgyűlési döntés 
2. IX/42-1/2020 számú polgármesteri kezdeményezés 
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KÖZGYŰLÉSE 

 

 

Kivonat 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. szeptember 29-i 

rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
563/2020. (IX.29.) határozata 

a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Kerékpárosbarát Szekszárd” című projekt 
vonatkozásában támogatási szerződés módosítás jóváhagyásáról 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
 

1. dönt a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Kerékpárosbarát Szekszárd” 
című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítási kérelem 
jóváhagyásáról; 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 

2. felkéri a polgármestert a határozat melléklete szerinti nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2020. szeptember 29. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 30. 
 
dr. Göttlinger István aljegyző nevében és megbízásából: 
 

Weisz Gábor 
önkormányzati referens 

  



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZGYŰLÉSE 

 

 

1. számú melléklet az 563/2020. (IX.29.) határozathoz 
 
 
 
 
 
 

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
NYILATKOZAT 

 
Alulírott Ács Rezső polgármester, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
képviselője nyilatkozom, hogy a „Kerékpárosbarát Szekszárd” című TOP-6.4.1-15-SE1-2016-
00001 azonosítószámú projekt kapcsán a mérföldkövek szükséges módosítását az alábbi 
körülmények indokolják: 
 
A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) általi 

ellenőrzése 2019. szeptember 12-én került elindításra, ezt követően az eljárás 2019.11.26. 

napján megindításra került, melynek ajánlatadási határideje 2020.01.28. napja volt. A 

közbeszerzési eljárás 4 részben rész-ajánlattételi lehetőséggel került kiírásra. Az eljárás 1. 

részére egy ajánlat érkezett be, a 2., 3. és 4. rész pedig pótfedezet hiányában 

eredménytelenné nyilvánításra került 2020. májusában. 

 
Jelenleg az eljárás újbóli megindítása van folyamatban, melyről a GVB a 398/2020 (VIII.3) 

számú határozatával döntött. A közbeszerzési tanácsadó 2020. szeptember 9-én megküldte a 

Közreműködő Szervezetnek műszaki-szakmai ellenőrzés céljából az összes dokumentumot. A 

Közreműködő Szervezet ellenőrzését követően a dokumentumokat a Közbeszerzési 

Felügyeleti Főosztályának minőségellenőrzési tanúsítvány kiállítása céljából közbeszerzési-jogi 

vizsgálatra is meg kell küldeni. Az eljárás újbóli megindítása csak az ellenőrzésüket követően, 

a KFF tanúsítvány birtokában lehetséges. Az eljárás megindításának teljesítése az 1. 

mérföldkőig szükséges. 

 
Mivel az 1. sz. mérföldkő módosítása a fentiek okán indokolttá vált, ezáltal a további 

mérföldköveket is módosítani szükséges; 

1. 2020.08.31-ről 2021.03.31-re módosul 
2. 2020.11.30-ról 2021.04.30-ra módosul 
3. 2021.02.28-ról 2021.08.31-re módosul 
4. 2021.05.31-ről 2022.02.28-ra módosul 
5. 2021.08.31-ről 2022.07.31-re módosul 
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6. 2021.11.30-ról 2022.11.30-ra módosul 
7. 2021.12.01-ről 2022.12.15-re módosul 

 

 

 
Ács Rezső polgármester 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

P.H. 

 

Kelt: Szekszárd 

2020. év szeptember hónap 29. napján. 

 


