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Egyszerű többség 
 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
   Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú 
Nkft. mint ajánlatkérők 2017. december hó 15. napján, Szekszárd, Sportuszoda kiviteli 
munkái tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második rész szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárást indított. Ajánlatkérők az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes 
vizsgálatát követően a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, valamint a 
kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2018. február hó 23. 
napján írásban eredményt hirdetettek. A nyertes ajánlattevő az Aquaplus Kft. (a 
továbbiakban: Vállalkozó) lett. A vállalkozóval az uszoda kiviteli munkáinak ellátására a 
szerződés 2018. március 6. napján került megkötésre, a munkaterület átadása 2018. március 
14. napján történt meg. 
 
   Vállalkozó a szerződés aláírását követően megkezdett kivitelezési tevékenysége 
előrehaladása során írásban Megrendelőkhöz címzetten akadályközlést és pótmunka igényt 
terjesztett elő talajcserére, gázkiváltásra, csapadékrendszer kiváltásra és aszfaltos 
pályaszerkezet elbontására vonatkozó pótmunkák vonatkozásában. Vállalkozó 
akadályközléséhez csatolta a pótmunka igény összegszerűségének alátámasztására az 
azokkal kapcsolatos költségvetés kimutatásokat, melyek részletesen tartalmazzák a 
szerződésszerű kivitelezéshez szükséges munkanemeket és azok anyagi- és díjköltségét az 
alábbiak szerint:  
 

- talajcsere: 63.049.086,- Ft 
- gázkiváltás: 1.505.236,- Ft 
- csapadékrendszer kiváltás: 8.040.555,- Ft 
- aszfaltos pályaszerkezet elbontása: 407.988,- Ft 

________________________________________________ 
    Összesen: 73.002.865,- 
 
   A műszaki ellenőr a fenti, kivitelezést akadályozó körülményeket megalapozottnak, a 
változtatásokat műszakilag indokolt pótmunkának minősítette, melyek a létesítmény 
szerződésszerű megvalósításához szükségesek, s melyekkel összefüggésben elmaradó tételek 
nem merültek fel, valamennyi pótmunka az eredeti szerződési tartalmat meghaladó műszaki 
tartalomnak minősül. Fentiekre tekintettel műszaki ellenőr a Vállalkozói díj emelését a 
Megrendelőknek elfogadásra javasolta. 
 
   Vállalkozó kérelmében a pótmunkákkal összefüggésben az Építési napló bejegyzésekkel 
összhangban meghatározta az eredeti ütemtervhez képest bekövetkezett akadályoztatás 
időtartamát, valamint csatolta új, módosított ütemtervét, mely szerint a teljesítés határideje 
2019. november 20. napjára módosulna. Vállalkozó kérelmét a műszaki ellenőr megvizsgálta 
és megállapította, hogy a Vállalkozó által a meghosszabbítás mértékére vonatkozó időtartam 
az akadályoztatás időtartamára és a kivitelezés technológia időigényére figyelemmel 
megalapozott, az nem eltúlzott és a módosított ütemterv szerint a létesítmény kivitelezhető, 
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ezért a műszaki ellenőr a teljesítési határidő meghosszabbítását a Megrendelőknek 
elfogadásra javasolta. 
 
   A fentiekben megjelölt pótmunkák költségeire a beruházáshoz kapcsolódó tartalékkeret 
biztosít fedezetet. 
 
   A fentieken kívül továbbá szükségessé vált a kivitelezésre kötött szerződés IX. Ellenérték, 
fizetési feltételek részének több ponton történő módosítása arra tekintettel, hogy az eredeti 
elképzeléssel ellentétben a Modern Városok Program által biztosított támogatást nem a 
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nkft. hanem Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kapta, továbbá pontosításra került a felhasználható tao összege is.  
 
   A kivitelezési szerződés módosítására vonatkozó szerződéstervezet jelen előterjesztés 
mellékletét képezi. 
 
   Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Szekszárd, 2019. április 18. 
 
 Ács Rezső 

polgármester 
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Határozati javaslat 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (IV.25.) határozata 

az új, fedett városi uszoda kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés módosításáról 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése  
 
1. elfogadja az új, fedett városi uszoda kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés 
módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal; 
 
Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 
2. felhívja a polgármestert az 1. pontban megjelölt szerződésmódosítás aláírására. 

 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 
   
 
 

 


