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Egyszerű többség 

 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 2017. november 30-án a 
„Városi bölcsőde fejlesztése” című pályázat vonatkozásában. A kivitelezési közbeszerzési eljárás 
nyertesével, a T-Build Kft-vel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. november 28-án írt 
alá vállalkozási szerződést.  
 
A Városi Bölcsőde munkaterület átadás-átvételi eljárása 2018. december 6-án megtörtént. A 
Kivitelező az erről készült jegyzőkönyvben jelezte, hogy a fűtés szerelési munkák a fűtési időszakban 
akadályokba ütközhetnek. Emiatt megkerestük a Távhőszolgáltatót, aki azt a nyilatkozatot adta, hogy 
a szerelésekkel érintett épületrész fűtési rendszere szakaszolható, így a gyermekek által használt 
részeken a szerelés időtartalma alatt is biztosítható lett volna a folyamatos fűtés. Az enyhébb tavaszi 
időjárás beálltával a Kivitelező megpróbálta az érintett épületrészt kiszakaszolni, de az nem járt 
sikerrel, mert vannak olyan padlóban lévő vezetékszakaszok, melyeken nincs elzárási lehetőség. A 
Távhőszolgáltatót értesítettük a problémáról, aki a helyszínt megvizsgálva megerősítette a tényt, 
hogy a fűtésszerelési munkákat (vezetékek leürítését) csak a fűtési idény vége után lehet elvégezni, 
ami az időjárás függvényében akár május 15-ig is eltarthat. Teljes biztonsággal csak ez időpont után 
végezheti majd a kivitelező a fűtésszerelési munkákat, melynek időszükséglete 2 hónap. 
 
A falak hőszigetelési munkáinak megkezdésekor kiderült, hogy a gazdasági bejáratnál lévő rámpa 
hasznos szélessége a falra rögzített hőszigetelés miatt oly mértékben leszűkül, hogy a bérbe adott 
konyhát az üzemeltetető nem tudja az ételszállító kiskocsijával megközelíteni, ezért kéri a rámpa 
kiszélesítését. A rámpa kiszélesítésére tervmódosítást kértünk a tervezőtől, aki elkészítette azt, mely 
alapján a Kivitelező a szükséges pótmunkákra vonatkozó árajánlatát elkészítette, melynek összege 
bruttó 498.551,- Ft. A pótmunkák miatt Kivitelező kéri a határidő további módosítását 1 héttel. 
 
A nyílászárók cseréje során Kivitelező jelezte, hogy a folyosón és az egyik közlekedőben található 
falon kívüli meglévő fűtési vezetékek a későbbiek során akadályozni fogják ezeknek a helyiségeknek a 
használhatóságát. Tekintettel arra, hogy ezek a fűtési vezetékek már elég korrodáltak és rossz 
esztétikai állapotúak, megrendelő a kiváltásuk mellett döntött, melyre vonatkozó fedvénytervet a 
Tervező elkészítette. A terv alapján kivitelező elkészítette pótmunka ajánlatát, melynek összege 
bruttó 482.440,- Ft. A pótmunkák miatt Kivitelező kéri a határidő további módosítását 1 héttel. 

Kivitelező a fenti akadályoztatásra és a pótmunkákra való tekintettel a határidő módosítását kérte 
2019. július 31-i határidőre. A határidő módosítást a fent részletezettek miatt a műszaki ellenőr és 
megrendelő jogosnak ítéli a felmerült pótmunka igénnyel együtt.  

A pótmunkák költsége összesen bruttó 980.991,- Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását. 
 
Szekszárd, 2019. április 24. 
 Ács Rezső 

polgármester 
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Határozati javaslat 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése …/2019. (IV.25.) határozata 

a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi Bölcsőde fejlesztése” című 
projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán 

 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1/ hozzájárul a pótmunkák elvégzéséhez szükséges önerő biztosításához, melynek mértéke 
980.991,- Ft, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetése 
terhére biztosít. 
 

Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 

 
2/ jóváhagyja a kivitelezői vállalkozási szerződés határidejének módosítását. 
 

Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 

 

3/ felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére. 
 

Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző 

 
4/ felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a lehetőségét a forrásátcsoportosításnak az 
önerő csökkentése érdekében. 
 

Határidő: 2019. április 25. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 

 
 


