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a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek 
szerint: 

I. 



ELŐZMÉNYEK 

 

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2017. december hó 15. napján, TED 2017/S 246-513834 
iktatószámon, Szekszárd, Sportuszoda kiviteli munkái tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (a 
továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.  

2. Megrendelő az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően a közbeszerzési 
dokumentumban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket 
is figyelembe véve 2018. február hó 23. napján írásban eredményt hirdetett. Megrendelő 
közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.  

3. A Szerződő felek egyezően adják elő, hogy az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként 
2018. március 6. napján Vállalkozási szerződést kötöttek egymással. 

 

II.  

 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKAI 

4. Vállalkozó a szerződés aláírását követően megkezdett kivitelezési tevékenysége előrehaladása 
során írásban Megrendelőhöz címzetten akadályközlést és pótmunka igényt terjesztett elő 
talajcserére, gázkiváltásra, csapadékrendszer kiváltásra és aszfaltos pályaszerkezet elbontására 
vonatkozó pótmunkák vonatkozásában. 

Vállalkozó akadályközléséhez csatolta a pótmunka igény összegszerűségének alátámasztására az 
azokkal kapcsolatos költségvetés kimutatásokat, melyek részletesen tartalmazzák a szerződésszerű 
kivitelezéshez szükséges munkanemeket és azok anyagi- és díjköltségét. 

 

Vállalkozó részéről az alábbi pótmunka igények kerültek előterjesztésre: 
 

- 2018.04.09. napján Gázvezeték kiváltására vonatkozó pótmunka 
 igény az alábbiak szerint:  

Vállalkozó a munkagödörben a terveken nem szereplő helyen gázvezetéket talált, mely a 
Szekszárdi Sportközpont szociális épületeinek fűtési és használati melegvíz ellátását biztosította, s 
mely gázvezeték áthelyezéséről módosított tervek elkészítése, s azok engedélyeztetését követően a 
munkák lefolytatása megtörtént. 

A gázvezeték kiváltás pótmunka vonatkozásában 1.505.236,- Ft azaz Egymillió-ötszázötezer-
kettőszázharminchat forint összegű Vállalkozói díj emelési igény került előterjesztésre. 
 

- 2018.05.17. napján Aszfaltos útburkolat elbontására vonatkozó pótmunka igény az alábbiak 
szerint: 

Vállalkozó a kivitelezése során a földben 40 – 60 cm mélységben a terveken nem szereplő, a 
Megrendelő által nem ismert aszfaltos pályaszerkezetet talált. A megtalált rétegrend elbontásáról 
és jogszabályok szerinti elszállításáról a Kivitelező gondoskodott. 

Az aszfaltpálya elbontása pótmunka vonatkozásában 407.988,- Ft Négyszázhétezer-
kilencszáznyolcvannyolc forint összegű Vállalkozói díj emelési igény került előterjesztésre. 
 

- 2018.08.02. napján Ágyazati réteg cseréjére vonatkozó pótmunka igény az alábbiak szerint: 



Vállalkozó a munka megkezdését követően a területen vákumos talajvízsüllyesztést épített ki. A 
földmunkák elvégzése során tapasztalta, hogy a statikai terveken előírt, ágyazati rétegre vonatkozó 
40 MN/m2-t nem tudta tartani, az ágyazati síkban megtalálható agyagos rétegen a statikus tervek 
szerinti teherbírás nem volt biztosítható. Vállalkozó a statikus tervezővel, a talajmechanikussal, és 
a műszaki ellenőrrel egyeztetve, többszöri mintamérést elvégezve megállapította, hogy a 
terveknek megfelelő érték biztosítása 80 cm mélységű talajcsere elvégzéséve, valamint a vákumos 
vízszintsüllyesztés átépítése mellett, az alábbi rétegrend kialakításával biztosítható, georács, 40 cm 
120 zúzottkő, 40cm 0-80 zúzottkő, 1 rtg. geotextil-25 cm0-80 zúzottkő. 

Az ágyazati réteg cseréje, talajcsere és vízszintsüllyesztés pótmunka vonatkozásában 63.049.086,- 
Ft Hatvanhárommillió-negyvenkilencezer-nyolcvanhat forint Vállalkozói díj emelési igény került 
előterjesztésre. 

  
- 2018.10.08. napján Csapadékvíz kiváltásra vonatkozó pótmunka igény az alábbiak szerint: 

A kivitelezés során megállapításra került, hogy a közműalagútba betervezett csapadék csatorna 
folyásszintje alacsonyabb, mint a közműalagút fenéklemeze, ezért a csatorna a terv szerintiek 
alapján nem építhető meg. A csatorna új nyomvonalon, az épületet megkerülve került 
megépítésre, mert csak ezzel a megoldással volt biztosítható, hogy a víz gravitációsan elfolyjon, a 
fürdő folyamatosan üzemeljen és az uszoda kivitelezési munkái folytathatók legyenek. 

A csapadékvíz kiváltás pótmunka vonatkozásában 8.040.555,- Ft azaz Nyolcmillió-negyvenezer-
ötszázötvenöt forint Vállalkozói díj emelési igény került előterjesztésre. 

 

Vállalkozó a pótmunkák vonatkozásában mindösszesen nettó 73.002.865,-HUF azaz 
Hetvenhárommillió-kettőezer-nyolcszázhatvanöt forint összegű Vállalkozói díj emelésre 
vonatkozó igényt terjesztett elő és azzal összefüggésben kezdeményezte a szerződés végteljesítési 
határidejének meghosszabbítását 128 naptári nap időtartammal 

 

Vállalkozó akadályközlése, pótmunka igénye és azokra vonatkozó költségvetések a jelen 
szerződés 1-4. sz. mellékletét, valamint ezzel összefüggésben az Építési naplóban tett bejegyzései 
a 5. sz. mellékletét képezik.  

 

5. A …. napján kelt és jelen szerződés mellékletét képező feljegyzésben a műszaki ellenőr a fenti, 
kivitelezést akadályozó körülményeket megalapozottnak, a változtatásokat műszakilag indokolt 
pótmunkának minősítette, mely a létesítmény szerződésszerű megvalósításához szükséges, s 
mellyel összefüggésben elmaradó tételek nem merültek fel, valamennyi pótmunka az eredeti 
szerződési tartalmat meghaladó műszaki tartalomnak minősül. 

Fentiekre tekintettel műszaki ellenőr a Vállalkozói díj emelését és a szerződés véghatáridejének 
meghosszabbítását Megrendelőnek elfogadásra javasolta. Műszaki ellenőr nyilatkozata a 6.sz. 
mellékletét képezi. 

 

6. A Vállalkozói díj emelés elfogadása esetén szükséges annak ellenértéke elszámolására 
vonatkozó fizetési feltételek rögzítése a szerződésben, valamint a fizetési feltételek módosítása is 
szükséges a pénzügyi fedezet alapját képező társasági adó támogatás összegének szerződéskötést 
követően bekövetkezett módosulására figyelemmel.  
 



 
III. 

 A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA 

 

7. Megrendelő az akadályközlésben és a műszaki ellenőri véleményben foglalt indokokat 
tételesen, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában a szerződésmódosításra előírt rendelkezéseket, a 
szerződésnek és a Ptk. 6:244. § és 6:245. § pótmunkára vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve 
vizsgálja meg: 

Kbt. 141. § (4) c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:  

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem 
láthatott előre;  

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;  

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több 
olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt 
merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások 
nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. 

 

A Vállalkozási Szerződés XIII. pontja pótmunka, többletmunka tárgyában az alábbiak szerint 
rendelkezik: 
 
„Pótmunka, többletmunka: Szerződő Felek a pótmunka, többletmunka fogalmát az alábbiak szerint 
határozzák meg: 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § rendelkezése alapján:  
(1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj 
meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű 
használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). 
(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát 
is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:245. § rendelkezése alapján: A vállalkozói díj 
(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét 
igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a 
vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének 
időpontjában nem volt előrelátható. 

Vállalkozó továbbá kijelenti, hogy:  
- megismerte a közbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsátott műszaki (feladat) leírás és 

költségvetés tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg 
ajánlatát; 

- a többletmunka kockázatát magára vállalja; 
- a rendelkezésére bocsátott műszaki (feladat) leírás alapján az építési beruházást szerződésszerűen, teljes 

körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, 
műszaki szabályoknak megfelelően készíti el; 

- a közbeszerzési dokumentumot áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri 
- ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés 

tárgyának a megvalósítására; 
- a szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti 

vállalkozói díj elszámolása alapján elvégzi, mivel a vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra. 



Többletmunka költségének viselése: a szerződés I.5.5. pontjában foglaltakra figyelemmel a többletmunka 
ellenértékére a Vállalkozó nem tarthat igényt, annak ellenértékét a Vállalkozó köteles szerződésszerű teljesítés, 
az eredménykötelem teljesítése körében viselni. Megrendelő kizárólag a Vállalkozónak többletmunkával 
kapcsolatban felmerült olyan költségét téríti meg, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre 
látható.  

Pótmunka költségének viselése: Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a pótmunka továbbá a Ptk. 6:245. 
§ (1) bekezdés utolsó fordulata szerinti többletmunka felmerülése estén, az elismert pótmunka és /vagy többlet 
munka ellenértékét a XI./3 pontban rögzített mértékű tartalékkeretet terhére számolják el. 
Szerződő Felek megállapodnak abban továbbá, hogy azon elismert pót-, és /vagy többletmunka felmerülése esetén, 
melyre a XI./3 pontban rögzített tartalékkeretet nem nyújt fedezetet, a Kbt. 141. § járnak el. 
 

 

7.1. Vállalkozó az az eredeti szerződésben meghatározott végteljesítési határidőt figyelembe véve 
a kivitelezési munkálatokat megfelelően folytatta, a kivitelezés során az alábbi, előre nem látható 
okokra tekintettel műszaki tartalom változás vált szükségessé: 

7.1.1. Gázvezeték kiváltása:  

Vállalkozó a munkagödörben a terveken nem szereplő helyen gázvezetéket talált, mely a 
Szekszárdi sportközpont szociális épületeinek fűtési és használati melegvíz ellátását biztosította, s 
mely gázvezeték áthelyezéséről módosított tervek elkészítése, s azok engedélyeztetését követően a 
munkák lefolytatása megtörtént. 

Megállapítható, hogy ezen változás a szerződéskötést követően, a kivitelezés előrehaladása során 
elvégzett feltárás alapján vált ismertté, melyet szerződéskötéskor egyik fél sem láthatott előre, 
mert arra vonatkozó adatot a Megrendelő által szakismerettel rendelkező tervező által készített 
tervek nem tartalmaztak.  

Fentiekre tekintettel e tárgyban a módosítást olyan körülmény teszi szükségessé, melyet 
Ajánlatkérő az általa tanúsított kellő gondosság mellett sem láthatott előre, a műszaki tartalom 
változáshoz kapcsolódó munka elvégzése tervmódosítás miatt merült fel. 

Fentiekre tekintettel e tárgyban előterjesztett pótmunka igény vonatkozásban a Kbt. 141. § (4) 
bekezdés ca) pontjában írt körülmény fennállása megállapítható és az a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése 
alapján pótmunkának minősül. 

 

7.1.2. Aszfaltos útburkolat elbontása 

Vállalkozó a kivitelezése során a földben 40 – 60 cm mélységben a terveken nem szereplő, a 
Megrendelő által nem ismert aszfaltos pályaszerkezetet talált. A megtalált rétegrend elbontásáról 
és jogszabályok szerinti elszállításáról a Kivitelező gondoskodott. 

Megállapítható, hogy ezen változás a szerződéskötést követően, a kivitelezés előrehaladása során 
elvégzett feltárás alapján vált ismertté, melyet szerződéskötéskor egyik fél sem láthatott előre, 
mert arra vonatkozó adatot a Megrendelő által szakismerettel rendelkező tervező által készített 
tervek az eltakarás miatt nem tartalmaztak.  

Fentiekre tekintettel e tárgyban a módosítást olyan körülmény teszi szükségessé, melyet 
Ajánlatkérő az általa tanúsított kellő gondosság mellett sem láthatott előre, a műszaki tartalom 
változáshoz kapcsolódó munka elvégzése tervmódosítás miatt merült fel. 

Fentiekre tekintettel e tárgyban előterjesztett pótmunka igény vonatkozásban a Kbt. 141. § (4) 
bekezdés ca) pontjában írt körülmény fennállása megállapítható és az a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése 
alapján pótmunkának minősül. 



 

7.1.3. Ágyazati réteg cseréje 

Vállalkozó a munka megkezdését követően a területen vákumos talajvízsüllyesztést épített ki. A 
földmunkák elvégzése során tapasztalta, hogy a statikai terveken előírt, ágyazati rétegre vonatkozó 
40 MN/m2-t nem tudta tartani, az ágyazati síkban megtalálható agyagos rétegen a statikus tervek 
szerinti teherbírás nem volt biztosítható. Vállalkozó a statikus tervezővel, a talajmechanikussal, és 
a műszaki ellenőrrel egyeztetve, többszöri mintamérést elvégezve megállapította, hogy a 
terveknek megfelelő érték biztosítása 80 cm mélységű talajcsere elvégzéséve, valamint a vákumos 
vízszintsüllyesztés átépítése mellett, az alábbi rétegrend kialakításával biztosítható, georács, 40 cm 
120 zúzottkő, 40cm 0-80 zúzottkő, 1 rtg. geotextil-25 cm0-80 zúzottkő. 

Megállapítható, hogy a statikai terveknek megfelelő teherbíráshoz szükséges ágyazati rétegcsere az 
eredeti tervek szerint nem biztosítható és a szükséges talajcsere és vízszintsüllyesztés mértéke 
csak többszöri mintamérés után vált meghatározhatóvá.  

Fenti körülmények a szerződéskötést követően, a kivitelezés előrehaladása során váltak ismertté, 
melyeket szerződéskötéskor egyik fél sem láthatott előre, mert arra vonatkozó adatot a 
Megrendelő által szakismerettel rendelkező tervező által készített tervek nem tartalmaztak.  

Fentiekre tekintettel e tárgyban a módosítást olyan körülmény teszi szükségessé, melyet 
Ajánlatkérő az általa tanúsított kellő gondosság mellett sem láthatott előre, a műszaki tartalom 
változáshoz kapcsolódó munka elvégzése tervmódosítás miatt merült fel. 

Fentiekre tekintettel e tárgyban előterjesztett pótmunka igény vonatkozásban a Kbt. 141. § (4) 
bekezdés ca) pontjában írt körülmény fennállása megállapítható és az a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése 
alapján pótmunkának minősül. 

 

7.1.4. Csapadékvíz kiváltás 

A kivitelezés során megállapításra került, hogy a közműalagútba betervezett csapadék csatorna 
folyásszintje alacsonyabb, mint a közműalagút fenéklemeze, ezért a csatorna a terv szerintiek 
alapján nem építhető meg. A csatorna új nyomvonalon, az épületet megkerülve került 
megépítésre, mert csak ezzel a megoldással volt biztosítható, hogy a víz gravitációsan elfolyjon, a 
fürdő folyamatosan üzemeljen és az uszoda kivitelezési munkái folytathatók legyenek. 

Megállapítható, hogy ezen változás a szerződéskötést követően, a kivitelezés előrehaladása során 
elvégzett feltárás alapján vált ismertté, melyet szerződéskötéskor egyik fél sem láthatott előre, 
mert arra vonatkozóan  adatot a Megrendelő által szakismerettel rendelkező tervező által készített 
tervek eltérően tartalmaztak.  

Fentiekre tekintettel e tárgyban a módosítást olyan körülmény teszi szükségessé, melyet 
Ajánlatkérő az általa tanúsított kellő gondosság mellett sem láthatott előre, a műszaki tartalom 
változáshoz kapcsolódó munka elvégzése tervmódosítás miatt merült fel. 

Fentiekre tekintettel e tárgyban előterjesztett pótmunka igény vonatkozásban a Kbt. 141. § (4) 
bekezdés ca) pontjában írt körülmény fennállása megállapítható és az a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése 
alapján pótmunkának minősül. 

 

7.2. Megrendelő a pótmunka igények jogalapja vonatkozásában megállapította továbbá, hogy 
azok tartalmát képező műszaki tartalom változás a szerződés általános jellegét nem változtatja 
meg, s a vállalkozói díjemelés alapján az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti 
szerződés értékének 50%-át. 

 



Fentiek alapján megállapítható, hogy a Vállalkozó által előterjesztett igények vonatkozásában a 
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában írt együttes feltételek fennállnak, azok a szerződés és Ptk. 
6:244. §  rendelkezései alapján pótmunkának minősülnek.  

Megrendelő a műszaki ellenőr véleménye alapján megállapítja továbbá, hogy Vállalkozó a 
pótmunkákhoz tartozó költségvetést a szerződéses rendelkezések betartásával terjesztette elő, 
azok megalapozottak, a szerződésszerű kivitelezéshez szükségesek és a Vállalkozó 
alapköltségvetését alapul véve készültek, a piaci árat figyelembe véve nem eltúlzottak.  

Fentiekre tekintettel Vállalkozó a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése alapján az átalánydíjon felül a 
pótmunka ellenértékének megtérítésére jogosult, melynek elszámolása a tartalékkeret terhére 
szükséges.  

 

7.3. Megrendelő Vállalkozó által a teljesítési véghatáridő meghosszabbítása tárgyában 
előterjesztett kérelemmel kapcsolatosban az alábbiakat állapítja meg: 
 
Vállalkozó kérelmében a pótmunkákkal összefüggésben az Építési napló bejegyzésekkel 
összhangban meghatározta az eredeti ütemtervhez képest bekövetkezett akadályoztatás 
időtartamát, valamint csatolta új, módosított ütemtervét.  
Vállalkozó kérelmét a műszaki ellenőr megvizsgálta és megállapította, hogy a Vállalkozó által a 
meghosszabbítás mértékére vonatkozó időtartam az akadályoztatás időtartamára és a kivitelezés 
technológia időigényére figyelemmel megalapozott, az nem eltúlzott és a módosított ütemterv 
szerint a létesítmény kivitelezhető. 
 
7.4. Megrendelő – a műszaki ellenőri vélemény alapján – a Vállalkozó határidő és a műszaki 
tartalom változással összefüggésben felmerült pótmunkából eredő vállalkozói díj emelés és 
határidő hosszabbítás vonatkozásában előterjesztett kérelmét a fenti indokok alapján 
megalapozottnak találta és azt elfogadta. 
 
7.5. Megrendelő megállapítja, hogy a vállalkozói díj emelésre figyelemmel a pótmunka 
ellenértékének kifizetésére vonatkozó fizetési feltételek módosítása a műszaki tartalom változással 
összhangban áll, annak jogalapjával szorosan összefügg, míg a társasági adó támogatás összegének 
változására figyelemmel a fizetési feltételek módosítása a szerződéshez fűződő Ajánlatkérői 
elszámolási érdekre figyelemmel indokolt, mely a Kbt. 141. § (6)  alapján lényeges módosításnak 
nem minősül, mert a Kbt. 141. § (6) bekezdés a)-c) pontjában írt körülmények egyike sem 
állapítható meg. 
 

7.6. Szerződő felek egyezően állapítják meg, hogy Vállalkozó az előterjesztett pótmunka igények 
műszaki tartalmát képező kivitelezési tevékenységeket a jelen szerződés módosítás időpontjáig 
már elvégezte, így jelen dokumentumban foglaltan felek rögzítik a szerződés műszaki tartalmának 
változását, valamint annak pótmunkaként történő Megrendelő általi elismerését és tartalékkeret 
terhére történő kifizetésének Megrendelői engedélyezését, valamint a fizetési feltételek változását. 
 

 

IV. 

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
8. Fentiekre figyelemmel Felek az I.3. pontban megjelölt Vállalkozási szerződésük IX. A teljesítés 
helye, teljesítési határidő 2.1. pontját Teljesítési határidő tekintetében az alábbiak szerint 
módosítják: 



 

IX. 

A TELJESÍTÉS HELYE, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

 

 2.1. Teljesítési határidő 
A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérmentes időtartama az eredeti a 
munkaterület átadás napját követő naptól kezdődően számított 16 hónap időtartamon felül 
további 128 naptári nappal meghosszabbodik, így a munkaterület átadás napja alapulvételével a 
befejezés kötbérterhes véghatárideje 2019. november 20. napjára módosul.  

 
 
 
9. Megrendelő pótmunkaként és a szerződésszerű teljesítéséhez kapcsolódó műszaki tartalom 
változásként ismeri el a jelen szerződésmódosítás7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. és 7.1.4. pontjában írtak 
vonatkozásában Vállalkozó által előterjesztett műszaki tartalom változás szerint elvégzett 
kivitelezési tevékenységet, melyhez kapcsolódó ellenérték vállalkozási díj jogcímén történő 
megtérítésére jogosult.  
Fentiekre, valamint a szerződéskötést követően fedezetet képező társasági adó támogatás 
mértékének változására figyelemmel az I.3. pontban megjelölt Vállalkozási szerződésük XI. 
Ellenérték, fizetési feltételek 1. és 8-12. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

XI. 

ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja 
szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért 2.324.081.907 HUF azaz Kettőmilliárd-
háromszázhuszonnégymillió-nyolcvanegyezer-kilencszázhét forint vállalkozói díj 
(továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg, melyen felül a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező 
műszaki tartalom változással összefüggésben felmerülő  73.002.865,- HUF  azaz 
Hetvenhárommillió-kettőezer-nyolcszázhatvanöt forint összeg elszámolására jogosult a Ptk. 
6:245. § (1) bekezdésével összhangban pótmunka jogcímén. 

 
 Fentiekre tekintettel a Vállalkozói díj mindösszesen 2.397.084.772,- HUF azaz Kettőmilliárd-
háromszázkilencvenhétmillió-nyolcvannégyezer-hétszázhetvenkettő forint összegre 
emelkedik. 

 
 

8. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés időtartama alatt Vállalkozó számla 
benyújtására – a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt - szerződésszerű rész vagy 
végteljesítést követően jogosult az alábbiak szerint, figyelemmel arra, hogy a 322/2015. 
(X.30.) Kormányrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapján az előleg és a részszámlák 
alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó 
nélkül számított értékének 70%-ánál. 
A 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) és (4) bekezdés rendelkezése alapján a 
Vállalkozó a műszaki ellenőre által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítés igazolást 
követően – 5 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.  

 



A pótmunka 73.002.865,- HUF  azaz Hetvenhárommillió-kettőezer-nyolcszázhatvanöt 
forint összegű ellenértéke a szerződésben meghatározott rész-számlázást nem érintve, elkülönített tételként, 
külön számla keretében  a szerződés XI.3. pontjában meghatározott tartalékkeret terhére kerül 
elszámolásra. 
A pótmunka műszaki tartalmához kapcsolódó ellenértékre vonatkozó külön számlát Vállalkozó a jelen 
szerződés módosítás aláírását követő 15 napon belül jogosult és köteles benyújtani, melynek kifizetésére a 
szerződéses rendelkezések az irányadók.   

 
A pótmunka ellenértékét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szerződésben foglalt 
tartalékkeretből finanszírozza. 

 
1. rész-számla: 
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 15 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.  
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege. A benyújtott számla nettó értékének és a 
fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értékének 30 %- a Modern Városok Programból 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által, a 70%-a a Szekszárdi Sportközpont 
Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adó (TAO) felhasználásából  a Szekszárdi Sportközpont 
Nonprofit Kft. által kerül kifizetésre 
 
2. rész-számla: 
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.  
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az 1. sz. részszámlákban 
elszámolt összegekkel. 
2.1 Amennyiben az 1. rész-számla és a 2. rész-számla fordított ÁFA szabályai szerinti összes 
bruttó értéke meghaladja a 954.199.256,- Ft összeget, a Vállalkozó három számlát köteles 
benyújtani a 2. rész-számlánál: 

- a 2.1.1. számla összege: a fordított ÁFA szabályai szerint bruttó 954.199.256,- Ft nettó 
összege csökkentve az 1. rész-számlában elszámolt összeggel (a számla nettó értékének és 
a fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értékének 30 %-a a Modern Városok 
Programból Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által (1. számla), a 70%-a a 
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adó (TAO) 
felhasználásából a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által (2. számla) kerül 
kifizetésre),  

- a 2.1.2.  számla összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege csökkentve a 2. rész-
számla esetében benyújtott 2.1.1 számla összegével (a számla teljes összege a Modern 
Városok Programból kerül kifizetésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által, 
3. számla) 

2.2 Amennyiben az 1. rész-számla és a 2. rész-számla összes fordított ÁFA szabályai szerinti 
bruttó értéke nem haladja meg a 954.199.256,- Ft összeget, a Vállalkozó az alábbiak szerint 
köteles két számlát benyújtani a 2. rész-számlánál: 

a számla összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege csökkentve az 1. rész-számlában 
elszámolt összeggel  
(a számla nettó értékének és a fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értékének 30 %-a a Modern 
Városok Programból Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által, a 70%-a a Szekszárdi 
sSportközpont Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adó (TAO) felhasználásából a Szekszárdi 
Sportközpont Nonprofit Kft. által kerül kifizetésre). 
 
3. rész-számla: 
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 40 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.  
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett rész-
számlákban elszámolt összeggel.  



Amennyiben az 1. és a 2. rész-számla összes fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értéke nem 
haladja meg a 954.199.256,- Ft-ot, de az 1., a 2. és a 3. rész-számla összege fordított ÁFA 
szabályai szerinti bruttó értéke már meghaladja a 954.199.256,- Ft összeget, a Vállalkozó három 
számlát köteles benyújtani a 3. rész-számlánál: 

- a 3.1. számla összege: a fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó 954.199.256,- Ft nettó 
összege csökkentve az előzőleg már kifizetett rész-számlákban elszámolt összeggel (a 
számla nettó értékének és a fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értékének 30 %-a a 
Modern Városok Programból Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által (1. 
számla), a 70%-a a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adó 
(TAO) felhasználásából a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által (2. számla) kerül 
kifizetésre),  

- a 3.2. számla összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege csökkentve a 3. rész-
számla esetében benyújtott 3.1. számla összegével (a számla teljes összege a Modern 
Városok Programból kerül kifizetésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által. 
3. számla). 

 
4. rész-számla: 
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 60 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. 
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett 
részszámlákban elszámolt összeggel.  Amennyiben az 1. 2.  és a 3. rész-számla összes fordított 
ÁFA szabályai szerinti bruttó értéke nem haladja meg a 954.199.256,- Ft-ot, de az 1., a 2., a 3. és a 
4.  rész-számla összege fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értéke már meghaladja a 
954.199.256,- Ft összeget, a Vállalkozó az alábbiak szerint köteles három számlát benyújtani a 4. 
rész-számlánál: 

- a 4.1. számla összege: a fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó 954.199.256,- Ft nettó 
összege csökkentve az előzőleg már kifizetett rész-számlákban elszámolt összeggel (a 
számla nettó értékének és a fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értékének 30 %-a a 
Modern Városok Programból Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által (1. 
számla), a 70%-a a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adó 
(TAO) felhasználásából a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által (2. számla) kerül 
kifizetésre),  

- a 4.2. számla összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege csökkentve a 4. rész-
számla esetében benyújtott 4.1. számla összegével (a számla teljes összege a Modern 
Városok Programból kerül kifizetésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által, 
3. számla). 

 
 
5. rész-számla: 
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 80 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. 
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett 
részszámlákban elszámolt összeggel. (A számla teljes összege a Modern Városok Programból 
kerül kifizetésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által). 
 
6. rész-számla (végszámla): 
Esedékessége: a teljes projektre vonatkozóan a nettó szerződéses érték 100 százalékát elérő 
megvalósult teljesítés esetén.  
Összege: a fennmaradó vállalkozói díj összege. (A számla teljes összege a Modern Városok 
Programból kerül kifizetésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által). 
 
9. A szerződés finanszírozása Modern Városok Program keretében állami forrásból. illetve a 
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adó (TAO) felhasználásából 



történik. A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adóból (TAO) a 
szekszárdi uszoda beruházáshoz667.939.479,- Ft TAO forrás használható fel, melyhez 30% 
önerő, azaz 286.259.777,- Ft kötelezően biztosítandó. A Modern Városok Program keretében 
rendelkezésre álló támogatás a TAO támogatás felhasználásához szükséges önerő biztosítására is 
fedezet nyújt. 

10. Megrendelő a vállalkozói díjat a vállalkozói díjat – az ajánlatkérő Műszaki ellenőre által igazolt 
- szerződésszerű rész vagy végteljesítést követően, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - 
szerint, a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjában 
szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, 
számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg. 

11. Amennyiben a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben – az 
előzőektől eltérően – a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével összhangban kerül 
sor, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § rendelkezéseire. 

12. A részszámlákat és a végszámlát mindenkor egy példányban kell benyújtani az alábbiak 
szerint: 

- a TAO támogatásból fizetendő számlák esetében a Sportközpont Nonprofit Kft. (7100 
Szekszárd, Keselyűsi út 3.) nevére és címére kitöltve, 

- a Modern Városok Programból fizetendő számlák esetében Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) nevére és címére kell benyújtani. 

 
Vállalkozó a kibocsátott számlán köteles feltüntetni a Megrendelő adószámát, a szerződés tárgyát, 
a szerződés finanszírozási alapját képező pályázati azonosítóra hivatkozást. A számla melléklete a 
teljesítés-igazolás, illetve a tételes számlarészletező. 
Ettől eltérően kiállított számlák esetében Megrendelő jogosult azokat azonosíthatatlanként 
visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a Vállalkozó késedelmi kamatot nem 
érvényesíthet a Megrendelővel szemben. 

Vállalkozói és alvállalkozói számlákon szerepeltetni kell a következőket: 
- a tevékenység leírását, és annak TEÁOR számát, 
- a fizetési határidőt, 
- bankszámlaszámot, bank nevét, 
- adószámot, 
- a részszámla esetén a „részszámla” kifejezést és számát 
- fordított ÁFA hatálya alá tartozás tényét 

 

 
 

  

 
V. 

Egyéb rendelkezések 
 

10. Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy az I.3. pontban megjelölt Vállalkozási Szerződésük 
jelen  módosítással nem érintett pontjait változatlan tartalommal magukra nézve kötelezőnek és 
irányadónak ismerik el.  
 
 



Jelen szerződésmódosítást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után 
jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 7 eredeti példányban írták alá, melyből 4 
példány Megrendelőt, 3 példány Vállalkozót illeti.  

 

11. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
1. számú melléklet: Gázvezeték kiváltás pótmunka leírás és tételes költségvetés 
2. számú melléklet: Aszfaltpálya elbontás pótmunka leírás és tételes költségvetés  
3. számú melléklet:  Talajcsere pótmunka leírás és tételes költségvetés 
4. számú melléklet:  Csapadékelvezetés kiváltás pótmunka leírás és tételes költségvetés 
5. számú melléklet:  Építési napló  
6. számú melléklet:  Műszaki ellenőr nyilatkozata 

 

Jelen szerződésmódosítást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után 
jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 7 eredeti példányban írták alá, melyből 4 
példány Megrendelőt, 3 példány Vállalkozót illeti. 

 

Szekszárd, 2019. április ....       Szekszárd, 2019. április ... 

 

 

__________________________ 
Megrendelő 

Ács Rezső  
polgármester 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

__________________________ 
Megrendelő 
Csillag Balázs 

ügyvezető 
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit 

Kft. 
 

 
 
Szekszárd, 2019. április....  

 

_________________________ 
Vállalkozó 

György Zoltán 
ügyvezető 

AQUAPLUS Kft. 
 
Szekszárd, 2019. április .... 
 

Ellenjegyzés Ellenjegyző neve 

és beosztása 

Dátum Aláírás 

Pénzügyi ellenjegyzés Tamási Anna 

igazgatóságvezető 

2019. április …….  

Jogi ellenjegyzés dr. Molnár Kata  

jegyző 

2019. április ….. 

 

 



 







6.1. Földmunka

6.1.1

Munkaárok földkiemelése, kézi erővel, bármely konzisztenciájú 

I-IV. o. talajban, a kitermelt föld depóniába rakva, dúcolás 

nélkül, 3 m
2
 szelvényig. 84,00 m³ 0 Ft 4 200 Ft 0 Ft 352 800 Ft

6.1.2

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba tömörítés 

nélkül, réteges elterítéssel I-IV. o. talajban, gépi erővel, anyag 

súlypontja karoláson belül. Vezeték felett és mellett 50cm 

vastagságig. 84,00 m³ 0 Ft 1 920 Ft 0 Ft 161 280 Ft

6.1.5

Tömörítés bármely tömörítési osztálybanl, 85% tömörségi 

fokra, vezeték felett és mellett. 84,00 m³ 0 Ft 420 Ft 0 Ft 35 280 Ft

6.2 Szerelési munka

6.2.1

PE80/G SDR 11 minőségű PN10 nyomásfokozatú polietilén 

(PE) műanyag gázcső szerelése, földárokban, hegesztett 

kivitelben

MSZ 7908-2, MSZ EN 1555    

D90x8,2                                                                                                                                    87,50 m 5 320 Ft 4 200 Ft 465 500 Ft 367 500 Ft

6.2.2

PE80/G SDR 11 minőségű PN10 nyomásfokozatú polietilén 

(PE) műanyag 90 fokos könyökidom szerelése, földárokban, 

hegesztett kivitelben

MSZ 7908-2, MSZ EN 1555    

D63x5,8                                                                                                                                        4,00 db 7 800 Ft 6 500 Ft 31 200 Ft 26 000 Ft

6.2.11

Nyomvonaljelző elhelyezése gázvezeték fölé 6 cm széles, 

sárga fóliával, gázvezeték felirattal 87,50 m 19 Ft 462 Ft 1 689 Ft 40 425 Ft

6.2.29

Gázvezeték hálózati nyomáspróbája, Gázmű képviselőjének 

jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével. 1,00 db 0 Ft 8 316 Ft 0 Ft 8 316 Ft

6.2.30 Gázvezeték hálózati műszaki átadása, átvétele. 1,00 db 0 Ft 15 246 Ft 0 Ft 15 246 Ft

Összesen: 498 389 Ft 1 006 847 Ft

Mindösszesen: 1 505 236 Ft





Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

1 80 cm ágyazati földcsere elszállítással (2.671 m2) 2137 m3 0 Ft 3 600 Ft 0 Ft 7 692 480 Ft

2 Georács elhelyezése (30/30) 2671 m2 1 200 Ft 800 Ft 3 205 200 Ft 2 136 800 Ft

3 40 cm vtg 0-120-as kö (részben osztályozott komlói bazalt) 1068 m3 15 210 Ft 2 990 Ft 16 250 364 Ft 3 194 516 Ft

4 40 cm vtg 0-80 kö (komlói bazalt) 1068 m3 8 775 Ft 2 990 Ft 9 375 210 Ft 3 194 516 Ft

5 Többlet víztelenítési munkák 90 nap 0 Ft 200 000 Ft 0 Ft 18 000 000 Ft

Összesen: 28 830 774 Ft 34 218 312 Ft

Mindösszesen: 63 049 086 Ft







Szekszárd Sportuszoda

Tételszám Megnevezés Mennyiség M. Egység Anyag Díj Ö. Anyag Ö.Díj

Külső ivóvíz és szennyvízcsatorna

1.1. Földmunka 

1.1.1

Földkiemelés gépi erővel,kiegészítő kézi munkával, 

kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, 

dúcolás nélkül, III. o. talajban, 2 m2 szelvényig. 102 m³ 0 Ft 9 759 Ft 0 Ft 995 440 Ft

1.1.2

Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba

tömörítés nélkül, réteges elteregetéssel III. o. talajban,

kézi erővel, anyag súlypontja karoláson belül, vezeték

felett és mellett 50 cm vastagságig 60 m³ 0 Ft 4 461 Ft 0 Ft 267 681 Ft

1.1.4 Talajjavító réteg készítése, nyers homokos kavicsból. 42 m³ 3 207 Ft 976 Ft 134 677 Ft 40 989 Ft

1.1.5

Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,

vezeték felett és mellett 85% tömörségi fokra. 102 m³ 0 Ft 976 Ft 0 Ft 99 544 Ft

1.1.7

Fejtett föld felrakása kézi erővel ,szállítás 5 km

távolságra. 42 m³ 0 Ft 3 346 Ft 0 Ft 140 533 Ft

1.2.4

PVC-KG  műanyag lefolyóvezeték, gumigyűrüs 

toktömítésekkel,csőidomokkal szakaszos tömörségi 

próbával. Földárokba szerelve, földmunka költsége 

nélkül                                        

1.2.7 D 315 x 7,7 mm 120 m 10 756 Ft 9 125 Ft 1 290 772 Ft 1 094 984 Ft

WAVIN KGA átfolyós tisztítóaknák,az alábbi elemekből:

 -átfolyós akna (CAPA) vagy elágazó akna 

balos(CAPB) vagy elágazó akna jobbos (CAPJ) Terv 

szerinti kialakításban

 - Öntöttvas fedlap DN 400 csővel (CAO 400)               

Földárokba összeszerelve, Földmunka költsége nélkül 4 65 215 Ft 11 272 Ft 260 858 Ft 45 088 Ft

1.2.16 Csatorna vízzárósági próbája DN 300-ig 142 m 0 Ft 25 845 Ft 0 Ft 3 669 990 Ft

1 686 308 Ft 6 354 248 Ft

8 040 555 Ft

1.2.12 db

1/1







 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 



 

 



 



 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 

 





 

 



 



 

 



 

 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


