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egyszerű szótöbbség 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk Parkja közösségi tér 
ütemezett kialakítása” című projekt vonatkozásában a 3. mérföldkő elérési dátumának 
módosítása szükséges. 
 
 

1. A kivitelezésre megkötött szerződés befejezési határideje 2020. október 30. a 3. 
mérföldkő teljesítésének határideje 2020. október 29., az összhang megteremtése 
érdekében a 3. mérföldkő határidejét módosítani szükséges 2020. október 30-ra. A 
projekt fizikai befejezésének határideje nem módosul. A 3. mérföldkő tartalma: 
Kivitelezés 100%-ának megvalósítása. 

 
 

2. A mérföldkő módosításon felül szükséges a projekthez kapcsolódó költségvetés 
módosítása is szükséges a mellékelt táblázat szerint. 

 
Jelen előterjesztés mellékletét képezi a szerződés módosításhoz szükséges nyilatkozat, 
valamint a költségvetés módosítása. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 
 
Szekszárd, 2020.10.21. 
 

Ács Rezső 
polgármester 

 



 
Határozati javaslat 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (…..) határozata 
a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk Parkja közösségi tér 

ütemezett kialakítása” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás 
kezdeményezéséről 

 
 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése  
 

1. dönt a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk Parkja 
közösségi tér ütemezett kialakítása” című projekt vonatkozásában támogatási 
szerződés módosításáról a mellékletek szerinti tartalommal. 

 
Határidő: 2020. október 29. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 

2. felkéri a polgármestert az 1.) pont szerini TSZ módosításának kezdeményezésére, 

majd annak aláírására. 

Határidő: 2020. október 30. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 

 
3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pont szerinti támogatási szerződés 

módosítási kérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2020. október 30. 
Felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző 

 

 



 

H-7100 SZEKSZÁRD, BÉLA KIRÁLY TÉR 8.   H-7101 SZEKSZÁRD PF. 83   74/504-100   � 74/412-719 

 

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

NYILATKOZAT 
 

 
Alulírott Ács Rezső polgármester, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője 
nyilatkozom, hogy a „Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása” című TOP-7.1.1-16-ERFA-
2019-00106 azonosítószámú projekt kapcsán a mérföldkövek szükséges módosítását az alábbi körülmények 
indokolják: 
 
A projekthez kapcsolódó közbeszerzés lefolytatását követően a nyertes kivitelezővel megkötött szerződés 
befejezési határideje 2020. október 30., a 3. mérföldkő teljesítésének határideje 2020. október 29., az 
összhang megteremtése érdekében a 3. mérföldkő határidejét módosítani szükséges az alábbiak szerint: 
 

3. mérföldkő: 2020.10.29-ről 2020.10.30-ra módosul 
 
A projekt fizikai befejezésének határideje nem módosul.  
 
 
 
 
 

Ács Rezső polgármester 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

P.H. 
 

Kelt: Szekszárd 
2020. év október hónap 29. napján. 

 



 

Támogatást igénylő Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség Nettó egységár Nettó összesen
Nettó összesenre 

jutó ÁFA
Teljes költség Mennyiség Nettó egységár Nettó összesen

Nettó összesenre 

jutó ÁFA
Teljes költség Különbség Önerő költség Indoklás Csatolt alátámasztó dokumentumok

Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

Beruházáshoz kapcsolódó 

költségek

Beruházáshoz kapcsolódó 

költségek
Új építés 1 104 483 319 104 483 319 28 210 496 132 693 815 1 104 627 874 104 627 874 28 249 526 132 877 400 183 585 8 462 934 - -

Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

Szakmai tevékenységhez 

kapcsolódó szolgáltatások 

költségei

Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 1 94 260 94 260 25 450 119 710 - - - - - - - - -

Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési eljárás díja 1 417 323 417 323 112 677 530 000 1 440 945 440 945 119 055 560 000 30 000 -

A költségek meghatározása most került 

véglegesítésre.
Közbeszerzéshez kapcsolódó számlák

Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
Projektelőkészítés költségei Projektelőkészítés költségei Műszaki- és kiviteli tervek 1 3 980 000 3 980 000 1 074 600 5 054 600 1 3 980 000 3 980 000 1 074 600 5 054 600 - - - -

Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

Szakmai tevékenységhez 

kapcsolódó szolgáltatások 

költségei

Műszaki ellenőri szolgáltatás 

költsége
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége - - - - - 1 400 000 400 000 108 000 508 000 508 000 - Szakági műszaki ellenőr bevonása volt szükséges Vállalkozási szerződés

Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
Tartalék Tartalék Tartalék 1 473 917 473 917 127 958 601 875 1 - - - - - - - -

139 000 000 139 000 000 721 585 8 462 934

…………………………………………………

Kedvezményezett neve

P.H. 

Kelt: Szekszárd, 2020. év …..... hónap ….... napján

Eredeti költségvetés Változás-bejelentés (Módosított költségvetés)

Eredeti költségvetés (összesen): Módosított költségvetés (összesen):

Projekt teljes költsége összesen: 147 462 934
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SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

NYILATKOZAT 
 

 
Alulírott Ács Rezső polgármester, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője 
nyilatkozom, hogy a „Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása” című TOP-7.1.1-16-ERFA-
2019-00106 azonosítószámú projekt kapcsán a mérföldkövek szükséges módosítását az alábbi körülmények 
indokolják: 
 
A projekthez kapcsolódó közbeszerzés lefolytatását követően a nyertes kivitelezővel megkötött szerződés 
befejezési határideje 2020. október 30., a 3. mérföldkő teljesítésének határideje 2020. október 29., az 
összhang megteremtése érdekében a 3. mérföldkő határidejét módosítani szükséges az alábbiak szerint: 
 

3. mérföldkő: 2020.10.29-ről 2020.10.30-ra módosul 
 
A projekt fizikai befejezésének határideje nem módosul.  
 
 
 
 
 

Ács Rezső polgármester 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

P.H. 
 

Kelt: Szekszárd 
2020. év október hónap 29. napján. 
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