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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében 2016. február 23. napján 

együttműködési megállapodást kötött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A 

megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében szándékát 

kormányhatározatban erősítette meg. A Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú 

Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő 

feladatokról szóló 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1159/2016. (IV. 5.) 

Korm. határozat) 8. pontja alapján Magyarország Kormánya egyetért azzal, hogy Szekszárdon 

egy új, fedett városi uszoda kerüljön megépítésre, illetve egy rekreációs központ és egy új 

városi rendezvény- és sportcsarnok kerüljön megtervezésre. 

 

A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 203/2017. (VII. 10.) 

Korm. rendelet) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a 

projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. 

 

A sporttal kapcsolatos beruházások esetében a BMSK Zrt. került kijelölésre Korm. rendeletben, 

mint a beruházások felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója, beruházások építési 

műszaki ellenőre és beruházás lebonyolítója. 

 

A kialakítandó sportkomplexum megközelítésének racionalizálása és a megfelelő mennyiségű 

parkoló kialakítása, valamint azok közművekkel történő ellátása is feltétlenül szükséges, így pl. 

a távhővezeték, víz- és szennyvízvezeték kiépítése, a közvilágítás kiépítése, valamint az 

épületek közötti, belső úthálózat megépítése. 

 

Ennek érdekében a Modern Városok Program keretében a szekszárdi sportfejlesztések 

(uszoda beruházás, rekreációs központ, rendezvény- és sportcsarnok) megvalósítása 

támogatásának biztosításáról szóló 2079/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint 

Magyarország Kormánya 3.280.222.629 forint összegű támogatást nyújtott Szekszárd Megyei 

Jogú Város Önkormányzata részére. 

 

A GF/SZKF/303/7/2018 iktatószámú Támogatói Okirat 2018. április 23-án került aláírásra, ezt 

követően az Önkormányzat részére 3.280.222.629 forint összeget a Támogató folyósította, 

melyből az uszoda beruházás kivitelezésére 2.944.117.129,-Ft, a rekreációs központ 

engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére 82.486.500,- Ft, míg a sportcsarnok engedélyes 

és kiviteli terveinek elkészítésére 253.619.000,- Ft összegű támogatást biztosított. 

 

 



 

A Közgyűlés 188/2022 (VII.5.) számú határozatával felhatalmazta Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata polgármesterét, hogy kezdeményezzen egyeztetést a Támogatóval, a 

Kormány képviselőivel az uszoda kivitelezés befejezése céljából az uszoda beruházás állami 

beruházásba történő átvétele és üzemeltetése érdekében, vizsgálja meg annak lehetőségét, 

hatékonyabban, időben rövidebb időtartam alatt valósítható-e meg a beruházás, amennyiben 

az állami szerepvállalással valósul meg. A döntés végrehajtását az Önkormányzat megkezdte. 

Megkezdődtek a tárgyalások, egyeztetések a Miniszterelnökséggel, az adatszolgáltatás 

részben már teljesült. 

 

Támogatóval történt egyeztetések során felmerült annak az igénye, hogy az uszoda projekt 

mellett a szekszárdi sportfejlesztések másik két eleme, a rekreációs központ, valamint a 

rendezvény- és sportcsarnok projektelemei is állami beruházásként valósuljanak meg. 

 

A Miniszterelnökség Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság 

2022. augusztus 10-én kelt levelében arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy 

szakterületük az új fedett városi uszoda megvalósítása projektelem állami beruházásként 

történő megvalósítására irányuló Kormány előterjesztés készítését megkezdte és a másik két 

projektelem vonatkozásában is vizsgálja ennek lehetőségét. 

 

A jelenlegi Sportcsarnok állapota nem alkalmas a funkciójának a megfelelő szinten történő 

ellátására, a felhasznált anyagok és a kivitelezés minősége a kezdetektől problémát jelentett 

az üzemeltetőnek. Az épület helyiségeinek beosztása és mérete már a hazai sportesemények 

szakmai követelményeinek sem felel meg. Az épület kulturális rendezvények szervezésére 

nem alkalmas, a hatósági előírások alapján meghatározott befogadóképesség miatt ilyen 

jellegű rendezvények szervezése nem lehet gazdaságos. Mindezek alapozták meg azt az 

igényt, hogy a versenyszerűen sportoló gyerekeknek és felnőtteknek, a szabadidejüket 

sportolással eltölteni szándékozóknak és Szekszárd, valamint a környék lakosságának új, a 

versenysportoknak is szakmailag megfelelő sportcsarnok kerüljön megépítésre a szekszárdi 

sportkomplexum területén. 

 

A rendezvény- és sportcsarnok projektelem első üteme kapcsán a támogató az engedélyes- és 

kiviteli tervek elkészítésére 253.619.000,- Ft-ot biztosított. A BMSK Zrt. a rendezvény- és 

sportcsarnok engedélyes- és kiviteli terveinek elkészítése érdekében közbeszerzési értékhatár 

alatti meghívásos beszerzési eljárásokat folytatott le 2019. évben, melynek eredményeképpen 

a rendezvény – és sportcsarnok helyszínéül szolgáló ingatlan (beszerzési eljárás érintette a 

3799/9-10, 3800, 3801, 3802, 3788 és 3789/3 hrsz-ú ingatlanokat) előzetes műszaki felmérése 

és vizsgálata, felmérési tervek elkészítése, a beruházás tervezési programjának és alap 

koncepcióterveinek összeállítása elkészült 2019. októberben. (Tervező: Aquincum Építész 

Stúdió Kft., a nettó megbízási díj 47.700.000,- Ft, azaz bruttó 60.579.000,- Ft). 

 



A Sportcsarnok terveinek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásával kapcsolatos 

intézkedések megtétele a BMSK Zrt. feladata. A közbeszerzési eljárás megindítását 

megelőzően a koncepció tervtől eltérő újabb megrendelői igények merültek fel, melyről 

végleges döntést a közgyűlés még nem hozott. Újabb megrendelő igények esetén szükséges 

lehet a koncepció terv felülvizsgálata és ezt követően lehetséges a tervezői feladatokra 

lefolytatni a beszerzést.  

 

A Rekreációs központ fejlesztés célja egy egész évben üzemelő, wellness és rekreációs 

szolgáltatásokat nyújtó létesítmény. A tervezési helyszín a szekszárdi strand területe. 

(Szekszárd belterület 3803/4 hrsz.) A fejlesztéssel érintett ingatlan melletti területen 2012 óta 

strandfürdő üzemel. A strandfürdőhöz és uszodához közvetlenül kapcsolódó épületben olyan 

terek és szolgáltatások kerülnének kialakításra, amelyek jól kiegészítik a már meglévő sport, 

turisztikai és egészségügyi szolgáltatásokat. 

Szekszárd vonzáskörzetében jellegében és méretében hasonló létesítmény nincs, ami 

lehetővé teszi a kapacitások hatékony hasznosítását. 

 

A rekreációs központ projekt elem első ütemében az engedélyes- és kiviteli terveinek 

elkészítésére 82.486.500,- Ft-ot folyósított a Támogató. 

 

Rekreációs központ beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan előzetes műszaki felmérése és 

vizsgálata tárgyában a BMSK Zrt. kiírt egy beszerzési eljárást 2019. évben, illetve a teljeskörű 

generáltervezési feladatok elvégzésére is indított egy beszerzést, melyeket követően az 

ingatlan előzetes műszaki felmérése és vizsgálata tárgyában a Pataky és Horváth 

Építésziroda Kft-vel (nettó 14.590.000,- Ft, bruttó 18.529.300,- Ft értékben) lett aláírva a 

szerződés (a feladat 2019. augusztus végére készült el), míg a teljeskörű generáltervezési 

feladatok elvégzésére az Óbuda Építész Stúdió Kft-vel kötött Önkormányzat szerződést 

(nettó 66.480.000,- Ft, bruttó 84.429.600,- Ft értékben). 

 

Több munkarész elkészült 2019. évben a szerződés keretében: Tervezési program és a 

hozzátartozó program alátámasztó vázlatok (1. munkarész), a koncepciótervet (2. rész) 

2019. november 11-én fogadta el Önkormányzat és a BMSK Zrt. Ezt követően került sor a 

projektet érintő MVP rendelet alapján a Központi építészeti-műszaki tervtanácsi 

dokumentáció elkészítésére, mely a koncepció terv tovább tervezésével, a Megrendelői 

észrevételek, valamint a lefolytatott szakági egyeztetések alapján lett tovább fejlesztve. A 

Miniszterelnökség Központi Tervtanácsába 2019. december végén került benyújtásra 

Önkormányzat és a BMSK Zrt. által jóváhagyott, Központi Tervtanács Konzultációján 

bemutatott és szóban támogatott terv, melyet a tervzsűri támogatott. 2020. január 27-én az 

engedélyezési eljárás kapcsán szüneteltetési kérelmet nyújtott be Önkormányzat, mely 

szüneteltetésének indoka: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem 

hagyta jóvá a rekreációs központ tervtanácsi terveit, illetve kérte, kerüljön megvizsgálásra a 

régi uszoda területe a rekreációs központ kialakítása szempontjából korábbi elképzelésektől 



eltérő helyszínen (a régi uszoda Toldi utcai helyszínén), illetve a Rekreációs Központ helyett 

szabadidő és wellness központot (élményfürdő és törökfürdő) kívántak kialakítani. Ennek 

vizsgálata céljából Önkormányzat megvalósíthatósági tanulmányt készíttetett. 

Önkormányzat 2020. áprilisában kérte a tervezőtől az eredeti helyszínen, az eredeti 

elképzelésekkel az építési engedélyezési eljárás lefolytatását, ennek érdekében az eljárás 

szüneteltetésének megszüntetését. Végül 2020. május 14-én kiadásra került a Rekreációs 

központ építési engedélye, mely május 20-án véglegeződött. A megkötött szerződés szerinti 

tervezési folyamat soron következő, kiviteli terv munkafázisának vonatkozásában 2020. 

május 27-én értesítette Önkormányzat a tervezőt, mely szerint a kivitelezési 

tervdokumentáció és a tervekre vonatkozó árazott és árazatlan költségvetési kiírás 

elkészítését kérte felfüggeszteni 60 napra, amíg döntés születik a rekreációs központ 

végleges helye tekintetében, ugyanis a Közgyűlés továbbra sem támogatta az eredeti 

elképzelést. A felfüggesztés határideje lejárt 2020. júliusban.  

Közben a Támogató jelezte, hogy csak az eredeti helyszínen lehet megvalósítani az eredeti 

projektcélt. 

 

A Modern Városok Program keretében megvalósítandó Rekreációs Központ kialakítása 

kapcsán a további intézkedések megtételéről szóló, Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének 680/2021.(IX.30.) határozata  szerint Szekszárd Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlése felhívta a polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a 

tervezővel, az Óbuda Építész Stúdió Kft-vel és kezdeményezzen egyeztetést a kiviteli tervek 

elkészítésének feltételeiről, valamint kérje a kiviteli tervek elkészítését a tervezőtől a tervezési 

szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felvette a kapcsolatot a tervezővel, aki jelezte, 

hogy örömmel folytatná a tervezési munkát, illetve, hogy az ismert körülmények miatt néhány 

üzleti kérdés újratárgyalásával, közbeszerzési-jogi környezeti megfeleltetéssel lenne csak 

lehetőség a további munka folytatására. A tervező 75.000.000,- Ft + Áfa kiviteli tervezési díjra 

tett ajánlatot. 

 

A tervező jelzett igénye megküldésre került a BMSK-nak, aki a Beruházás megvalósításában a 

203/2017. (VII.10.) számú Korm. rendelet alapján közreműködik, járulékos felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadói, beruházás-lebonyolítói feladatokat lát el. A rekreációs központ 

beruházás teljes körű generált tervezési feladatainak elvégzése tárgyban a BMSK bonyolította 

a beszerzési eljárást. (Kivételi körbe tartozott, így nem közbeszerzés volt.) 

 

Az Önkormányzat átcsoportosítási kérelmet adott be a Támogató felé, ugyanis a 2019. évben 

a sportcsarnokra és a rekreációs központra lefolytatott beszerzési eljárásokat követően derült 

ki, hogy a rekreációs központra kapott támogatás összege nem elegendő az eredeti tervezési 

feladatok, ezzel együtt az engedélyes- és kiviteli terveinek elkészítésére, viszont a BMSK Zrt. 

előzetes szakértői becslése alapján a rendezvény – és sportcsarnok esetében az engedélyes- 



és kiviteli tervek készítésére a jóváhagyott támogatásnál alacsonyabb összeg is elegendő lehet. 

(Az átcsoportosítást követően az egyes projektekre az alábbi MVP forrás áll az Önkormányzat 

rendelkezésére a tervezési feladatokra Rendezvény és sportcsarnok: 233 146 600,- Ft, 

Rekreációs központ 102 958 900,- Ft) 

 

Azonban a  kiviteli tervek elkészítésére adott legújabb ár alapján a rendezvény- és 

sportcsarnokra rendelkezésre álló támogatási összegből nem marad elegendő forrás a 

rendezvény- és sportcsarnok tervezésére. Az előzőek miatt ezen projektelem I. ütemének 

befejezéséhez (kiviteli tervek elkészítése) Támogatói többletforrás biztosítására lenne 

szükség. Amennyiben a projekt átadásra kerülne, úgy a tervezői szerződést célszerű 

megszüntetni, így a többletforrásigény nem merül fel.  

 

Döntés kezdeményezésének szakmai és pénzügyi indokai az alábbiak: 

  

Jól látható, hogy mindkét projektelem megvalósításához további támogatói forrásra lenne 

szüksége az Önkormányzatnak és csak ezek megvalósítását követően nyílhat meg a lehetőség 

a kivitelezési feladatok tekintetében közbeszerzési eljárás megindítására és annak pénzügyi 

teljesítéséhez szintén többlet támogatás szükséges.    

 

Valamennyi projektelem állami beruházásként történő megvalósítását az alábbi szakmai okok 

is indokolják, egyrészt a három sportfejlesztéssel kapcsolatos projekt egy helyszínen valósulna 

meg, funkciójuk és üzemeltetésük több szálon kapcsolódik egymáshoz, így gazdasági és 

funkcionális egységet alkotnak, másrészt egy Támogatói okirat került kiállításra mindhárom 

projektelem tekintetében. A kormány a jelenlegi támogatói okirat szerint az uszoda projekt 

teljeskörű megvalósítását, míg a rekreációs központ, valamint a rendezvény- és sportcsarnok 

esetében csak a projekt előkészítését (engedélyes és a kiviteli tervek készítését) támogatta. Az 

uszoda befejezési munkáinak tervdokumentációját el kell készíttetni a felülvizsgálat során a 

funkcionális egység miatt, a másik két projektelem terveit illeszteni kell úgy, hogy azok 

gazdaságos üzemeltetése biztosított legyen. A három projektelemet az előzőek okán célszerű 

egységként kezelni és mind az előkészítési munkálatokat, mind a kivitelezési munkálatokat 

szükséges összehangolni. 

 

A jelenlegi gazdasági és finanszírozási helyzetre tekintettel megállapítható, hogy nagyobb 

valószínűséggel valósulhatnak meg a projektelemek ha állami beruházássá válnak. 

 

A Miniszterelnökség elvileg támogatja, hogy az uszoda mellett a másik két projektelem is 

állami beruházás legyen, azonban a döntést a Kormány hozza meg. Az Önkormányzat a 

szekszárdi sportfejlesztéseket a Miniszterelnökség által meghatározott ütemezés szerint adná 

át az állam részére, az első ütemben az uszodát, a második ütemben a rekreációs központot 

és a városi rendezvény és sportcsarnokot. 

 



Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra. 

 

 
 
Szekszárd, 2022. augusztus 15.    

 

                       Ács Rezső 
                                                                                                        polgármester 
 
 
 
  



Határozati javaslat 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2022. (VIII.   .) határozata  
Modern Városok program keretében megvalósítandó Rekreációs központ és Új városi 

rendezvény- és sportcsarnok megtervezésével kapcsolatos további intézkedések 
megvalósítására 

 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
 

1. visszavonja a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
680/2021.(IX.30.) határozatát. 
 
Határidő: a döntéshozatal napja  
Felelős: Ács Rezső polgármester 

 
 

2. felhatalmazza a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot a Rekreációs központ kiviteli 
munkái tárgyban megkötött tervezési szerződés lezárásával kapcsolatos döntések, 
intézkedések  meghozatalára. 

Határidő: a döntéshozatal napja  
Felelős: Bomba Gábor elnök Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
 

3. felhatalmazza Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterét a megszüntető szerződés 
aláírására. 

Határidő: a döntéshozatal napja  
Felelős: Ács Rezső polgármester 

Bomba Gábor elnök Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
 

4. tudomásul veszi a sportfejlesztési projektelemek funkcionális egységét, célszerű és 
gazdaságilag is indokolt komplexen kezelni a sportfejlesztéshez kapcsolódó 
projekteket,  melyre tekintettel dönt első ütemben az uszoda, második ütemben a 
rekreációs központ és a városi rendezvény és sportcsarnok állami beruházásba 
adásáról. 
 

Határidő: a döntéshozatal napja  
Felelős: Ács Rezső polgármester 

 

 

4. felhatalmazza Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterét, hogy 
kezdeményezzen egyeztetést a Támogatóval, a Kormány képviselőivel a rekreációs 
központ és a rendezvény- és sportcsarnok beruházás állami beruházásba történő 
átvétele érdekében, tekintettel arra, hogy a sportfejlesztéseket célszerű egyben 
kezelni. 



 
4.1. felkéri a polgármestert, az egyeztetésének eredményéről tájékoztassa Szekszárd 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlését;  
 

Határidő: Miniszterelnökség által meghatározott ütemezés szerint 
Felelős: Ács Rezső polgármester 


