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Tisztelt Bizottság! 



 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú 

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése című projekt 

keretében Szekszárd egyik legnagyobb általános iskolájának helyt adó épületét szerette 

volna korszerűsíteni.  

Sajnálatos módon azonban a kivitelezésre rendelkezésre álló forrás nem volt elegendő a 

projekt megvalósításához, így az Önkormányzat a 432/2021.(V.7.) határozatában döntött a 

projekttől való elállásról azzal a feltétellel, hogy a pályázat ismételten benyújtásra kerül egy 

eddiginél kedvezőbb konstrukció keretén belül. 

A kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2020.09.22-én elindult. 

Ajánlattételi határidő 2020.10.26. volt, a szerződés megkötésére 2021. január 26-án került 

sor. A Magyar Energia Centrum Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Kft-vel kötött 

tervezési szerződés összege bruttó 11.303.000 Ft.  

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 324/2020.(VII.13.) határozatában döntött a kiviteli terv készítésére kiírandó 

közbeszerzési eljárás megindításáról. A határozatban rögzítésre került, hogy a teljeskörű 

árazott költségvetés alapján ajánlatkérővel közösen a nyertes ajánlattevő egy csökkentett 

műszaki tartalmú verziót is köteles kidolgozni. A tervezési szerződés I.2. pontjában ez 

rögzítésre került: 

„A Tervező jelen szerződés alapján két kiviteli-terv verziót köteles kidolgozni:     

-  „A” változat: egy teljeskörű kiviteli tervdokumentációt; 
-  „B” változat: egy szűkebb, csökkentett műszaki tartalmú tervdokumentáció 

változatot.  Ez utóbbi az „A” változatú, a teljeskörű árazott költségvetése alapján 
– a Megrendelővel közösen kialakított – verziót jelent oly módon, hogy a Tervező 
a részletes költségvetést a csökkentett műszaki tartalomra is kidolgozza, és az 
azzal összhangban álló   kiviteli tervet is elkészíti.  Amennyiben a műszaki 
tartalom-csökkentés azt lehetővé teszi, és a közbeszerzési eljárásban egyértelmű 
ajánlatkérést nem befolyásolja, a Megrendelő elfogadja, ha a „B” változat 
esetében a Tervező a kiviteli terveken egyértelműen jelöli, hogy a csökkentet 
műszaki tartalmú verzióban mely tervelemek hagyhatók el.” 

 

Fentiek alapján szükségesnek tartunk egy munkacsoport létrehozását, akik által 

meghatározásra kerülne a csökkentett műszaki tartalmú B változat.  

 
Tisztelettel kérem a bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat 
támogatására.  
 
Szekszárd, 2021. augusztus 18. 

dr. Gondos Kitti Katalin 
igazgatóságvezető 



Határozati javaslat 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága .../2021. (   .) határozata 
a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése kiviteli terveinek 

csökkentett műszaki tartalmú verziójának elkészítéséről 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága  
 

1. dönt a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése kiviteli 
terveinek csökkentett műszaki tartalmú „B” verziójának elkészítése érdekében egy 
munkacsoport létrehozásáról az alábbi tagokkal: 
……………………………. 
…………………………… 
…………………………….. 
 
Határidő: döntéshozatal napja 
Felelős: Bomba Gábor elnök 
   
 

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a munkacsoport döntését követően 
egyeztessen a tervezővel a kiviteli tervek „B” verziójának elkészítéséről. 
 
Határidő: munkacsoport döntését követő 5 munkanapon belül 
Felelős: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető 










































